

LXXVI.

Udkast til Lov

om

en Forlængelse af Tidsfristerne i § 1 af Loven af 20de August 1853, angaaende nye Vand- og Gasanlæg i Kjøbenhavn, og i § 1 af Loven af samme Dato om Afstaaelse af Grunde til Vand- og Gasanlæg, samt Kloakindretninger i Staden Kjøbenhavn og dens Forstæder.

(Forelagt Landsthinget den 19de Febr.)

§ 1.

Den i § 1 af Lov af 20de August 1853, indeholdende nogle Bestemmelser om nye Vand- og Gasanlæg i Kjøbenhavn, fastsatte Frist af tre Aar fra den 1ste Januar 1854 at regne, hvortil Communens Berettigelse til at afløse Staden Kjøbenhavns nuværende Vandforsyning med nye Vand- og Gasanlæg er knyttet, forlænges til Udgangen af Aaret 1858.

§ 2.

Ligeledes forlænges til Udgangen af Aaret 1858 den i § 1 i Lov af 20de August 1853, om Afstaaelse af Grunde til Vand- og Gasanlæg samt Kloakindretninger i Staden Kjøbenhavn og dens Forstæder, bestemte, med indeværende Aars Udgang udløbende Frist, inden hvilken Communen er berettiget til at erholde sig overdraget til Eiendom eller Brug det Areal, som udfordres til nye Vand- og Gasværker for Staden og dens Forstæder.

Motiverne til foranstaaende Lovudkast ere saalydende:

De to nye Love af 20de August 1853 er Kjøbenhavns Commune bleven tillagt Berettigelse dels til i Aarene 1853 — 55 at erholde sig overdraget til Eiendom eller Brug det Areal, som udfordres til nye Vand- og Gasværker for Staden og dens Forstæder, dels

til at afløse Staden Kjøbenhavns nuværende Vandforsyning med nye Vand- og Gasanlæg, blandt Andet under Betingelse af, at disse nye Anlæg skulle være fuldførte inden Udløbet af tre Aar fra 1ste Januar 1854.

De saaledes foreskrevne Tidsfrister ere imidlertid af en for Udførelsen af de ommeldte Vand- og Gasanlæg af Communalbestyrelsen nedsat Comité blevne ansete som utilstrækkelige, og Communalbestyrelsen har derfor hos Indenrigsministeriet andraget om, at de maatte bevirkes forlængede. Det er med Hensyn her til bemærket, at Udarbejdelsen af de specielle Planer og Specificationer hørende til Vand- og Gasværkene vel er saavidt fremmet, at de i indeværende Maaned ville kunne forelægges den af Communen antagne tekniske Consulent Hr. Simpson; men adskillige disse Værker vedkommende Spørgsmaal, som kræve ministeriel Resolution, og som maae være ordnede, forinden nogen Bygningscontract afluttes, saasom Spørgsmaalet om Anlægget af et Vandbassin, om de nye Værkers Forhold til Fæstningen, ere endnu uafgjorte; og selv om disse Hindringer for Bygningscontractens Afslutning meget snart kunde bortryddes, vil den endelige Afgjørelse dog sandsynligviis blive rykket saa langt ud, at den bedste Arbejdstid i dette Aar vil gaae tabt, saameget mere som den eventuelle Entrepreneur i ethvert Fald vil behøve en ikke ringe Forberedelsestid, forinden han vil kunne med Kraft begynde paa Arbejdet. De tvende omhandlede Arbejder ville under disse Omstændigheder ikke kunne fuldføres før end i det Tidligste imod Slutningen af 1857. Ligesom det paa Grund heraf vil være nødvendigt at søge en Forlængelse af den i Loven om de nye Vand- og Gasanlæg fastsatte Termin, saaledes maa det samme, efter hvad af Communalbestyrelsen endvidere er bemærket, ibetmindste ansees for i høi Grad ønskeligt med Hensyn til den i den anden Lov af samme Dato om Grundafstaaelser til de nye Værker foreskrevne Frist; thi selv om det end skulde være muligt, efterat Bygningscontracten er afluttet, endnu i dette Aar at foretage Expropriation af alle de Grunde, som behøves afstaaede til vedvarende Brug, vil dette dog ikke paa nogen Maade være gjørligt med Hensyn til den