

tionensarbejde ved Tilskuerpladsen i Theatret paa denne Konto opført Beløb af 3,178 Rd. 41 Sk., til Udførelsen af en fuldstændig Omdannelse og Ombygning af Tilskuerpladsen i det kongelige Theater i Genhold til en af en dertil nedsat Comitee udarbejdet Plan, der var forelagt Thinget og bifaldtes af dette. I Genhold hertil overdrog Ministeriet til Bygningsinspecteur Professor Bindesbøll at udføre dette Bygningsarbejde overensstemmende med Planen, i hvilken der dog ifølge Hans Majestæt Kongens Dasse skete nogen Modification med Hensyn til de for Kongehuset og Høvspersonalet bestemte Pladser. Som det i den i Gjenpart vedlagte Skrivelse fra Professor Bindesbøll nærmere er forklaret, mødte der imidlertid under Arbejdets Udførelse forskellige Omstændigheder, som have medført, at Overslagssummen, 28,000 Rd., der var beregnet med den yderste Grad af Deconomi, ikke kunde holdes, idet det viste sig, at Bygningen var i en langt større Grad forfalden og skrøbelig, end man efter den Undersøgelse, der forinden lod sig foretage, havde havt Grund til at formode, at adskillige Materialer, m. m., som der i Overslaget var gjort Regning paa skulde benyttes, vare ubrugelige o. s. v., hvortil kom, at Bygningsmaterialernes og Arbejdslønnens Stigen m. m., betydeligt fordyrede de i Overslaget paaregnede Udgifter. Udgiften til de i Planen indbefattede Arbejder ved Tilskuerpladsen har herefter i det Hele andraget 36,838 Rd. 80 Sk., foruden de med de ovennævnte Forandringer ved de kongelige Loger forbundne Udgifter, som Hans Majestæt har allernaadigst ladet betale af Allerhøiøst sammes Civilliste, samt de i Overslaget ikke paaregnede Forandringer ved Scenen, hvilke, som oplyst ved Finantslovsforslaget for 1856—57, oprindeligt vare forudsatte at skulle udføres i 1856—57, men som det ansaaes rettest strax at skride til, og som have medført en Udgift af 4,644 Rd. 35 Sk. Til Dækning af foranførte 36,838 Rd. 80 Sk. havde, da der ved Salg af de for en Deel af den ovennævnte Capital indkjøbte kongelige Obligationer indvandt Noget, i Forbindelse med Rentendbyttet af denne Capital, ialt 29,102 Rd. 18 Sk., saa at Undersalancen herefter bliver 7,736 Rd. 62 Sk., eller, naar de til et nyt Gulv i Maskinkjælderens ved Finantsloven for iaar bevilgede 1584 Rd. 80 Sk. — hvilke ere besparede, da det efter den senere lagte Plan ikke ansaaes hensigtsmæssigt at lade dette Arbejde udføre for sig — overensstemmende med det her gjorte Forslag bevilges anvendte til Bygningsarbejdet istedetfor efter den oprindelige Bestemmelse, = 6,151 Rd. 78 Sk.

Foruden dette Beløb maa Ministeriet finde sig særdeles opfordret til at andrage paa, at der tillægges Bygningsinspecteuren, Professor Bindesbøll, en extraordinair Godtgjørelse for Udførelsen af dette omfattende Arbejde. Da dette Arbejde, navnlig paa Grund af dets overordentlig presferende Bessaffenhed, maatte være forbundet med særdeles Anstrengelse og Byrde for ham, syntes det ikke billigt at paalægge Bygningsinspecteuren som saadan et slikt overordentligt Arbejde, hvis Udførelse saaledes ogsaa i Medfør af den Kongelige Resolution af 31te December 1849 er blevet ham overdraget umiddelbart af Ministeriet. Det tør derhos bemærkes, at han, forinden dette Foretagendes Iværksættelse blev bestemt, efter Ministeriets Opfordring har maattet udarbejde flere Planer til Forandringer ved Theaterbygningen, tildeels af en meget omfattende Bessaffenhed, uden derfor at nyde nogen Godtgjørelse. En saadan extraordinair Godtgjørelse troer man efter Omstændighederne ikke at kunne ansætte ringere end til 500 Rd.

Med Hensyn til det yderligere Tilskud af 6,651 Rd. 78 Sk., som saaledes foreslaaes bevilget til Theatrets Ombygning, finder Ministeriet sig iøvrigt foranlediget til at bemærke, at ligesom Ombygningen, saaledes som nærmere oplyst ved Thea-