

han har havt og maatte faae ved den overtagne Entreprise, hvilken Erstatning vil være Gjenstand for nærmere Forhandling mellem Ministeret og Andrageren. 2) At han løses fra alle de Forpligtelser, han har overtaget ved det ham givne Hammerslag ved Licitationen, saaledes at ingenfomhelst Forpligtelse i Fremtiden paahviler ham.

Ved Licitation 3die Mat. f. A. blev Andrageren den Lavestbydende paa Bøgestrømmens Opmuddring med 95,800 Rd. Arbeidet blev ham overdraget, da Handelshuset Owen & Søner erklærede sig villige til at være hans Cautionsister. Den 7de August f. A. blev Arbeidet paabegyndt, den 29de September standsede det. Andrageren har som Grund hertil og til den krævede Erstatning og Fritagelse for de ved Contracten af ham overtagne Forpligtelser i Andragende til Rigsdagen af 18de December f. A. anført, at han i Stedet for, overensstemmende med Conditionerne, at arbejde i „Sand og Jord“ traf paa det Sted, hvor han først begyndte Arbeidet, meget haard Mergel og Kridtsteen, hvorved der daglig forarsagedes Bræk og megen Skade paa Maskinerne. Da han fra det Sted, hvor han havde begyndt Arbeidet (Danmarkholms søndre Kofst), søgte at opmuddre ved den nordre Kofst, hvor Grunden skulde være „blød Bund og Silt“, fandt han Farvandet opfyldt af store Træer, der umuligt kunde opmuddres. Maskinen gik ved det Arbeide i Stykker, og Arbeidet kunde ikke fortsættes. Andrageren paastaar, at Grunden ikke har været underkastet nogen fornuftig eller sagkyndig Undersøgelse, at Lodsoldermænd Bergmann, der udførte den daglige Control, og som skulde have undersøgt Bunden, havde for Andrageren og Andre erklæret, at han kun med en Træstok havde undersøgt Grunden til en Dybde af omtrent 3 Tommer. Andrageren har endelig paastaet, at Bergmann havde forandret Vandløbet fra det Sted, som oprindelig var bestemt, og hvor efter Bestigtelsen fandt Sted og blev antegnet paa Kortet.

Imod denne Erklæring staar i væsentlige

Punkter, deels Hr. Bergmanns til forskellige Tider afgivne Erklæringer, deels Controlcommissiøns Erklæring. Bergmann erklærer saaledes, at Muddermaskinen var i fuld Gang paa blød og god Bund, da Arbeidet pludselig, ifølge Ordre fra Hr. Dierden til hans Formand Bekkevoold, blev standset den 29de September. Han oplyser, at der var indledet Underhandling med Stege Havnecommissiøn om, at Maskinen skulde benyttes for at udføre Opmuddringsarbejde ved Stege, hvilket formentlig beviser, at Maskinen ikke var ubrugelig. Hr. Bergmann benægter paa det Bestemteste at have flyttet Mærkerne for Opmuddringen. Han oplyser, at Controlcommissiønen havde vist Entreprenøren en stor Gunst ved at tilstede, at Arbeidet, der efter Conditionerne skulde paabegyndes udvendig i Farvandet, blev, da Arbeidsredskaberne vare usfuldkomne, paabegyndt i den indre Deel af Løbet. Ligesledes meddeler han, at der blev tilstede den ikke ubetydelige Lettelse at bringe Muddret 1000 i Stedet for 2000 Alen fra Arbejdsstedet. Hr. Bergmann mener, at Vandskælighederne ere skildrede med altsor stærke Farver, og at den største Hindring var den, at Arbeidsredskaberne i det Hele vare meget usfuldkomne, i hvilket Punkt hans Erklæring stadfæstes af Controlcommissiønen, bestaaende af Commandør Paludan, Generalkrigscommissair Leth og Capitain Luxen, der under 19de December f. A. have erklæret: „at de Arbeidsredskaber, der ere bragte tilstede, ingenlunde ere tilstrækkelige til at fremme Arbeidet i Overensstemmelse med § 7 af Conditionerne.“ Med Hensyn til den Paastand, at Undersøgelsen af Grunden har været hoist usfuldkommen, maa Udvalget bemærke, at, efter de Oplysninger, man har erholdt, var det ikke egentlig Hr. Bergmann, men nærmest Krigsraad Sommerfeldt (første Assistent ved Kjøbenhavns Opmuddringsvæsen), der i 1851 skulde ved Boring undersøge Bunden, og i de Beretninger han har afgivet, og som ere benyttede ved Conditionernes Affattelse, siges der udtrykkelig: „Efter Boringen.“