

6) (9.) Til Dpførelsen af et nyt Forbedringshuus i Sjælland fremkom ved Finantslovsforlaget for 1854—55 et Overslag paa 400,000 Rb., hvorfor Bygningen skulde fuldføres i 5 Aar. Der er udkastet dertil

1854—55	45,000 Rb.
1855—56	45,000 —
1856—57	100,000 —
1857—58	100,000 —
og nu for 1858—59	150,000 —

Da Summen heraf 440,000 Rb.

overskrider det budgetterede Beløb, og da det af Anmærkningerne sees, at der ved Udløbet af næste Finantsaar vil staae tilbage Dpførelsen af 1 à 2 Cellestøie, har Udvalget forespurgt:

- 1) hvor stor hele Udgiften nu vil kunne antages at blive, og hvorsaa Overskriftelsen hidrører;
- 2) hvorledes de fremtidige Udgifter til Dpførelsen tænkes fordeelte;
- 3) om der allerede for Tiden kan have nogen Oversigt over hvad det vil koste at gjøre Bygningen færdig til Brug;
- 4) paa hvormange Fanger Bygningen nu er beregnet;
- 5) om Dpførelsen af de omtalte Cellestøie ligger udenfor den oprindelige Plan.

Sgjennem Justitsministeriet har Udvalget modtaget følgende Dplysninger af Oversinspecturen for Fængelsvæsenet.

I behagelig Skrivelse af 17de d. M. har Justitsministeriet forlangt mine Ottringer i Anledning af de Dplysninger, som det af Folkethinget til Behandling af Finantslovdraftet nedfattede Udvalg har begjært sig meddeelte med Hensyn til Dpbyggelsen af det nye Forbedringshuus paa Bredsløselille Mark.

I denne Anledning skal jeg give mig den Hre tjenstligst at bemærke:

til Punkt 1. At det for Diebliffet ikke endnu er muligt med nogen Sikkerhed at kunne sige, hvilket Beløb endnu vil medgaae til denne Straffeanstalts Fuldbendelse, til hvilken det nødvendigvis vil behøves ikke ubetydeligt Mere, end der blev calculeret paa den Tid, Overslaget blev gjort efter de da gjældende Priser paa Materialierne og Arbejdslønnen. Prisernes Stigen især paa Muursteen og Arbejdslønnen er saa notorisk siden 1854, da Programmet til denne Straffeanstalt blev udarbejdet og det blev antaget, at den kunde fuldføres for 400,000 Rb., at Overskriftelsen af den oprindeligt calculerede Sum neppe vil behøve anden Forklaring.

til Punkt 2. At jeg har antaget, at ligesom det nye Forbedringshuus, der den 1ste April 1859 skulde kunne tages partielt i Brug, skulde være fuldfærdigt inden 1ste April 1860, saaledes maatte ogsaa de fremtidige Udgifter til dette Niemeds Opnaaelse blive dækkede ved Bevillingen for Finantsaaret <sup>59/60</sup>.

til Punkt 3. At dette formeentligen falder sammen med den første Deel af Punkt 1, og at jeg derfor med Hensyn til dette Punkt maa henvise til det ovenfor til Punkt 1 Ottrede.