

4) Dampapparat, Kørledninger m. v.	
Overskrivelse	11,000 Rb.
Uforudsætte Udgifter	5,000 —
Indtægt af Dringe Skov	4,500 —
	<u>20,500 Rb.</u>

Beløbene under Nr. 2, 3 og 4 bevilgedes f. N. tilligemed et ikke hævet Beløb, 21,500 Rb., med rund Sum 100,000 Rb. (foruden den sidste Post 4,500 Rb.). Den virkelige Overskrivelse findes paa Posterne 2 og 4, i Alt 25,224 Rb. Naar nu hertil lægges de iaar forlangte 20,000 Rb., udfommer den betydelige Overskrivelse 45,224 Rb. Det Udvalget finder overraskende, er, at de Overskrivelser, der nu angives, ikke skulde være kendte forrige Aar, da en rund Sum, stor 100,000 Rb., bevilgedes, og navnlig synes det høist overraskende, at der paa Muursteen, Tagsten, Tømmer, Kalk m. v. nu kan fremtræde en forrige Aar ukendt Overskrivelse paa c. 20,800 Rb., da det dog maa antages, at de nævnte Materialer maatte være anskaffede, da Bevillingen f. N. gaves. Udvalget maa saaledes antage, at Bogførelsen har været meget ufuldkommen, og at Uklarheden hydrorer derfra. Naar Klarhed skulde have været mulig, maatte en foreløbig Afslutning forrige Aar, da Tillægssummen blev fordret, have fundet Sted, og der burde have været angivet, hvilke Poster endnu maatte ansees som usikre. En lignende Afslutning burde atter iaar have fundet Sted, og det burde atter være angivet, med Hensyn til hvilke Poster endelig Afslutning maatte udføres. Skjøndt det sandsynligvis er vanskeligt at rette fuldstændigt den Mangel paa Orden i Bogførelsen, der maa antages at være Skyld i den stedfindende Uklarhed, maa Udvalget dog ønske at gaae saa sikkert som muligt frem, forinden det tager sin Beslutning, og maa derfor ubede oplyst: 1) hvilke Poster kunne ansees som endelig afsluttede, 2) hvilke henstaae uden endelig Berigtigelse, 3) paa hvilke kan der endnu blive Spørgsmaal om Overskrivelser, og 4) af hvilken Grund har man ikke allerede i forrige Aar været opmærksom paa Overskrivelser, som nu freikomme paa Arbejder, der forrige Aar maatte synes overfluelige?

Til Svar herpaa meddeler Commissionen en Regnskabsoversigt, af hvilken det sees, hvilke Poster kunne ansees som endelig afsluttede, hvilke der henstaae uafgjorte, og paa hvilke der endnu vil kunne blive Spørgsmaal om Overskrivelse. Da de sidste ikke ere betydelige hver for sig, og heller ikke ere i stort Antal, tør det vel forventes, at man ved iaar at bevilge den runde Sum, der er forlangt, kan ansee Anstalten udført med den Sum, der udkræves til dens endelige Fuldførelse. Commissionen har anstillet endeel Beregninger, hvorefter den virkelige Overskrivelse ikke skulde være mere end c. 22,000 Rb. Skjøndt det paa Sagens nuværende Trin ikke vil være af stor Nytte at gaae nærmere ind paa dette Spørgsmaal, skal Udvalget dog bemærke, at det er en elendommelig Opfattelse af Forholdene, naar det ikke henregnes til Overskrivelse af det oprindelige Overflag, at Beløbet til Røgeapparat, Kørledninger m. v. er overfledet med 16,195 Rb., fordi Ministeriet maatte vide, at den angivne Sum var calculatorisk; naar det ikke taltes Overskrivelse, at der, uden for Overflaget, til løbende Udgifter er medgaaet ikke ubetydelige Beløb; eller naar Udgifter til Veianlæg, Brøndgravning m. v. ikke regnes til Overskrivelserne, fordi derom i sin Tid er gjort Indberetning til Ministeriet; eller endelig naar det, der indvindes ved Salg af Giendele, benyttes til at dække Udgifter, istedetfor at føres til Indtægt. Med Hensyn til den Anke af Udvalget, at Commissionen ikke itide havde været opmærksom paa og ikke itide udhævet Overskrivelsen paa forskjelligt Materiale, yttres: „Commissionen havde ikke ventet . . . den Misforstaaelse, at vi først nu vare blevne opmærksomme paa Underbalancen i Materialernes Anskaffelse. Et løseligt Blik paa de aarligt af Commissionen selv aflagte Regnskaber vilde være