

eller fra deres Side skulde kunne reises noget som helst Krav paa Erstatning udenfor den Godtgjærelse, Skjønnet bestemte. Erstatningen blev da bestemt til 2,130 Rd. 53 $\frac{1}{2}$, og det kun betingelsesviis, navnlig under Forsudsætning af, at der kunde bringes en mindelig Overenskomst tilveie mellem Regjeringen og J. Owen & Sønner. Dierden var reist bort fra Byen, og Regjeringen bestemte sig da til at forsøge en Overenskomst med J. Owen & Sønner; men Betingelserne vare fra deres Side for overdrevne, og Ministeriet kunde ikke gaae ind paa dem. Der kom imidlertid en foreløbig Overenskomst istand, hvorefter Arbeidet af dem skulde fortsættes paa Dierdens Conditioner i Aaret 1857, medens det var uvist, hvem der skulde overtage det i Finantsaaret 1858—59. Ministeriet lod nu foretage nye Undersøgelser af Farvandet, som gavede det samme Resultat som de ældre. Nu stillede Sagen sig saaledes: Overtagelses-Summen var bestemt til 95,900 Rd. Controllen til 2200 Rd. og Erstatningen til Dierden betingelsesviis til 2150 Rd. 53 $\frac{1}{2}$, altsaa i Alt 100,230 Rd. 53 $\frac{1}{2}$. Deraf var allerede forbrugt 7,800 Rd. ved Slutningen af Aaret, og der var altsaa til Rest 92,430 Rd. 53 $\frac{1}{2}$, som Staten endnu havde at tilsvare til Arbeidets Fuldførelse.

Endelig vil det høitærede Thing i Anmærkningerne til Finantsloven for Aaret 1859—60 finde, at der den 17de Decbr. 1857 blev sluttet en Contract mellem Ministeriet og Huset J. Owen & Sønner, hvorefter dette erklærede sig villig til at overtage Arbeidet for 95,900 Rd. med Afdrag af et Beløb af 10,771 Rd. og 73 $\frac{1}{2}$, som allerede af den accorderede Sum var anvendt til dette Arbejde; Conditionerne bleve kun lidet forandrede; Uddybningen til den halve Bredde skulde være færdig til 1860, og den anden halve til 1863, og endelig bestemtes der, at der kunde udbetales en Trediedeel af Summen 95,900 Rd. mindre end Trediedelen af den udbetalte Sum 10,771 Rd. 73 $\frac{1}{2}$ til Huset, imod at det derfor gav Prioritet i en Dampmuddermaskine og et Dampbugseerskib med tilhørende Pramme og øvrigt Inventarium. Paa Grund deraf blev der i afslutte Finantsaar udbetalt til Handelshuset et Beløb af

28,400 Rd. foruden de 2130 Rd. til Dierden, som det allerede havde faaet. Dengang det nuværende Thing kom sammen i Octbr., stillede Sagen sig saaledes, at der var anvist til Entreprenuren i Finantsaaret 1856—57 1,852 Rd. 76 $\frac{1}{2}$, i 1857—58 38,737 Rd. 79 $\frac{1}{2}$, og i Finantsaaret 1858—59 6,328 Rd. 12 $\frac{1}{2}$, i det Hele 46,918 Rd. 71 $\frac{1}{2}$; dertil kommer at der til andre, dette Arbejde vedkommende Udgifter, som Control osv., er medgaaet i alle 3 Finantsaar 1,891 Rd. 75 $\frac{1}{2}$ eller i det Hele 48,810 Rd. 50 $\frac{1}{2}$; drages nu disse Summer fra den Sum, der kommer ud ved at lægge Overtagelsessummen til den Sum, der var bestemt til Controllen, saa udkommer der en Sum af 49,289 Rd. 46 $\frac{1}{2}$; men da der endnu mangler, at forbruge til Controllen 308 Rd. 21 $\frac{1}{2}$, hvilket er overført i Anmærkningerne, saa maa dette drages fra den Sum, jeg nævnte før, for at man kan see, hvormed der bliver til Rest, og dette bliver da 48,981 Rd. 25 $\frac{1}{2}$, hvilken Sum altsaa efter Contracten kan udbetales Entreprenuren. Nu komme da Owen & Sønner og oplyse i et Andragende til det høitærede Thing, at Ministeriet havde erklæret, at fordi Dierden havde forladt Landet, kunde det ikke løse ham fra Contracten, men at det ikke havde Noget imod, at der blev givet Erstatning overensstemmende med Rigsdagens Beslutning efter uwillige Mænds Skjøn, men at det isøvrigt henholdt sig til Cautionisten. Huset erklærer derpaa ikke at ville lade Sagen gaae til Doms, fordi det kunde gaae i Langdrag, og Udsaldet dog var uvist; dog forbeholder det sig Saadant, hvis det ikke paa anden Maade bliver hjulpet. Huset blev da nødt til at slutte en Contract, ikke som det selv kunde ønske den, men paa de Betingelser, som af Ministeriet vare stillede, og der gjøres opmærksom paa, at der i denne Sag maa tages Hensyn til Billighed, da Huset var kommet ind i den paa en tvungen Maade og ikke ved Speculation. Man begyndte nu at arbejde med een Jernmuddermaskine og et Dampskib den 31te Mars s. A., men den 3die Mai, da der arbejdedes i aaben Sø, kom der en Storm, der varede i 4 Dage, og som deels forstinkede Arbeidet, deels forarsagede en Reparationsudgift af 1200 Rd.