

Med Hensyn til den egentlige Bygnings-Overskrivelse bemærkes:

Selve 1000 Rd. ere medgaaede til Arbeider udenfor Overslaget, som ere bleve paabudne af Bygningscommissionen ved Approbation af den indsendte Tegning. Nogle Arbeider vare forglemte i det oprindelige Overslag, naagtet de vare anthede i den oprindelige Tegning, hvilket navnlig var Tilfældet med Amphitheatret i Laboratoriets store Auditorium, som kostede 816 Rd. 36 β . Til forskjellige Arbeider, som ikke kunde forudsæes ved Planens Affattelse, men viste sig aldeles uundgaaelige ved Arbeidets Udførelse, medgif omtrent 630 Rd. Endelig blev det, da det først under Arbeidets Fremme kunde sees, hvorvidt den projecterede detaillerede Udførelse fuldkommen svarede til Laboratoriets Lary, nødvendigt at lade forskjellige mindre Arbeider udføre udenfor Overslaget og gjøre nogle Forandringer i den oprindelige Plan. Ved disse Omstændigheder vil formeentlig Overskrivelsen findes tilstrækkelig begrundet; og er den saameget mere forklarlig, som der i det oprindelige Overslag ikke var paaregnet noget Beløb til uforudsæelige Udgifter, naagtet det navnlig ved en Bygning som den omhandlede var aldeles umuligt ved Planens Affattelse nøiagtigt at forudsæe alle de mindre Arbeider, som under Opførelsen viste sig uundgaaelige. Havde det sædvanlige Beløb til uforudsæelige Udgifter været beregnet, vilde Overskrivelsen derved mere end fuldkomment kunne være dækket.

Hvad endelig Conducteur-Honoraret angaaer, maa endnu erindres, at det oprindelig var bestemt til 60 Rd. for 12 Arbeidsmaaneder eller til 720 Rd., hvilket Beløb er Conducteuren udbetalt og derfor her opført. Men da Arbeidet medtog en meget længere Tid, end det ventedes, og Conducteuren havde arbeidet i 9 Maaneder uden Bederlag, er det anseet billigt, at der tilstaaes ham yderligere et Honorar af 40 Rd. for hver af disse Maaneder, ialt 360 Rd., hvilket ikke er udbetalt. Af dette Beløb kunne 60 Rd. dækkes ved Salg af gamle Materialier fra den Bygning, der stod paa den indkjøbte Byggegrund. De øvrige 300 Rd. ere opførte i Tillægsbevillingsforslaget for 1859—60.

ad 2. Ved Finansudkastet for 1859—60 blev til Anskaffelsen af 2 Hovedinstrumenter til det nye astronomiske Observatorium paaregnet at ville i Finantsaaret 1858—59 medgaae 12,733 Rd. 32 β .
der er udgivet 13,137 — 67 —

altsaa mere end forudsat 404 Rd. 35 β .

af hvilket Beløb 240 Rd. ere medgaaede i Anledning af, at det paa Grund af Observatoriets Beliggenhed i Nærheden af Havet befandtes nødvendigt at lade de to Kredse ved den anskaffede store Refractor inddele paa Guld istedetfor paa Sølv, medens den øvrige Deel af Beløbet er anvendt til Omkostninger ved Forsendelsen hertil af Instrumentet.

ad § 5. (Udvalgte Udgifter)

ad 1. Til de ved Lov af 29de Decbr. 1857 foranledigede Udgifter ved Controllen med Linnfjordsfiskeriet i Finantsaaret 1858—59 var ved Lov om Tillægsbevilling for bemeldte Finantsaar af 30te December 1858 § 5 Nr. 5 bevilget 4,914 Rd. 16 β . Det medgaaede og udbetalte Beløb, der selvfølgelig ikke forinden Finantsaarets Udløb nøiagtigt kunde opgøres, har udgjort: