

skole gjældende Regler ladet forfatte vedlagte 2de Uddrag af Høifskolens Hovedbog over Sme-
diens og Cuuranstaltens Indtægter og Udgifter i Tidrummet fra den 1ste April til 30te Juni
f. A., og vil der herefter tilkomme:

Profesor Bagge og Lector Stockfleth 335 Rd. 60 $\frac{1}{2}$ f.
og Docent Jensen 99 — 58 —

Ialt de opførte 435 Rd. 22 $\frac{1}{2}$ f.

ad 3. Ved Lov af 29de December 1857 om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1857—
58 er under § 5 Nr. 4 til Indledning af Vand og Gas i forskjellige offentlige Bygninger be-
vilget ialt 25,360 Rd., hvoraf 2,160 Rd. ere opførte for Frederik den Sjettes Palais paa
Amalienborg.

Ved Affattelsen af de Overslag, som ligge til Grund for denne Bevilling, er intet
Hensyn taget til Udgifterne ved Anbringelsen af Gaslygter paa Amalienborg Plads og i Co-
lonnaden ved samme. Dette Arbejde har Finantsministeriet efter Overeenskomst med Inden-
rigsministeriet ladet udføre under Et over hele Pladsen. Den paa Frederik den Sjettes
Palais faldende Andeel af Udgiften herved udgjør 405 Rd. 56 f., hvilket Beløb saaledes af
Kongerigets Finanter vil være at godtgjøre Monarchiets Kasse. Da den tidligere ved oven-
nævnte Lov til Gasindlæg bevilgede Sum vil medgaae til de for samme calculerede Arbejder,
ville disse 405 Rd. 56 f. ikke kunne afholdes deraf.

ad 4. Herom henvises til det af Laanekassens Bestyrelse sidst aflagte Regnskab, hvoraf
en trykt Extract er meddeelt Rigsdagen, idet man bemærker, at en fuldstændig Beretning om
Laanekassens Virksomhed med det Første vil blive afgiven.

ad 5. Ifølge det i Aaret 1856 udarbejdede Overslag over Beføstningerne ved Op-
førelsen af et nyt Forbedringshus i Sjælland, efter den ved allerhøieste Approbation for-
synede Byggeplan, blev den samlede Udgift anslaaet til 550,000 Rd.

Under Byggearbejds Udførelse viste det sig imidlertid nødvendigt at foretage ikke
ubetydelige Afvigelser fra den oprindelige Plan, som findes nærmere udviklede i den vedlagte
Skrivelse fra Commissionen for bemeldte Bygnings Opførelse, og om hvis Hensigtsmæssighed
der neppe kan være nogen grundet Tvivl. Deels paa Grund heraf, deels formodtligst Bygge-
materialernes Stigen i Priis og andre tilstødende Omstændigheder har Overslagssummen været
utilstrækkelig, men skjøndt Ministeriet allerede tidligere var bleven opmærksom herpaa (sef. An-
mærkningerne til Finantslovsforslaget for 1859—60), fandt det sig dog ikke foranlediget til at
andrage paa Bevilling af en større Sum, end det af Overslagssummen tilbagestaaende Beløb,
næmlig fordi det efter de da foreliggende Oplysninger ikke var muligt at bedømme, hvormeget
Udgiften vilde overstige denne. Ministeriet har nu modtaget de yderligere fornødne Oplys-
ninger, som vedlægges tilligemed en Gjenpart af det oprindelige Overslag. Næst at henvise
til disse Aktstykker, der i Forbindelse med den fremlagte Skrivelse fra Bygningscommissionen
formeenlig indeholde en aldeles fyldestgjørende Forklaring i den ommeldte Henseende, skal man
specielt henlede Opmærksomheden paa følgende Punkter:

Endskjøndt Overslaget vistnok maa erkjendes at være forfattet med al den Omhu og Dug-
tighed, som Sagens Vigtighed fortjener, har det dog ligesaa lidt her, som ved noget andet