

Byggearbejde af saa bethdeligt Omfang kunnet undgaaes, især da man maatte bestræbe sig for at faae Overslagssummen saa lav som muligt, at temmelig bethdelige Udgifter ere undslupne Opmærksomheden. Dertil kommer endvidere, at der i Overslaget ikke er eller kunde være beregnet Noget til Byggegrundens Indkjøb, som har medtaget et Beløb af 10,000 Rb., samt at det herved var forudsat, at Jordarbejdet for Størstedelen vilde blive udført ved Fangernes Hjælp, hvilket imidlertid ikke efter de tilstedeværende Forhold har kunnet lade sig gjøre. Det vil heraf være indlysende, at den i Overslaget til „Udførte Udgifter“ beregnede Sum c. 27,000 Rb., der maaskee uden Hensyn til de anførte Omstændigheder var temmelig lav i Forhold til den samlede Overslagssum, maatte være aldeles utilstrækkelig. — Hvad Udgiften til Byggematerialier angaaer, da vil det sees, at navnlig Muursteen og Ralk have kostet circa 36,000 Rb. mere end paaregnet, foruden circa 40,000 Rb., som ere foranledigede ved de ovenfor berørte Afvigelser fra den oprindelige Byggeplan. Som Følge af samtlige disse Omstændigheder vil der foruden de allerede tidligere bevilgede 550,000 Rb. endvidere behøves til Fuldbendelsen af Forbedringshuset paa Bredløselille Mark circa 135,000 Rb. Det tilføies, at da det paa Grund af Overfyldningen i de andre Straffeanstalter, som endog har gjort det nødvendigt med al Kraft at virke for, at den nye Straffeanstalt deelsviis kan tages i Brug snarest muligt, maatte være af særdeles Vigtighed, at Byggearbejdet fortsattes med forøget Kraft, ere 40,000 Rb. af det anførte Beløb alt anviste paa forventet Tillægsbevilling.

Endelig ad 6. Blinde-Institutets Bygning har ifølge det afslagne Regnskab i det Hele kostet at opføre 74,888 Rb. 65 f., hvoraf Rjædeselskabet har skænket de 67,196 Rb. 42 f. (70,000 Rb. i fgl. Obligationer) og 1,257 Rb. 24 f. ere afholdte deels af, hvad der af Finantsloven 1858—59 var bevilget til Draining, Beplantning og Hegn ved Institutet, deels af en lille tilbageværende contant Beholdning, saa at der kommer til at mangle 6,434 Rb. 95 f., navnlig foranlediget ved nogle Extraarbejder, som det under Bygningens Opførelse blev befundet hensigtsmæssigt at lade udføre udenfor Overslaget.

XLIV.

Forslag til Lov

om

den Repræsentantskabet for Landbygningernes Brandforsikring tilkommende Myndighed.

(Som vedtaget ved 3die Behandling i Landstinget den 28de Januar 1860.)

Lovforslaget er overensstemmende med det i Anhang A. Spalte 469 indførte Lovudkast.

Bruun.

Drejer.