

C. Til Opførelse af en ny Theaterbygning efter Theatercommissionens Forslag var beregnet:

a) til den egentlige Theaterbygning:

| | | |
|--|---------|-------------|
| Jordarbejde | 2,400 | Rd. |
| Muurarbejde og Materialier | 145,600 | — |
| (derunder 10,000 Rd. til Formsteen og Ornamente til Facaden). | | |
| Tømmerarbejde | 96,540 | — |
| Snedkerarbejde | 23,000 | — |
| Smede- og Jernstøberarbejde | 10,000 | — |
| Malerarbejde | 23,860 | — |
| Glarmesterarbejde | 2,000 | — |
| Lagens Dækning | 14,800 | — |
| Harthugger- og Brolæggerarbejde | 8,700 | — |
| Til Loger og Siddepladser | 10,000 | — |
| Glosetter, Rettrader m. m. | 3,000 | — |
| Maffineri | 12,000 | — |
| Pladsens Ryddeliggjørelse, Indbegning m. m. | 10,000 | — |
| | | 361,900 Rd. |

b) til Buebygningen over Heibergsgaden:

| | | |
|--|-------|---------|
| Rydning, Fylldning og Planering | 40 | Rd. |
| Pæledramning | 303 | — 32 f. |
| Muurarbejde og Materialier | 2,186 | — 64 - |
| Tømmerarbejde | 300 | — |
| Snedker-, Smede- og Glarmesterarbejde | 100 | — |
| Stifterdækker- og Bliffenslagerarbejde | 490 | — |
| Harthugger- og Brolæggerarbejde | 280 | — |
| | | 3,700 — |

c) Magasinsbygningen:

| | | |
|--|--------|-----------|
| Jordarbejde | 1,000 | Rd. |
| Pæledramning | 8,500 | — |
| Muurarbejde | 55,000 | — |
| Tømmerarbejde | 25,000 | — |
| Snedkerarbejde | 5,000 | — |
| Malerarbejde | 2,000 | — |
| Smede- og Jernstøberarbejde | 3,500 | — |
| Stifter-, Blytæller- og Bliffenslagerarbejde | 4,500 | — |
| Glarmesterarbejde | 1,200 | — |
| Harthugger- og Brolæggerarbejde | 1,560 | — |
| Reoler, Hylber i alle Localerne | 7,740 | — |
| | | 115,000 — |

Alt overført 480,600 Rd.