

Til 3. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1870—71 bevilgedes ad § 3 B. I. Udgift 4 til Eieren af Donse Krudtværk til Anskaffelse af Maskiner et rentefrit Laan af 3,000 Rb.

Efterat Laantageren havde udstedt behørig Forfrevning til Statskassen for 3,000 Rb., blev der til Opførelsen af murede Fundamenter for de nye Maskiner udbetalt ham et Beløb af 200 Rb. medens Resten af Laanet, 2,800 Rb., først vil blive ham udbetalt naar de anskaffede Maskiner ved Besigtigelse af Sagkyndige ere fundne overensstemmende med de i sin Tid af Marineministeriet approberede Tegninger. Maskinerne vilse først kunne ventes færdige og Udbetalingen saaledes forfalde i indværende Finantsaar, hvorfor Restbeløbet 2,800 Rb. søges gjentbevilget.

Til 4. Ifølge det af Direktionen for Stifternes Sindsfygeanstalt hertil under den 6te Oktober d. A. indsendte foreløbige Regnskab have Udgifterne ved Udvidelsen af bemeldte Anstalt udgjort 356,504 Rb. 23 ø.

Ved Loven af 3die April 1868 bleve disse fastsatte til 316,000 Rb. „ ø.

hvilket Beløb er kommet til Udgift i Finantsaarene

1868—69, 1869—70 og 1870—71 med henholdsvis 60,000 Rb., 100,000 Rb. og 156,000 Rb.

Derhos er der ved Tillægsbevillingsloven for 1870—71 til Udgifter ved Vandforsyningen af den nævnte

Anstalt bevilget. 16,361 — 40 -

Endvidere er der ført det nævnte Regnskab til Indtægt for solgte gamle Materialier, Stillsdømmer og Sligt. 3,141 — 28 -

samt i Renter af Beløb, der indtil deres Anvendelse have været deponerede i Pengeinstituter. 1,467 — 50 -

336,970 — 22 -

Der vil saaledes for at fyldestgjøre de endnu uberigtigede Krav behøves . . . 19,534 Rb. 1 ø.

Til Begrundelse af denne Overskridelse har Direktionen anført, at der i Overflaget aldeles fattedes visse til ethvert Byggeforetagende hørende uundgaeligt nødvendige Biting. Saaledes var der ikke beregnet noget Beløb til Avertisfementer, Porto, Fragt, Kjørsel, Regnskabsførelse, Reiseogdiggjørelse for Bygmesteren, Stakitter og Plankeværk for at afslutte Byggepladsen fra de ældre Hospitalsbygninger, Dagleierlon til Arbejdere paa Pladsen ved Modtagelsen af Leverancer samt til Pladsens Ryddeliggjørelse. Til saadanne Udgifter er der medgaaet omtrent 6,500 Rb. Endvidere anføres, at visse uundgaelige Følger af opførte Poster ikke ere erindrede optagne i Overslaget f. Ex. ved Ventilationsapparatet, hvor Hovedrøret paa Loftet vel findes opført, men ikke Rørene gennem Bygningerne fra de enkelte Værelser og de aspirerende Zinkrør under Gulvet, en Forglemmelse der alene udgjør 700 Rb. Hertil hører ogsaa, at den nødvendige Udvidelse af den ældre Tørrerue samt Anskaffelsen af en Vridemaskine, hvortil der er medgaaet 1,590 Rb., ikke findes optaget i Overslaget. Andre Poster ere derhos i Overslaget opførte med for smaa Beløb. Udgravningen af Grunden har saaledes medført en Udgift af omtrent 1,500 Rb. mere end paaregnet, idet Terrænet, da Planen lagdes, for en stor Del var bedækket med provisoriske Bygninger, som vare bestemte til Nedtagelse, hvorved ethvert virkelig Nivellement umuliggjordes. En ikke ubetydelig Merudgift er ogsaa foranlediget derved, at Priserne paa flere Bygningsmaterialier i de Aar, der forløb imellem Overslagets Affattelse og Arbeidets Bortlicitering, ere stegne. For Mursten, hvoraf der paa det Nærmeste er benyttet det paaregnede Antal, er der f. Ex. betalt 2,300 Rb. ndover Overslagssummen, ligesom Kalk har medført en Merudgift af omtrent 1,200 Rb. Endvidere har Daglønnen væsentlig paa Grund af Serubanarbejder og større