

Paa Grundlag heraf have Arkitekterne nu forelagt Ministeriet et Forslag, hvorefter de Arbejder, hvoraf de enkelte Haandværkere have tilbudt hver for sig at overtage deres Deel i Entreprise, udgjøre i samlet Sum 324,051 Rd. 4 Mk. 4 ß. medens efternævnte Poster:

Stenhuggerarbejde,
Stufaturarbejde,
Hartshuggerarbejde,
Varmer og Ventilation,
Maskineri

og forskellige Udgifter, der paa Grund af Arbejdernes Beskaffenhed, saavel som Fernstøberarbejdet, ikke have været Gjenstand for

Tilbud i Entreprise, efter Overflagen udgjøre i samlet Sum . . . 137,094 — 2 — „ -

tilsammen 461,146 Rd. „ Mk. 4 ß.

der trukket fra den til Disposition staaende Sum 492,450 — 4 — 7 -

giver til Administrations- og uforudsæelige Udgifter. 31,304 Rd. 4 Mk. 3 ß.

Trækkes herfra:

Arkitekternes Honorar 15,000 Rd.

og hvad der efter Statsraaderne Hummels og Herholdts Erklæring mulig behøves mere, og som altsaa maatte eventuelt godtgøres ogsaa Entreprenøren (idet c. 4,000 Rd. for Mursten bortfalde ved dette Arbejdes Overtagelse i Entreprise) 10,000 —

25,000 — „ — „ -

bliver der tilbage 6,304 Rd. 4 Mk. 3 ß.

foruden endnu paaløbende Renter.

Saa vel i Betragtning af, at der paa denne Maade blev et noget større Beløb tilbage, som med Hensyn til den større Garant, som denne Sagens Ordning vilde frembyde, navnlig fordi man derved tildels kom ud over den Risiko, der løbes ved en Stigning af Materialer, vilde Ministeriet utvivlsomt have foretrukket denne fremfor at lade Arbejdet udføre af Arkitekterne efter de af dem fremlagte, af Statsraaderne Hummel og Herholdt gennemgaaede Overflag, naar der ikke nu fra disses Side var fremlagt et Tilbud fra en enkelt Mand om at tage hele Arbejdet i Entreprise alene med Undtagelse af, hvad der vedkommer Maskineriet.

Under Forudsætning heraf har denne Mand, som sidder i en stor Bedrift, og som allerede tidligere har udført store Arbejder i Entreprise for Staten, tilbudt at overtage Theatrets Opførelse overensstemmende med de foreliggende Tegninger og Overflag saaledes, at Bygningen afleveres færdig den 14de August 1874, og at han stiller en Sikkerhed af 10 pCt. derved, at der ikke udbetales ham Noget, førend der er udført Arbejde for 44,000 Rd., og at altsaa ved Afleveringen først udbetales ham de tilbageholdte sidste 44,000 Rd., for en samlet Sum af 440,500 Rd. „ Mk. „ ß.

Lægges hertil:

1) hvad Maskineriet er opført med 22,000 Rd.

2) Arkitekternes Honorar 15,000 —

3) de ovennævnte 10,000 Rd.

hvortil dog afgaar for en

Transport . . . 10,000 Rd. 37,000 Rd. 440,500 Rd. „ Mk. „ ß.