

Til 3. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1870—71 bevilgedes ad § 3 B. E. Udgift 4 til Eieren af Donse Krudtværk til Anskaffelse af Maskiner et rentefrit Laan af 3,000 Rbd.

Efterat Raantageren havde udstedt behørig Forskrivning til Statskassen for 3,000 Rbd., blev der til Opførelsen af murede Fundamenter for de nye Maskiner udbetalt ham et Beløb af 200 Rbd. medens Resten af Laanet, 2,800 Rbd., først vil blive ham udbetalt naar de anskaffede Maskiner ved Besigtigelse af Sagkyndige ere fundne overensstemmende med de i sin Tid a Marineministeriet approberede Tegninger. Maskinerne ville først kunne ventes færdige og Udbetalingen saaledes forfalde i indeværende Finantsaar, hvorfor Restbeløbet 2,800 Rbd. søges gjenbevilget.

Til 4. Ifølge det af Direktionen for Stifternes Sindsfygeanstalt hertil under den 6te Oktober d. A. indsendte foreløbige Regnskab have Udgifterne ved Udvidelsen af bemeldte Anstalt udgjort 356,504 Rbd. 23 ø.

Ved Loven af 3die April 1868 bleve disse fastsatte til 316,000 Rbd. „ ø.

hvilket Beløb er kommet til Udgift i Finantsaarene 1868—69, 1869—70 og 1870—71 med henholdsvis 60,000 Rbd., 100,000 Rbd. og 156,000 Rbd.

Derhos er der ved Tillægsbevillingsloven for 1870—71 til Udgifter ved Vandforsyningen af den nævnte

Anstalt bevilget. . . . . 16,361 — 40 -

Endvidere er der ført det nævnte Regnskab til Indtægt for solgte gamle Materialier, Stillaadstømmer og Sligt. . . . . 3,141 — 28 -

samt i Renter af Beløb, der indtil deres Anvendelse have været deponerede i Pengeinstituter. . . . . 1,467 — 50 -

----- 336,970 — 22 -

Der vil saaledes for at fyldestgjøre de endnu uberigtigede Præav behøves . . . 19,534 Rbd. 1 ø.

Til Begrundelse af denne Overskridelse har Direktionen anført, at der i Overflaget aldeles fattedes visse til ethvert Byggeforetagende hørende uundgaaeligt nødvendige Biting. Saaledes var der ikke beregnet noget Beløb til Uvertisfementer, Porto, Fragt, Kjørsel, Regnskabsførelse, Reisesgodtgjørelse for Bygmesteren, Stakitter og Planekværk for at afslutte Byggepladsen fra de ældre Hospitalsbygninger, Dagleierløn til Arbeidere paa Pladsen ved Modtagelsen af Leverancer samt til Pladsens Ryddeliggjørelse. Til saadanne Udgifter er der medgaaet omtrent 6,500 Rbd. Endvidere anføres, at visse uundgaaelige Følger af opførte Poster ikke ere erindrede optagne i Overflaget f. Ex. ved Ventilationsapparatet, hvor Hovedrøret paa Loftet vel findes opført, men ikke Rørværene gennem Bygningerne fra de enkelte Værelser og de aspirerende Zinkrør under Gulvet, en Forglemmelse der alene udgjør 700 Rbd. Hertil hører ogsaa, at den nødvendige Udvidelse af den ældre Tørrestue samt Anskaffelsen af en Bridemaskine, hvortil der er medgaaet 1,590 Rbd., ikke findes optaget i Overflaget. Andre Poster ere derhos i Overflaget opførte med for smaa Beløb Udgravningen af Grunden har saaledes medført en Udgift af omtrent 1,500 Rbd. mere end paaregnet, idet Terrænet, da Planen lagdes, for en stor Del var bedækket med provisoriske Bygninger, som vare bestemte til Nedtagelse, hvorved ethvert virkeligt Nivellement umuliggjordes. En ikke ubetydelig Merudgift er ogsaa foranlediget derved, at Priserne paa flere Bygningsmaterialier i de Aar, der forløb imellem Overflagets Affattelse og Arbeidets Bortlicitering, ere stegne. For Mursten, hvoraf der paa det Nærmeste er benyttet det paaregnede Antal, er der f. Ex. betalt 2,300 Rbd. ndover Overflagssummen, ligesom Kalk har medført en Merudgift af omtrent 1,200 Rbd. Endvidere har Daglønnen væsentlig paa Grund af Jernbanearbejder og større