

Til 12. Ved Finantsloven for indeværende Finantsaar er til Anskaffelse af en Dampmuddermaskine til Brug i Limfjorden bevilget 29,300 Rbd. Ifølge det Rigsdagen forelagte Overflag var der af dette Beløb beregnet at ville medgaa:

til Anskaffelse af selve Muddermaskinen.....	20,900 Rbd.
— 4 Førselspramme	5,800 —
— 1 Arbejdspram	320 —
— Ankere, Trosser, Bøjer m. v.....	660 —
— Transport af Muddermaskinen.....	1,500 —
— Transport af Prammene.....	120 —
	<hr/>
	29,300 Rbd.

Til Grund for det til Anskaffelse af selve Muddermaskinen anslaaede Beløb af 20,900 Rbd. laa et Tilbud fra Maskinfabrikterne Burmeister & Wain, der havde erklæret sig villige til at levere en Maskine som den ønskede for den nævnte Sum. Under 16de December 1871 meddelte Firmaet imidlertid, at det som Følge af den betydelige Stigning af Prisen paa Materialer og Arbejde ikke saa sig i Stand til at staa ved sit Tilbud. Saavel paa Grund heraf som i Genhold til et under Behandlingen af Finantslovsforslaget fremsat Onske, blev Leverancen af Muddermaskinen udbudt til Licitation, hvorefter man modtog 2de Tilbud, nemlig et fra S. Wigham Richardson & Co. i Newcastle on Tyne, som tilbød at levere Maskinen for £ 3,825 eller c. 34,425 Rbd., og et fra Fabrikant Anker Heegaard i Frederiksværk, hvis Forbring var 26,000 Rbd. for Maskinen frit leveret paa Arbejdsstedet. Da man ikke fandt noget af de indkomne Tilbud antageligt, anmodede man Vandbygningsdirektøren om at træde i Forhandling med Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri og at forsøge, om der ikke ad denne Vej kunde opnaas et Tilbud om Levering af Maskinen til en Pris, der i al Fald kom det oprindelige Overflag nærmere. Ved disse Forhandlinger opnaaedes der et Tilbud fra det nævnte Firma af 26,000 Rbd. med Forpligtelse til at overføre Maskinen til dens Bestemmelsessted, og da man maatte anse det for givet, at det under de stedfindende Forhold, da saavel Material- som Arbejdspriserne ere stegne saa betydeligt, ikke vilde være muligt at opnaa et for Statskassen fordelagtigere Tilbud har man, for at Spørgsmaalet om Anskaffelsen af en Muddermaskine til Brug i Limfjorden ikke paaen skulde blive stød ud i en ubestemt Fremtid, henvendt sig til at forhandle med Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri om Leverancen af en Muddermaskine paa Grundlag af det saaledes fremkomne Tilbud.

Den til Muddermaskinens Anskaffelse og Transport til Arbejdsstedet beregnede Sum vil selvfølgelig blive overfædet med 3,600 Rbd.

Det er imidlertid ikke alene Muddermaskinen, der vil komme til at koste mere end oprindeligt beregnet, men det Samme vil blive Tilfældet med Førselsprammene. Som ovenfor bemærket, havde man oprindeligt tilfattet at anskaffe 4 saadanne og paaregnet, at disse vilde kunne leveres paa Arbejdsstedet for i det Hele 5,920 Rbd. Ved en i afvigte Sommer over Leveringen af disse afholdt Licitation fremkom der imidlertid kun eet Tilbud lydende paa 10,600 Rbd., hvorved dog maa bemærkes, at de udbudte Pramme vare en Del større end de, for hvilke de tidligere Overflag vare affattede. Sverken dette Tilbud eller tvende andre senere fremkomne paa henholdsvis 10,400 Rbd. og 10,100 Rbd. fandtes egnede til Approbation, og de bleve derfor samtlige forkastede. Man besluttede sig derefter til at indskrænke Antallet af Prammene til 3, hvilket, efter hvad Vandbygningsdirektøren havde oplyst, uden Skade kunde lade sig gjøre, naar de gaves den af ham foreslaaede Størrelse; men selv disse vilde efter de nuværende Konjunkturer ikke kunne ventes leverede paa Arbejdsstedet i Limfjorden for en ringere Sum end 7,000 Rbd. eller 1,080 Rbd. mere end ved Finantsloven paaregnet.