

Ved denne Reduktion af det mere kostbare Materiale er Summen til samtlige Hylber og Stilsadser, samt til Espaliers og Luftbeklædninger paa Murene nedbragt til 5,950 Rd., saa at der paa denne Post bliver en Besparelse af 870 Rd.

ad A. 1. d. Varmeapparatet. Dette var efter Statsraad Hansens Plan anslaaet til 16,500 Rd., og det nye Apparat, inklusive Ventilationsindretningen, kunde ogsaa ifjor have været udført for denne Sum; men den hele Detail af Planen til dette Apparat kunde ikke vedtages før noget senere, efterat den var gjennemgaaet af Statsraad Hummel, og Overslagene ere derfor først udarbejdede i indeværende Aar, efter at Priserne, navnlig paa Jern, ere stegne 50 pCt. og derover. Overlaget er derved steget til ca. 23,000 Rd., men da den største Del af Jernarbejdet først vil komme til Udførelse i Slutningen af næste Aar, haaber man, at Priserne til den Tid ville være faldne saa meget, at det hele Apparat kan udføres for ca. 22,000 Rd. Der vil saaledes paa denne Post formentlig blive en Merudgift af ca. 5,500 Rd.

ad A. 2. Formeringshus med Indretning til fysiologiske Forsøg. Dette var i Statsraad Hansens Overlag beregnet til 3,360 Rd., men vil efter det nye Overlag nu koste 3,800 Rd. Da man imidlertid dertil kan anvende de nye Vinduer m. m. fra Interimsbygningen i den gamle botaniske Have, vil den ældre Overlagssum dog blive tilstrækkelig.

ad A. 3. a. b. d. Indhegningen om Haven med Hovedindgang. Denne var ifjor beregnet at udføres for Størstedelen af Jern med en Bekostning af 16,780 Rd. Uagtet et Jernhegn paa Grund af den større Varighed er billigere i Længden end et Træstakit, har man dog ment, naar der skal spares paa Anlagssummen, at burde vælge det Sidste, saa meget mere som Jernhegnet i Aar vilde blive betydelig dyrere end ifjor beregnet, og Besparelsen ved Anvendelsen af Træ derved bliver saa stor, at den med Rente og Rentens Rente i Løbet af den Tid, hvori et godt Træstakit kan staa, vil dække Udgiften ved i sin Tid, naar dette bliver ubrugeligt, at ombytte det med et Jernstakit. Et Træstakit af de bedste Materialier vil efter et ved Konkurrence tilveiebragt bindende Tilbud koste ca. 6,100 Rd., saa at der paa denne Post bliver en mindre Udgift af 10,680 Rd.

ad A. 3. c. Stakit om Musæet (d. e. Lægekvarteret). Dette var ifjor efter Hr. Statsraad Hansens Overlag beregnet til 1,200 Rd., hvilken Sum nu vil blive anvendt til fritstaaende Espaliers, som ikke kunne undværes, men hvortil der ellers mangler Midler.

ad A. 3. e. Espaliermurene. Disse vare ifjor efter Overlag beregnede til 3,600 Rd., og $\frac{1}{4}$ Del deraf var paataaent udført i Aar, men dette Arbejde maa udsættes, da Murstensprisen for Tiden er overdrevent høj. Man tvivler imidlertid ikke om, at hele Arbejdet vil kunne udføres for Overlagssummen i et af de følgende Aar, naar man vælger et gunstigt Tidspunkt dertil.

ad A. 4. Diverse Udgifter, Konduktør osv. Hertil var kalkuleret 9,615 Rd., og der vil efter Specifikationen paa den slematiske Oversigt medgaa 8,150 Rd.

Den samlede Sum for de ovennævnte Bygningsarbejder vil herefter udgjøre 186,275 Rd., og der vil saaledes spares 20,000 Rd. af de 206,275 Rd., som ifjor vare beregnede dertil.

ad A. 5. 6. 7. Musæet og de øvrige Bygninger. Da det af en gjentagen, omhyggelig Overveelse fremgik, at det ikke er muligt at foretage nogen Reduktion i Dimensionerne af disse Bygninger, hvori ethvert Rum er appasset saa nøiagtig som muligt efter den Brug, som skal gjøres deraf, forsøgte man at opnaa en Besparelse paa den betydeligste af disse Bygninger, Musæet, ved at foreslaa en anden, simplere Bygningsstil, hvorved tillige Planens Mangel paa Lys i flere Lokaler kunde afhjælpes, og man anmodede derfor Statsraad Hansens om at gjøre Udkast til en med de nævnte Hensyn affattet ny Plan. Hertil var han ogsaa strax villig, men senere har han imidlertid bedet sig fritagen for dette Arbejde, hvilket derefter blev overdraget til Theatrets dygtige Bygmestre Hr. Dahlerup og D. Petersen, og disse have nu udarbejdet medfølgende nye Plan, som fuldkommen afhjælper de ovennævnte Mangler og i det Hele er særdeles tilfredsstillende, saa at Komiteen maa anbefale den til Udførelse. Det nye Overlag, for hvilket indeværende Aars Material- og Arbejdspriser ere lagte til Grund, lyder som Følge heraf paa en større Sum end det forrige, men da Forskellen mellem de nuværende og forrige Aars Priser, som af Arkitekterne bemærket, udgjør mindst 15 pCt., vil den nye Plan dog forholdsvis blive lidt billigere end den ældre. Det samme Resultat er man kommen til ved den ligeledes foretagne Omarbejdelse af Planerne til de øvrige, mindre Bygninger.

Svor stor Udgiften i Bifæligheden vil blive til de her omhandlede Bygningsforetagender i næste Aar, er det ikke muligt nu at forudsige, da Priserenes Svingninger ere saa uberegnelige, at der ikke for Tiden med Nytte kan afholdes nogen Licitation. Det er imidlertid en almindelig Mening, at den nuværende Stigning, som er en Følge af flere aldeles extraordinære Omstændigheder, snart har kulmineret, og at der derpaa vil følge en pludselig Tilbagegang, saa