

at det ikke er usandsynligt, at man i næste Aar vil komme under nogenlunde normale Forhold, og at Licitationspriserne til næste Foraar ville stille sig betydelig lavere end dette Aars Kalkuler. Under disse Omstændigheder anser Komiteen det for rigtigere at blive staaende ved forrige Aars Overslag, som sandsynligvis vil komme den virkelige Udgift nærmest, end nu i Budgettet at opføre hvilken som helst anden Sum, der kun vilde bero paa løse Gætninger.

Den samlede Sum for ovennævnte Bygninger under Tit. A. 5, 6 og 7 opføres derfor ligesom ifjor med 91,825 Rb.

ad B. 1. a og b. Udgravning og Opfyldning af Terrainet samt Muldjordens Transport og Planering.

Hertil var i Ait beregnet 48,500 Rb., hvoraf 26,500 Rb. for indværende Aar, men da Arbeidsprisen i Aar er steget med c. 24 St. pr. Kubiffavn, vilde denne Sum ikke have været tilstrækkelig, dersom der ikke ved Overenskomsten med Kommunen i Anledning af Boulevardanlægget var opnaaet forskellige Forandringer i Planen, som medførte en Reduktion i Arbeidsmængden. Servéd og ved en hensigtsmæssig Kombination af de forskellige Jordarbejder er det blevet muligt at fuldføre hele dette Arbejde uden at overskride den tidligere Kalkule.

ad B. 1. c. Ganges og Vetes Anlæg. Dette Arbejde var ifjor beregnet til 5,000 Rb., men efter dette Aars Priser vilde Udgiften ifølge den fornyede Beregning blive c. 5,600 Rb. Da dette Arbejde imidlertid for den største Del kan udsættes 1 à 2 Aar, nærer man ingen Tvivl om, at man ved at vælge et rigtigt Tidspunkt vil faae disse Anlæg udførte for den ifjor beregnede Sum.

ad B. 1. d. Vandbassinets Opudrning og Indfatning til Vandplanter. Hertil var ifjor kalkuleret 3,500 Rb., men ved de nu foretagne, fuldstændige Opmaalinger og de derpaa byggede Overslag og Tilbud har det vist sig, at Kalkulen vilde overskrides, dersom man vilde udføre Oprensningen helt ned til den faste Bund. Man vil derfor indskrænke sig til at oprense Bassinet til 6 Fod under Vandstanden, hvilket efter Sagkyndiges Mening ikke vil medføre nogen væsentlig Ulempe, og hvorved vil spares 600 Rb. i den dertil kalkulerede Udgift af 2,500 Rb. Indfatningen til Vandplanter af Murværk eller Beton var anslaaet til 1,000 Rb., men da den friske Opfyldning i Stadsgraven vedbliver at sætte sig i længere Tid, maatte Murværket funderes paa Pæle, hvilket bliver alfor kostbart. Komiteen har derfor foretrukket at lade disse Indfatninger udføre provisorisk af Træ saa billigt som muligt, hvorved der for Diebliffet spares 640 Rb., men naar det opfyldte Terrain om nogle Aar har faaet fornøden Fasthed, maa disse Indfatninger forsynes med en indre Beklædning af Beton.

ad B. 1. e. Stenhøje og Mofens Anlæg. Den hertil ifjor kalkulerede Sum 1,500 Rb. vil efter en nyagtig Beregning være tilstrækkelig ved Anvendelsen af en Del af de paa Terrainet samlede Sten.

ad B. 1. f. Beplantningsarbejder. Hertil var ifjor kalkuleret 10,000 Rb., hvilken Sum efter vedlagte specificerede Beregning ogsaa vil være tilstrækkelig, naar man for at dække de forhøjede Arbeidspriser udelader den paatænkte Jordforbedring af flere Dele af Terrainet ved Gjødning. Denne vil i fornødent Fald kunne udføres senere ved en Extrabevilling til Havens Driftsudgifter, forsaavidt den viser sig paatrængende nødvendig.

ad B. 1. g. Diverse Udgifter. Hertil var kalkuleret 8,050 Rb., men der vil, saa vidt det nu lader sig beregne, medgaa 8,640 Rb., hvilken Merudgift dækkes af Besparelser paa Bassinets Opudrning.

ad B. 2. Afløbskanal fra Bassinet samt Kloak- og Drainsanlæg. Hertil var anslaaet 2,950 Rb., men der vil paa Grund af Terrainets Beskaffenhed spares en Del af Drainingsarbejdet, saa at Udgiften kun vil blive ca. 2,000 Rb., hvilket giver en Besparelse af 950 Rb.

ad B. 3. Vandledninger. De hertil beregnede 2,500 Rb. ere paa Grund af Ternørens høje Pris i dette Aar allerede forbrugte. Til samtlige Ledninger, som det vilde være økonomisk rigtig at anlægge for at spare Saandarbejde ved Vandingen i Havens forskellige Dele, vilde der endvidere behøves ca. 3,500 Rb.; men da man ikke tør gjøre Regning paa en Forhøjelse af det tidligere beregnede Budget, maa man for Liden indskrænke sig til de hidtil nødvendige Ledninger til et Beløb af ca. 1,500 Rb., som vil kunne dækkes ved Besparelserne paa Kloakledninger og paa Indfatninger i Vandbassinet.

ad B. 4. Observatoriets Indhegning. Dettets Flytning og Standsættelse var anslaaet til 400 Rb., men vil efter Kontrakten koste omtrent 500 Rb. Denne Sums Størrelse vil for Øvrigt noget afhænge af Projektet om Lycho Brahes Statues Opstilling foran Observatoriet, hvorom der for Liden føres Forhandlinger.

ad B. 5. Flytning fra den gamle Have. De hertil tidligere kalkulerede 7,000 Rb. ville efter Gartner Friederichsens Specificifikation være tilstrækkelige, naar man opgiver Frilands-