

at opnaa Genstand med Overenskomstens Approbation, og man tilskrev derfor under 25de Oktober d. N. Compagniets Bestyrelse, at da den politiske Situation udelukkede Muligheden af at erholde Rigsdagens lovmæssige Samtykke til at overskride den Sum, der er bevilget til Anlægget af Broen over Limfjorden, maatte man bede sig underrettet, om Compagniet vilde samtykke i, at Approbationen af den afsluttede Overenskomst blev opsat indtil Slutningen af December Maaned, uden at enten Betalingen eller de for hele Broanlæggets Udførelse fastsatte Frister overskrides.

Skald Compagniet ikke skulde kunne samtykke i denne Opsættelse af Overenskomstens Approbation paa de nu gjældende Betingelser, bad man sig meddelt, om Broanlægget kunde opsættes et helt Aar, saaledes at Overenskomstens Bestemmelser forbleve uforandrede alene med Undtagelse af de for Broens Paa-begyndelse og Fulbendelse fastsatte Frister, som da altsaa skulde udskydes et Aar.

Paa denne Skrivelse modtog Ministeriet følgende den 27de næstefter fra Paris afsendte telegraphiske Svar:

Til

Indenrigsministeren

i Kjøbenhavn.

Umuligt at staa ved Forpligtelsen, hvis Udførelsen skal udskydes et Aar; hvis det er aldeles uundgaeligt, samtykke vi i at afvente Approbationen indtil Slutningen af December, uden at udskyde Leveringsfristen, men vi maa da fordrø Forhøielse af Betalingen, begrundet paa Nødvendigheden af at forfærdige betydeligere Materiel til Pillefunderingen. Opsættelsen af Overenskomstens Approbation vilde tilføie os et betydeligt Tab, thi for at blive staaende til Deres Disposition, vilde vi blive nødte til ikke at søge andre Forretninger og lamme vor Virksomhed. Som

Følge heraf bede vi Dem paastynde Afgjørelsen af al Deres Magt.

Moreaux. *)

Der forelaa saaledes kun Valget mellem at opsætte Overenskomstens Approbation til Slutningen af December, da Rigsdagens Samtykke kunde forventes erhvervet, og i saa Fald undertaste sig en yderligere Forhøielse af Betalingen, eller uanset Overstridelsen at meddele Overenskomsten den manglende Approbation inden Udløbet af Oktober Maaned, i Forventning om Repræsentationens senere Billigelse af dette Stridt.

Efter hvad der allerede ovenfor er anført, maatte Ministeriet ansee de hidtil opnaaede Resultater af Forhandlingerne med Compagniet for særdeles heldige for Statskassen, og man vilde som Følge heraf have anseet det for meget beklageligt, om den gunstige Veilighed, som nu forelaa til at bringe Broens Anlæg til Udførelse paa rimelige Betingelser, skulde gaae tabt. Da derhos de Genhyn, som have fremkaldt Beslutningen om Brobygningen, nemlig deels dens Betydning som Forbindelsesled mellem de ved Limfjorden adskilte Dele af Jernbanenettet, deels dens Vigtighed for den Trafik, der fra Sverig og

*) Telegrammet er i Original saalydende:

Ministre de l'Intérieur Copenhague!

Impossible rester engagés si exécution doit être reculée d'une année; si absolument indispensable consentons à attendre approbation jusque fin Décembre sans reculer délai de livraison, mais alors demanderons augmentation de prix motivée par obligation construire matériel plus considérable pour fondation de piles; l'ajournement apporté dans confirmation du traité nous causerait un préjudice important, car pour rester à votre disposition serions obligés à ne pas rechercher autres affaires et paralyserions notre production, en conséquence prions de hâter solution de tout votre pouvoir.

Moreaux.