

„Af den kontante Beholdning 43,067 Rd. 94 $\frac{1}{2}$ ø. bliver ifølge Ministeriets Bestemmelse et Beløb af indtil 38,500 Rd. at stille til Disposition i Theateraaret 1873—74 til Udgifter vedrørende Maskineriet i den ny Theaterbygning.“

Udvalget kan efter de foreliggende Oplysninger ikke skjønne rettere, end at Ministeren mangler Bemyndigelse til en saadan Anvendelse af Theatrets Overskud og Kapital-Konto som antydet i Slutningen af ovenstaaende Beretning. For at faae denne Anskuelse anerkjendt af den bevilgende Myndighed, stiller Udvalget Forslag om at optage Theatrets Kapital-Konto i Lovforslaget, saaledes som den ovenfor er angivet den 1ste Juli 1873 og med en Forhøielse af 30,000 Rd. som forventet Overskud i Theateraaret 1873—74 ligeledes den 30te Juni 1874.

95) V. C. Som det fremgaar af Anmærkningerne til Lovforslaget, har Ministeriet ladet udarbejde en ny Plan til en Alderdomsforsørgelse for det ved Theatret og Kapellet ansatte Personale, som ikke har kongelig Adnævnelse, under den Forudsætning, at Indgaaelsen af 5-aarige Kontrakter bortfalder. Da de 5 Aar, for hvilke Bestemmelser, Theatret vedkommende, ere fastsatte i Finantsloven, udløbe med Theateraaret 1874—75, og Theatrets Forhold i det Hele saaledes vil blive gjort til Gjenstand for Forhandling i næste Rigsdagssamling, kan Udvalget ikke tilraade at gaa ind paa de foreslaaede nye Bestemmelser. Det forbeholder sig derfor at stille Forslag om at indføre den samme Text for Bevillingen som for Finantsaaret 1873—74.

96) V. C. Udvalget har med Hensyn til Theatrets Bygningsvæsen tilskrevet Ministeriet saaledes:

„Det fremgaar af de Udvalget meddelte maanedlige Beretninger om Opførelsen af den ny Theaterbygning, at Magasinbygningen, som ifølge den med Entreprenørerne afsluttede Kontrakt skulde have været afleveret færdig den 14de Juli f. A., endnu ikke er færdig fra disses Side, ligesom det ogsaa deraf fremgaar, at den egentlige Theaterbygning endnu ikke er under Tag, hvilket den efter Kontrakten skulde have været allerede den 1ste Juli. I den Anledning udbeder Udvalget sig meddelt, hvad der fra Ministeriets Side er gjort for at høre disse Forsømmelser, og hvorvidt det vil have til Følge, at den hele Bygnings Fuldbendelse vil kunne ske saa tidlig, at den kan tages i Brug til næste Spilleaars Begyndelse. Ligeledes ønsker Udvalget meddelt, om Ministeriet, saafremt den nysomtalte Eventualitet skulde indtræde, da i næste Spilleaar er Herre over at kunne benytte den gamle Theaterbygning uden Udgift for Statskassen, indtil den ny bliver fuldendt?“

Udvalget udbeder sig tilsendt Beretningerne for November og December f. A. samt en nærmere Meddelelse om Grunden til, at den ved Statsraad Gammeltofts Død ledigblevne Plads i Bygningskommissionen for den ny Theaterbygning ikke er erstattet.“

Deraf har Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet under 23de Januar 1874 meddelt følgende Svar:

„Til Oplysning angaaende de i det ærede Udvalgs hehagelige Skrivelse af 17de d. M. omhandlede Punkter vedrørende den nye Theaterbygning undlader Ministeriet ikke at meddele Følgende:

Af, hvad der f. A. forelagdes Udvalget, vil det være Samme bekendt, at, skjøndt Loven om Opførelsen af den ny Theaterbygning udkom den 18de Juni 1870, blev det dog ikke muligt at afslutte Kontrakten om Theaterbygningens Opførelse førend den 10de Februar 1872. Det var derfor nødvendigt at fremskyde Fristerne, som fastsattes i Kontrakten, saa meget som sket er, for at have Noget at løbe paa, men: deraf fulgte igen, at naar, som Tilfældet blev med Magasinbygningen, Fristen kunde udskydes uden væsentlige Ulemper, tilfagde Billighed at tage ethvert Hensyn til Entreprenørerne, hvilket Ministeriet derfor heller ikke efter Indstilling af Bygningskommissionen har taget i Betænkning at gjøre. Magasinbygningen er derfor nu paa nogle Ubetydeligheder nær fuldendt, uden at Udskydelsen af Fristerne har havt nogen Indflydelse paa Theaterbygningens Fuldbendelse. Hvad denne sidste angaar, havde Ministeriet selv nogen Lidel, og dette har foranlediget Ministeriet til forskellige Gange alvorligen at paaflynde Arbeidets hurtigere Fremme, og navnlig har Ministeriet, netop for at danne sig en saa sikker Oversigt over