

Lil 10. I Finantsloven for 1874—75 ere Renterne af Kapitalformuen opførte med 154,000 Rd., idet der, som oplyst i Anmærkningerne, er paaregnet en Afgang i Kapitalformuen med 44,000 Rd. som 4de Aars Bidrag for 1873—74 fra Akademiet til Opførelsen af en ny Theaterbygning ifølge Lov af 18de Juni 1870 § 1 enten som Tilskud eller som Laan efter den lovgivende Magts nærmere Bestemmelse samt bemærket, at 5te og sidste Bidrag for 1874—75 udredes paa samme Maade.

Det har imidlertid vist sig, at Opførelsen af Bygningen har nødvendiggjort en Overfridelse af 165,049 Rd. 87 S., hvoraf det dog tør forventes, at Kjøbenhavns Kommune efter den Stilling, den alt har indtaget til dette Byggeforetagende, vil være villig til at udrede Halvdelen. Rentekontoen er derfor paaregnet at ville komme til at vise en Mindreindtægt, som, da Beløbet først efterhaanden er kommen til Udgift i Finantsaarets Løb, er anslaaet til 2,500 Rd., hvormed den derfor foreslaas nedsat.

Forinden Ministeriet meddeler Oplysning om de Grunde, som have medført Nødvendigheden af den stedfunde Overfridelse, skal man i det Følgende først give en sammentrængt historisk Fremstilling af Gangen i det hele Bygningsforetagende fra dets første Begyndelse.

1870.

Efterat Loven om Opførelsen af en ny Theaterbygning var stadfæstet af Hans Majestæt Kongen under den 18de Juni 1870, tilskrev man under den 21de s. M. Theaterchefen om at træffe de foreløbige Foranstaltninger til Tilvejebringelse af alle de detaillerede Oplysninger, som vilde være nødvendige til Afholdelsen af Konkurrencen og Programmets Udførelse — idet man allerede strax udtalte sig om Nødvendigheden af at begynde Arbejdet i April 1871.

Samme Dag indleedes Korrespondance med Kjøbenhavns Magistrat om Kommunens Bidrag.

Fra Magistraten indløb under 15de September Meddelelse om Kommunens Deltagelse i Foretagendet paa den i Loven betingede Maade, og da der endvidere modtoges Underretning om, at Borgmester Gammeltoft og Lømmermester Kayser vare valgte til Medlemmer af Bedømmelsesudvalget for Kommunens Vedkommende, tilskrev Ministeriet under 5te Oktober Landsthingsmand Ploug, Folkethingsmand Zahle, Medlem af Kunstakademiet Statsraad Serholdt, Hofballetmester Bournonville samt Statsraad Hummel om at indtræde som Medlemmer af bemeldte Udvalg, hvortil de alle erklærede sig villige. Da Ministeriet under 17de September fra Forretningsudvalget for Indsamlingen af private Bidrag modtog Meddelelse om, at Tegningen allerede var naaet til cirka 56,600 Rd., blev der den 20de s. M. truffen fornøden Foranstaltning til det indkomne Beløbs Modtagelse og eventuelle Forrentning, ligesom man under 7de Oktbr. anmodede Forretningsudvalget om at foreslaa nogle af Indbyderne, som paa de Bidragydendes Begne kunde tiltræde, hvorefter under 11te s. M. Kaptain, Bryggerieier Jacobsen og Direktør Wille af Ministeriet anmodedes om at overtage dette Øverv.

Efterat det fra Theaterbestyrelsen indsendte Udkast til Programmet for Indbydelsen til Konkurrence havde været behandlet i Ministeriet, sendtes det under 14de Oktober til Bedømmelsesudvalget. Herfra modtoges det tilbage den 31te s. M., medens dog Betænkningen først fremsendtes den 5te November. De forskellige Betæneligheder, Udvalget havde udtalt, gav Ministeriet efter en yderligere Overveelse af Sagen Anledning til under 17de s. M. at høre Udvalget om flere Punkter. Svaret herpaa modtoges den 22de November. Naaget Programmet maatte forsynes med et litografisk Situationskort, kunde dette dog udsendes den 6te December og Fristen for Indbuddelsen af Tegninger ansattes i Henhold til Lovens Bestemmelse til 6te Juni 1871.

1871.

Under 9de Juni 1871 fremsendtes de indkomne Forslag til Bedømmelses-Udvalget med Udtalelse af, at den i Loven bestemte offentlige Udstilling var berammet til at aabnes den 13de og holdes aaben i 14 Dage.

Den 7de Juli modtoges Udvalgets Bedømmelse, der tilkendte den Plan, efter hvilken Bygningen nu er opført, den 1ste Præmie, men det forbeholdt sig en Udtalelse om de Enkeltheder i de tre indstillede Planer, som enten vare af den Besskaffenhed, at de, skjøndt de ikke kunde udelukke Planen fra at erkjendes for paa en tilfredsstillende Maade i Hovedsagen at have løst Opgaven, dog burde underkastes en ny Bearbejdelse, eller af den Besskaffenhed, at de, skjøndt Opgaven ikke paa en tilfredsstillende Maade var løst i Hovedsagen, dog berettigede til at erklære dem for „fortjenstligt Arbejde,“ der burde komme til Nytte ved den ny Bygnings Opførelse.

Under 10de Juli meddeltes der herom den fornødne Underretning til de 3 prisbelønnede Planers Indsendere, og under 28de s. M. tilskrev Ministeriet Arkitekterne D. Petersen og W. Dahl er up, Indsenderne af den med 2,000 Rd. prisbelønnede Plan, at Ministeriet, naar de maatte være villige og istand til at foretage saavel de af Bedømmelsesudvalget foreslaaede Forandringer som de Modifikationer, der mulig fra Theaterbestyrelsens Side maatte ved en Konference med denne blive ansete ønskelige eller nødvendige, vilde lade Arbejdet fremme paa Basis af deres Tegning, idet det udhævedes som „en ufravigelig Betingelse,“ at alle med Arbejdets Udførelse