

Ann. til Forsl. til Lov om Tillægsbev. for Finantsaaret fra 1. April 1874 til 31. Marts 1875.

ad I. B. a. samt 2 b. Ifølge en fra Kommissionen modtagen Beretning af 1ste April 1873 var af den til Administrations- og uforudfælgelige Udgifter i Overlaget beregnede Sum 45,000 Rb.

med Fradrag af det Entreprenørerne heraf som udgjørende Forskjellen mellem Kontraktsummen. 440,500 Rb.
og Overlagets Specialfontis Totalsum 425,450 — 71 p.

tilkommende Beløb 15,049 — 25 p.

til 1ste April 1873 brugt 14,354 — 22 -

Da der efter Kommissionens Opgivende til forestaaende Administrationsudgifter endnu maaatte paaregnes. 11,534 — 32 -

var der saaledes til uforudfælgelige Udgifter igjen 4,062 Rb. 17 p.

Derfor kom:

Forskjellen mellem den bevilgede Sum 495,000 Rb.
og Overlagssummen! 492,450 — 71 p.

Endvidere kunde paaregnes i paaløbende Renter 9,200 Rb.
med Fradrag af Udgifter, afholdte af Ministeriet, før Kommissionen traadte i Virksomhed, til Konkurrenceprogram, Prisbelønninger m. v. 3,888 — 36 p.

Salt til Disposition 11,923 Rb. 6 p.

Ministeriet kunde saaledes ikke have nogen Betænkelighed ved, efter Indstilling fra Arkitekterne og Kommissionen at approberer forskellige Overfridelser til et Beløb af 10,351 — 87 -

foruden det ene af de to under 2 b. indbefattede Beløb 332 — 67 -

idet man endnu ved Udgangen af 1873 havde Penge til Disposition paa Kontoen. Ved Siden heraf havde Ministeriet vel i Løbet af samme Tidsrum approberet nogle andre Arbejder, dog kun under Forbehold af Refusion for de første 3 Beløb af Theatrets Overfrudsbeholdning og for de sidste 4 af Kontoen for den kunstneriske Udsmykning, nemlig:

1. Nogle Forandringer i Magasinbygningen 1,956 Rb. 80 p.
 2. Tillæg til Tændøre og Brandlemme 2,661 — 64 -
 3. Til Gulv og Stativer i Kulissemagasinet Resten af det under 2 b. opførte Beløb 1,580 — " -
 4. Korsyngeskolens Udtyrelse som Koncertsal 2,267 Rb. 83 p.
 5. Gjordbuer i Loggiaen 169 — 11 -
 6. Forandringer i Murer-, Smeder-, Smede-, Maler- og Glarmesterarbeidet 17,634 — 41 -
 7. samt Ribber paa Kuppeltaget 242 — 88 -
- 26,512 Rb. 79 p.

Ved de enkelte Poster bemærtes:

ad 1. For at lette den daglige Transport i Kulissemagasinet havde Kommissionen taget Bestemmelse dels om at borttage alle Krydsbaandene, dels om at flytte Elevatoren længer ind i Bygningen. Da under Arbejdet herved en Sernisøile høiede sig, indskrænkede man sig vel til at borttage ifkun 3 Krydsbaand, men maaatte for at forhindre yderligere Fare for Bygningen træffe forskellige Sikkerhedsforanstaltninger, som medførte en upaaregnet Udgift af 1,379 Rb. 8 p.

Tillige havde Kommissionen vedtaget at opføre Stovfensrør for at Renterlokalerne kunde uafhængigt af Varmeapparatet opvarmes ved Døne, og derved en Besparelse for Theatret opnaas, hvilket i Forbindelse med Elevatorens Flytning medtog 577 — 72 -

1,956 Rb. 80 p.
138