

Det nyttige Formaal, denne Skole har sat sig, og den Maade, hvorpaa den stræber hen til Maalets Opnaaelse, begrunder efter Udvalgets Formening, at Vedkommende faar den ansøgte Understøttelse af 800 Kr., hvorom Udvalget, formentlig i Overensstemmelse med Ministeren, agter at stille Forslag. Da man derhos tror, at den Understøttelse, som ydes paa nærværende Konto, vil være de vedkommende tvende Skoler til større Nytte, naar de tør vente at beholde den, saalange Skolerne bevare deres nuværende Karakter og Betydning, henstiller man til Ministeren ikke at forlange et fornyet Andragende, men kun en aarlig Meddelelse af deres fortsatte heldige Virksomhed som Betingelse for Betsbets Optagelse paa Budgettet.

107) V. C. Angaaende Opførelsen af det kongelige Theater har Udvalget modtaget følgende Beretning:

„I Forskøttelse af den Finantsudvalget under 16de December f. N. og 23de Januar d. N. tilstillede Beretning om Theaterbygningssagens Fremme, fremsender Ministeriet hermed de fra Bygningskommissionen siden Februar Maaned d. N. modtagne 6 maanedlige Beretninger.

Ministeriet skal med Henviisning til sin ovennævnte Skrivelse af 23de Januar d. N. hertil knytte følgende Bemærkninger.

Allerede under 16de September 1873 fandt Ministeriet det nødvendigt at minde Bygningskommissionen om Indgivelsen af en Arbejdsplan, som viste, at Arbejdet, naar denne fulgtes, vilde blive færdigt i rette Tid, hvorhos Ministeriet, efter Modtagelsen af forskellige Oplysninger fra Bygningskommissionen, under 24de f. M., vel overlod denne at vælge den Vej, den hertil fandt den hensigtsmæssigste, men dog særligt udhævede, at Ministeriet derved maatte sættes i Stand til at overbevise sig om Muligheden af at naae Maalet i rette Tid, ligesom det i Anledning af en allerede den Gang af Kommissionen ytret Tvivl om, at Bygningen, selv om den blev færdig i rette Tid, kunde benyttes af Theatret, tilspøede, at det maatte anses aldeles nødvendigt at fjerne mellem Bygningen som Bygning og Theatrets Drift i den nye Bygning.

Under 9de Oktober mindede Ministeriet den konstituerede Chef for det kongelige Theater og Kapel om, at Ministeriet maatte arbejde hen til at faae den nye Bygning færdig og den gamle Bygning nedrevet, for at Terrainet om den nye Bygning kunde reguleres inden Begyndelsen af Saisonen 1874—75, og anmodede ham om — for faa vidt det mod Forventning skulde vise sig, at Bygningen ikke strax kunde tages i Brug — at være forberedt paa, hvorledes denne Eventualitet kunde mødes.

Da Ministeriet uagtet disse Paalæg ikke fra Bygningskommissionen modtog de saaledes gjentaget begjærede Oplysninger, forlangte man paany under 19de December f. N. udtømmende og klare Oplysninger om Forholdet i det Hele, og da dette heller ikke førte til det forønskede Resultat, samlede Ministeriet den 14de Januar Bygningskommissionens Medlemmer, Arkitekterne, Entreprenuerne og Ministeriets Embedsmænd for at komme gjennem en mundtlig Diskussion til Klarhed om Sagens forskjellige Punkter.

Det Indtryk, som Ministeriet ved dette Møde fik, var dels, at medens Entreprenuerne og Arkitekterne ikke tvivlede om Muligheden af at naae Alt i rette Tid, var dette ikke Tilfælde med Kommissionens Medlemmer, dels at der manglede forskellige Ordre og Afgjørelser, uden hvilke Entreprenuerne ikke kunde fremme deres Arbejde. Man opfordrede derfor under 9de Januar 1874 Kommissionen til med al Energi at fremme de endnu tilbagestaaende specielle Sager for at komme til en endelig Afslutning.

Under 24de Januar modtog Ministeriet fra Kommissionen en vidtløftigere Betænkning, som, gaende ud fra, at den af Entreprenuerne forelagte Arbejdsplan nødvendig maatte føre til en saadan Forcering af Arbejdet, at dettes Godhed og Forsvarlighed led derved, i Forbindelse hermed udtalte stærk Tvivl om Muligheden af at faae Bygningen færdig i rette Tid.

Ved Siden af de Vanskeligheder, som den Stilling, Kommissionen saaledes troede at burde indtage, beredede Ministeriet, opstod nu en ny Besværighed for Ministeriet, idet Entreprenuerne, i Anledning af manglende Bækked angaaende Varne- og Ventilationsapparatet, nedlagde bestemt Paastand om Fritagelse for eventuel Anvendelse af Kontraktens Mulkbestemmelse, hvis Indlægningen af Varne- og Ventilationsapparatet maatte forsinke Arbejdets Fuldførelse i rette Tid. Ministeriet svarede vel under 9de Februar herpaa, at man ikke uden en nærmere Paavisning af Entreprenuerernes Paastands Rigtighed kunde gaa ind paa samme, men var efter det Foranførte paa forskjellig Maade kommet til den Erkjendelse, at de store Tab, som Kommissionen ved Dødsfald havde lidt, gjorde det uundgaaeligt nødvendigt at skaffe en Formand og tilføre Kommissionen yderligere Kræfter.