

204) III. d. 4. 5. og 6. Justitsministeren har under 16de December tilskrevet Udvalget saaledes:

„De i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for næste Finantsaar paaberaabte skriftlige Overflag med tilhørende Tegninger, vedrørende Indretningen af en Anstalt for ueheldelige Sindsyge i Viborg, undlader jeg ikke hoslagt at tilstille det ærede Udvalg.

Forsaaendit det nu af de foreliggende endelige Overflag fremgaar, at Udgiften til hele Byggearbejdet vil andrage circa 30,000 Kr. mere end den i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget paareguede Sum, skal jeg bemærke, at denne Tilvæxt i Beløbet væsentlig hidrører fra, at der i den Plan, der laa til Grund for Motiverne til Lov af 4de Mai d. A., er foretaget følgende Ændringer, nemlig:

1. Anvendelse af Cementpuds i Stedet for Kalkpuds paa endel udvendige Murflader;
2. Anvendelse af Oliefarve i Stedet for Kalkfarve paa endel indvendige Vægflader;
3. Delvis Anvendelse af Espagoletvinduer;
4. Udvidelse af Lighuset og Tilføielse af en Odbuktionsstue;
5. Delvis Anvendelse af Ringmure i Stedet for Plankeværk;
6. Ændringer ved Cellebygningen for Kvindeafdelingen paa Grund af Opvarmingen og Ventilationen;
7. Ændringer ved Cellebygningen for Mandfolkafdelingen paa Grund af Opvarmingen, Ventilationen og Anvendelsen af Høylis;
8. Konstruktive Forbedringer ved Dag- og Natcellebygningen.

Disse Foranstaltninger, der væsentlig skyldes de Erfaringer, som den levende Arkitekt har indvundet ved Undersøgelse af de andre Sindsygeanstalter og ved Forhandling med særligt Sagkyndige, navnlig med Overlæge ved Stifternes Sindsygeanstalt Fjerte, der har ydet Ministeriet sin Bistand ved Ledelsen af Byggeforetagendet, turde samtlige være af den Bestaffenhed, at Hensynet til den deraf opstaaende Merudgift bør træde tilbage, idet de vistnok maa erkjendes at være af væsentlig Betydning med Hensyn til at give Bygningerne den for deres Bestemmelse hensigtsmæssigste Indretning. Idet jeg derfor ikke paatvivler, at det ærede Udvalg vil samstemme med mig i at anse det for rigtigt, at Arkitektens omtalte Forslag til Ændringer i det oprindelige Tilsligtede tages til Følge, skal jeg saaledes anmode Samme om til 2den Behandling af Finantslovsforslaget at stille følgende Ændringsforslag:

„Den under § 27, Konto III. d. 5 opførte Sum forhøies til 285,675 Kroner 82 Ore.“

Af de Skrivelser medfølgende Bilag aftrykkes her følgende af Arkitekt S. Stord udarbejdede summariske „Overfigt over Omkostningerne ved Indretningen af en Sindsygeanstalt i Viborg“:

	Kr.	Ø
a. Lægeboligen, Overlagssum Kr. 19,383,29 + 4 pCt. til Bygmesterhonorar . . .	20,158.	62.
b. Økonomibygningerne, Overflag Kr. 45,974,44 + 4 pCt.	47,813.	42.
c. Dagecellebygningens Omdannelse, Overflag Kr. 47,135,56 ÷ Værdien af ældre anvendelige Materialier = Kr. 6,490,00 + 4 pCt. til Bygmesterhonorar . . .	42,271.	37.
d. Natcellebygningens Omdannelse, Overflag Kr. 86,262,08 ÷ Værdien af ældre anvendelige Materialier = Kr. 8,946,00 + 4 pCt. til Bygmesterhonorar . . .	80,408.	70.
e. Cellebygningen for Kvindeafdelingen, Overflag Kr. 31,080,95 ÷ Værdien af ældre anvendelige Materialier = Kr. 1,920,00 + 4 pCt. til Bygmesterhonorar . . .	30,327.	39.
f. Forbindelsesbygningens Omdannelse, Overflag Kr. 6,800 + 4 pCt. — . . .	7,072.	„
g. Kirkantens Omdannelse, Overflag 43,999,00 + 4 pCt. — . . .	45,759.	„
h. Cellebygningen for Mandfolk, Overflag 27,518,49 + 4 pCt. — . . .	28,619.	23.
i. Fabrikbygningens Omdannelse, Overflag Kr. 24,619,08 + 4 pCt. — . . .	25,603.	84.
k. Lighuset, Overlagssum Kr. 2,794,71 + 4 pCt. — . . .	2,906.	50.
l. Forskjellige Arbejder: Kjøbelhus c. Kr. 2,600.		
Værkstedbygningens Omdannelse c. — 1,456.		
Udvendige Granittrapper c. — 1,352.		
Ringmure c. — 7,800.		

Alt overføre . . . c. Kr. 13,208. 330,940. 07.