

204) III. d. 4. 5. og 6. Justitsministeren har under 16de December tilskrevet Udvalget saaledes:

„De i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for næste Finantsaar paaberaabte skriftlige Overflag med tilhørende Tegninger, vedrørende Indretningen af en Anstalt for uheldbrede Sindsfyge i Viborg, undlader jeg ikke hoslagt at tilstille det ærede Udvalg.

Foraauidt det nu af de foreliggende endelige Overflag fremgaar, at Udgiften til hele Byggearbejdet vil andrage circa 30,000 Kr. mere end den i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget paaregnede Sum, skal jeg bemærke, at denne Tilvæxt i Beløbet væsentlig hidrører fra, at der i den Plan, der laa til Grund for Motiverne til Lov af 4de Mai d. A., er foretaget følgende Ændringer, nemlig:

1. Anvendelse af Cementpuds i Stedet for Kalkpuds paa endel udvendige Murflader;
2. Anvendelse af Bliefarve i Stedet for Kalkfarve paa endel indvendige Bæggeflader;
3. Delvis Anvendelse af Espagnoletvinduer;
4. Udvidelse af Vighuset og Tilføielse af en Odbuttionsstue;
5. Delvis Anvendelse af Ringmure i Stedet for Manteværk;
6. Ændringer ved Cellebygningen for Kvindeafdelingen paa Grund af Opvarmingen og Ventilationen;
7. Ændringer ved Cellebygningen for Mandfolkafdelingen paa Grund af Opvarmingen, Ventilationen og Anvendelsen af Høilys;
8. Konstruktive Forbedringer ved Dag- og Natcellebygningen.

Disse Foranstaltninger, der væsentlig skyldes de Erfaringer, som den ledende Arkitekt har indvundet ved Undersøgelse af de andre Sindsfygeanstalter og ved Forhandling med særligt Sagkyndige, navnlig med Overlæge ved Stifternes Sindsfygeanstalt Første, der har ydet Ministeriet sin Bistand ved Ledelsen af Byggeforetaget, turde samtlige være af den Betsaffenhed, at Hensynet til den deraf opstaaende Merudgift bør træde tilbage, idet de vistnok maa erkendes at være af væsentlig Betydning med Hensyn til at give Bygningerne den for deres Bestemmelse hensigtsmæssigste Indretning. I det jeg derfor ikke paatviler, at det ærede Udvalg vil samstemme med mig i at anse det for rigtigst, at Arkitektens omtalte Forslag til Ændringer i det oprindelige Tilfigtede tages til Følge, skal jeg saaledes anmode Samme om til 2den Behandling af Finantslovsforslaget at stille følgende Ændringsforslag:

„Den under § 27, Konto III. d. 5 opførte Sum forhøies til 285,675 Kroner 82 Ore.“

Af de Skrivelsen medfølgende Bilag aftrykkes her følgende af Arkitekt S. Stordt udarbejdede summariske „Oversigt over Omkostningerne ved Indretningen af en Sindsfygeanstalt i Viborg“:

	Kr.	Ø
a. Lægeboligen, Overflagssum Kr. 19,383,29 + 4 pCt. til Bygmesterhonorar . . .	20,158.	62.
b. Økonomibygningerne, Overflag Kr. 45,974,44 + 4 pCt.	47,813.	42.
c. Dagcellebygningens Omdannelse, Overflag Kr. 47,135,55 ÷ Værdien af ældre anvendelige Materialier = Kr. 6,490,00 + 4 pCt. til Bygmesterhonorar . . .	42,271.	37.
d. Natcellebygningens Omdannelse, Overflag Kr. 86,262,06 ÷ Værdien af ældre anvendelige Materialier = Kr. 8,946,00 + 4 pCt. til Bygmesterhonorar . . .	80,408.	70.
e. Cellebygningen for Kvindeafdelingen, Overflag Kr. 31,080,95 ÷ Værdien af ældre anvendelige Materialier = Kr. 1,920,00 + 4 pCt. til Bygmesterhonorar	30,327.	39.
f. Forbindelsesbygningens Omdannelse, Overflag Kr. 6,800 + 4 pCt. — ..	7,072.	..
g. Tirsantens Omdannelse, Overflag 43,999,00 + 4 pCt. — ..	45,759.	..
h. Cellebygningen for Mandfolk, Overflag 27,518,49 + 4 pCt. — ..	28,619.	23.
i. Fabrikbygningens Omdannelse, Overflag Kr. 24,619,08 + 4 pCt. — ..	25,603.	84.
k. Vighuset, Overflagssum Kr. 2,794,71 + 4 pCt. — ..	2,906.	50.
l. Forskjellige Arbejder: Rjedelus c. Kr. 2,600.		
Værkstedbygningens Omdannelse. c. — 1,456.		
Udvendige Granittrapper c. — 1,352.		
Ringmure c. — 7,800.		
At overføre . . . c. Kr. 13,208.	330,940.	07.