

Planen bestemte Udstrækning med Undtagelse af øverste Rang, helt agler, og det nærmeste ved Forstaaven, hvilken sidste ei endnu er modtagen. Sidespanterne til Kasematten ere ligeledes reiste, og Klædning begyndt over Pantserbunden, hvilket Arbejde er ud over, hvad Planen bestemmer. Borng af Pantserpladerne ligeledes begyndt, og det forventes, at dette Aars Arbejde vil blive fuldstændig præsteret. Forøvrigt er det i 1875—76 bestilte Jernmateriale, hvis Betaling overgik til 1876—77, nu modtaget og betalt, med Undtagelse af Forstaaven; samtlige til Anskaffelse i dette Finantsaar bestemte Pantserplader ere modtagne, og det beregnede Afdrag paa Dampmaskinerne betalt.

Ministeriet vedlægger en Bygningsplan for Pantserskibet „Helgoland“ fra 1875—76, da Bygningen begyndte, og til 1878—79, da den ventes fuldført, samt en Gjenpart af den under 17de Mars 1876 med d'Grs. Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri afsluttede Kontrakt om Dampmaskinerne til Skibet.

Kontrakt om Levering af Artilleriet til „Helgoland“ er endnu ikke afsluttet, hvilket forsl kan ske, naar den for Finantsaaret 1877—78 foreslaede Bevilling dertil er given, da der som sædvanlig vil være at udbetale ved Kontraktens Afslutning Halvdelen af Kontraktsummen.

Der er imidlertid indledet Forhandling om Levering af Kanonerne, Tegninger til Installationen af det til Skibet fastsatte Skjts ere udarbejdede, og disse have senere tjent som Udgangspunkt for Udarbejdelsen af Detailtegninger til Laarvet og Kasematter. I Følge meddelte Overflag vil Befostringen ved Kanonerne med Tilbehør være følgende:

1 Stk.	30½ cm. Kanon med Reserverdele . . . . .	148,200 Mk.
	1 Lavet med Tilbehør . . . . .	37,000 —
4 —	26 cm. Kanoner, lange, med Reserverdele . . . . .	336,600 —
	4 Lavetter med Tilbehør . . . . .	118,880 —
	4 Pivoteringer . . . . .	21,000 —
5 —	12 cm. Kanoner med Reserverdele . . . . .	38,700 —
	5 Lavetter med Tilbehør . . . . .	26,975 —

Tilsammen . . . 727,355 Mk.

eller ca. 647,346 Kr., hvoraf Halvdelen, afrundet til 330,000 Kr., er opsørt i Planen for 1877—78. Da Kontrakten om Kanonerne sædvanlig tillige indbefatter et Kvantum Projektiler til samme, er Halvdelen af det dertil anslaaede Beløb ligeledes opsørt paa Finantslovsforslaget for 1877—78, nemlig under § 26, Post 35, da Udgifterne til Projektiler ikke bør falde selve Skibsbygningen til Last. Oplysning om Antallet og Befostringen ved disse Projektiler er given i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget ved den nævnte Post."

Udvalgets Flertal skal efter foretagen Overveielse af de tilsendte Afstykker tilføie Følgende: Det Bæsentligste af den forlangte extraordinære Bevilling til „Helgoland“ af 500,000 Kr. er beregnet at ville medgaa til den første Afbetaling paa Artilleriet, der skal erlægges med 330,000 Kr. ved den tilsligtede Afslutning af Kontrakt med Firmaet Krupp i Esfen. Det fremgaar altsaa heraf, at det er Ministeriets Afgt at armere „Helgoland“ med Bagladestaalkanoner og saaledes bryde med det hidtil — med en enkelt Undtagelse — fulgte Princip for Flaadens Bestyning. Man har angaaende dette Punkt udbedt sig Artillerikommissionens Betænkning, og Flertallet skal for Diebliffet afholde sig fra at udtale nogen bestemt Anskuelse angaaende Spørgsmaalet om, hvilket System, det Kruppste eller det Armstrongske, der skal følges. Dog maa man i ethvert Fald antage, at det vil være vel begrundet — under Hensyn til de seneste Erfaringer — naar man opfordrer til paany at tage under nøie Overveielse, hvorvidt Marinen bør gaa over til det kostbare Baglade-Staal-System, saalænge som Europas største Sømagt endnu fastholder Forlade-Smedejernskanoner. Da der endnu er 2½ Aar til, at „Helgoland“ i heldigste Tilfælde ventes færdigt, vil der sikkert forinden være Tid og Leilighed til at bevilge Midlerne til Artilleriet, efterat dette vigtige Spørgsmaal paany er taget under Overveielse.

Søvrigt vil det vistnok i Almindelighed findes tilraadeligt under den hurtige Udvikling, hvorunder Artilleriet befinder sig, at opsætte saa længe som muligt at tage endelig Bestemmelse om Bestilling deraf for hvert enkelt Tilfælde.

Flertallet skjønner dernæst ikke rettere end at, naar Bevillingen til Artilleriet holdes ude af Betragtning, det under den ordinære Bevilling forlangte Beløb af 1,153,000 Kr. vil være fuldt tilstrækkeligt til at drive Arbejdet i 1877—78 med al rimelig Kraft og iøvrigt afholde de budgetterede Udgifter. Vel er det Flertallets Opfattelse, at Bygningen af dette Skib bør fremmes saa hurtigt,