

tat 912,000 Rbd. maa anses meget gunstigt for Statskassen." Efter disse Udtalelser bevilgede man Limfjordsbroen og paa Betingelser, som vare fremsatte i en paa Forventning af Rigsdagens Approbation afsluttet Kontrakt. Det vil imidlertid af Anmærkningerne til Finantsloven for næste Aar og atter af Anmærkningerne til Tillægsbevillingsloven samt af Bilag 54 blandt Bilagene til 3die Behandling af Finantsloven ses, i hvilken overordentlig Grad denne Anlægssum er overskreden. De Dybder, man har beregnet, ere omtrent fordoblede for en Pilles Bekommende og meget betydelig forøgede for andre. Dette har ikke blot foranlediget en væsentlig Overskridelse til Bygningen af Pillerne, men det har selvfølgelig ogsaa forøget de Udgifter, som vare holdte udenfor Kontrakten, til Udfylningen af Jordforbindelsen med Nord- og Syd siden samt ligeledes til Stenfastning omkring Pillerne, og endelig er det en Selsølgge, at selve Pillerens Konstruktion er bleven væsentlig forrykket, naar de ere bleve saa betydelig høiere end forudsat, medens deres Bredde er vedbleven at være den samme. Beføstningen paa alle disse Punkter gaar altsaa meget betydelig over den Beregning, der var gjort, og som Regjeringens samtlige Teknikere havde tiltraadt, idet vedkommende Minister dengang havde ment, at der vel var Mulighed for, at Anlægskapitalen kunde blive noget forøget, men at der var ringe Sandsynlighed for en saadan Eventualitet. Foruden disse forøgede Udgifter, som ere en Følge af den mærkværdige Mangel paa Overensstemmelse mellem den Plan, der har ligget til Grund for Afslutningen af Kontrakten, og de Meddelelser, som gives i Motiverne til dette Lovforslag — foruden disse store Overskridelser er der imidlertid under Udførelsen kommet en ny til. Regjeringen skulde besørge Jordfyldningen fra Land til Pillerne paa begge Sider, og i Kraft deraf besørge man den ogsaa ud til den søndre Sandpille, men man tog sig ikke i Agt for, at den var omtrent gaaet dobbelt saa dybt ned, som den var beregnet, og at altsaa Jordmassen blev saameget større og trykkede Mudderet saameget stærkere ud imod Pilleren, som efter den betydelige Høide selsølgelig maatte have en altsfor svag Diameter. Pillerens Høide var nemlig 110—120 Fod i Forhold til en Diameter af 15—20 Fod. Gjennemførelsen af dette Arbeide foranledigede, at den søndre Bro-pille forskød sig. Dette var os allerede bekendt ifjor ved Behandlingen af Finantsloven; Finantsudvalgets Flertal var allerede den Gang instrueret til, efter den Overveielse, man havde haft om dette Spørgsmaal, at fremdrage det og gjøre dette Foretagende til Gjenstand for en Kritik under Behandlingen af Finantsloven. Dette blev imidlertid afværget derved, — at der blev forelagt Finantsudvalget gennem Ministeriet en Betænkning fra Kammeradvokaten, hvorefter der blev aabnet

Udsigt til en Retstrætte angaaende, hvem der skulde erstatte de store Beføstninger, som deraf kunde følge, og den Ulempe, der kunde opstaa, hvis f. Ex. Pilleren havde væltet, en Retstrætte, som skulde gaa ud paa at faae væltet Skylden over paa selve Entreprenøren. Det har imidlertid, siden vi ifjor behandlede denne Sag, vist sig, at Kammeradvokaten ikke har fastholdt sin Mening i denne Sag, men er gaaet over til den Betragtning, at dette bliver Statens og ikke Entreprenørens Sag, og man maa saaledes antage, at Regjeringen selv har taget Skylden for denne Begivenhed paa sig. Man vil af de Bevillinger, vi have givet ved Finantslovens 2den Behandling, se, at dette allerede har foranlediget Udgifter, som ganske vist for en Del kunne have deres Betydning ogsaa udenfor dette Tilfælde, men der er dog i det Væsentlige derved foranlediget en Udgift af 96,000 Kr., og det er jo ikke afgjort, hvorvidt Pilleren, selv om den kan staa, vil vise sig at have den samme Styrke, altsaa den samme Soliditet, som den kunde have faaet, hvis et saadant Arbeide ikke var udført med Mangel paa Omsigt. Nu foreligger altsaa Spørgsmaalet saaledes: Regjeringen har selv taget Ansvar paa sig for denne Forskydning og har for at afværge de Ulemper, der kunne afværges i denne Retning, forlangt og allerede faaet en Bevilling af 96,000 Kr. Nu er Flertallet af den Mening, at denne Udgift væsentlig kunde have været sparet, dersom Regjeringens Tilsyn med Arbeidet havde handlet paa en saa sagkyndig Maade, som man burde have ventet. Man har et meget befoetligt Overtilsyn med dette Foretagende, Mænd, der ikke have Andet at tage vare end at passe dette Arbeide, og man skulde ikke tro, at dette Tilsyn kunde lade et Arbeide udføre paa en saadan Maade, at — derom foreligger der jo privat vistnok for Udskillige af os og ialtsald for mig mange Dødsninger — almindelige simple Løsgfolk, som kjende lidt til Jordfyldningsarbeider, forud have maattet sige disse lærde Teknikere, at en Forretning af den Art maatte føre til Ulempe. Nu har Flertallet ment at ville stille dette Forslag for at faae Thingets Samstemning til, at man tager et Forbehold ligeoverfor Regjeringens Tilsyn med dette Arbeide, for at man, naar dette endelig bliver afviklet — man skulde haabe, at det skulde ske med det Første, skjøndt der vel endnu er lange Udsigter til, at det kan blive færdigt — da ogsaa kan faae det klarere fremstillet, hvilke store Udgifter der er lagt til de allerede betydelige Udgifter, som vi anvende paa selve Tilsynet. Flertallet tror, det er nødvendigt, at man ved at bringe et saadant Forhold under Omtale bliver Administrationen lidt op, saa at den, jeg vil ikke sige den har været aldeles ligegyldig, men saa at den bliver endnu mere nøieende og paaregnende med Hensyn til, hvorledes Statens Arbeide udføres.