

hold til de Udtalelser, der i Rigsdagssessionen 1875—76 fremkom ved 3die Behandling af Finantslovsforlaget for 1876—77 (jfr. Følteshingstidende 1875—76, Sp. 3016—17 og 3022—23), af Ministeriet blev fastholdt, at der fra Entreprenørernes og Kautionistens Side skulde sikkes Statskassen det Beløb, der vilde medgaa til Havneanlæggets Fuldførelse samt Anlæggets Vedligeholdelse indtil dets Fuldførelse, medens Spørgsmaalet om Erlæggesen af Mulkt for Overstridelse af den fastsatte Termin for Anlæggets Fuldførelse skulde henstaa til nærmere Afgjørelse. Da Forlig paa dette Grundlag ikke kunde opnaas, og da yderligere Forhandlinger viste sig frugtesløse, havde Ministeriet, som i Anmærkningerne til Tillegsbetillingslovsforlaget for 1876—77 udtalt, ved Overtagelsen af Udførelsen af Havnearbejderne ingen anden Udvei end at gaa frem i Overensstemmelse med Kontraktens Forrifter.

Saad dernæst angaar Spørgsmaalet om, hvorvidt den endnu ikke udbetalte Del af Anlægssummen kan anses for tilstrækkelig til Dækning af Udgifterne ved de resterende Arbejder ved Havneanlægget, skal man bemærke, at der af den til Havneanlægget bevilgede Sum af 1,200,000 Kr. ialt i Henhold til Kontrakten skulde udbetales Entreprenørerne 1,070,000 Kr. Resten af Bevillingen var paaregnet at ville medgaa til Tilsynet med Anlægget, Anstiftelsen af en Kran, usforudsete Udgifter m. v. Efter en den 1ste April 1876 affattet foreløbig Opgjørelse stod der tilbage at udføre Arbejder til Værdi af ca. 108,000 Kr., medens Næstbeløbet af den Entreprenørerne tilkommande Betaling ikkun udgjorde ca. 85,000 Kr. Man skal imidlertid herved bemærke, at der til den nævnte Sum af 108,000 Kr. endnu kommer foruden Omkostninger ved Anlæggets Vedligeholdelse indtil dets Fuldførelse de Omkostninger, der ere paaløbne til Statens Tilsyn med Anlægget efter det Tidspunkt, da samme skulde have været fuldført. Ved Affattelsen af Overslaget over Værdien af de resterende Arbejder er det derhos forudsat, at de ved Havnen tilstedeværende Materialier og Redskaber, navnlig den Selvfylbnerkautionisten tilhørende Muddermaskine, vilde blive benyttede ved Anlæggets Fuldførelse. Ved Statens Overtagelse af Havneanlæggets Fuldførelse ere Forholdene i saa Henseende blevne forandrede, idet der nemlig ikke kunde opnaas Enighed med Selvfylbnerkautionisten om Benyttelsen af Muddermaskinen paa Vilkaar, som Ministeriet fandt antagelige. Som bemærket i Anmærkningerne til Tillegsbetillingslovsforlaget for 1876—77, blev det derfor nødvendigt at transportere den Staten tilhørende, i Limfjorden stationerede Muddermaskine til Esbjerg Havn, for at Opmuddningsarbejdet snarest muligt kunde blive fortsat. De med denne Transport forbundne Omkostninger have alene udgjort ca. 11,000 Kr., og Arbejdet er saaledes herved blevet ikke lidet kostbarere, end det ellers vilde være blevet. Det var navnlig i Betragtning af, at Omkostningerne ved Havneanlæggets Fuldførelse saaledes ifølge de foreliggende Oplysninger maatte antages betydelig at ville overstige den resterende Del af Kontraktsummen, at Ministeriet, som ligeledes i de nævnte Anmærkninger udtalt, besluttede strax at indlede Søgemaal mod Entreprenørerne og deres Kautionist til Erlæggesen af den allerede forfaldne Mulkt for Anlæggets forsinkede Fuldførelse for der igjennem snarest muligt at erholde Midler til Dækning i ethvert Fald af en Del af Merudgiften."

35) Posterne 5 og 8. Skrivelse af 12te December 1876 fra Indenrigsministeren:

„Ved Finantsloven for 1875—76 og Tillegsbetillingsloven for samme Finantsaar blev der til Udvidelse af Randers Station i Anledning af Randers-Grenaa Banens Anlæg bevilget et Beløb af ialt 161,800 Kr., af hvilken Sum 88,995 Kr. 75 Ore som ikke forbrugte i det omtalte Finantsaar ere opførte paa Tillegsbetillingslovsforlaget for 1876—77 under § 13 Nr. 5. Til den ommeldte Udvidelse skal der af Randers-Grenaa Sernbaneselskab desuden ydes et Bidrag af 50,000 Kr., hvorhos Selskabet skal afgive fri Grund. Der høves saaledes til Disposition til selve Udvidelsesarbejderne et Beløb af ialt 211,800 Kr. Ifølge Indberetning fra Direktøren for Statsbanerne vil denne Sum imidlertid ikke være tilstrækkelig til Udførelsen af de paagjældende Arbejder. Saavidt Forholdene nu kunne overses, ville Udvidelsesarbejderne medføre en Beføstning af ialt ca. 253,000 Kr. eller ca. 41,000 Kr. mere end det Beløb, der ialt høves til Disposition. Denne Merudgift hidrører navnlig fra, at Grunden har vist sig langt flattere end forudsat.

Som en Følge heraf er det blevet nødvendigt at foretage en betydelig Efterfyldning af Jordarbejdet (1,600 Kubikfavne), ligesom ogsaa at føre alle Bygningsfundamenter dybere ned end forudsat. Endvidere har det været nødvendigt at kassere en Del gamle Bygningsmaterialier, paa hvis Anvendelse der var gjort Regning, ligesom ogsaa Sveller un er de Spor,