

tat 912,000 Rb. maa anses meget gunstigt for Statskassen." Efter disse Udtalelser bevilgede man Linnjordsbroen og paa Betingelser, som vare fremsatte i en paa Forventning af Rigsdagens Approbation affluttet Kontrakt. Det vil imidlertid af Anmærkningerne til Finantsloven for næste Aar og atter af Anmærkningerne til Tillægsbevillingsloven samt af Bilag 54 blandt Bilagene til 3die Behandling af Finantsloven ses, i hvilken overordentlig Grad denne Anlægs- sum er overskreden. De Dybder, man har beregnet, ere omtrent fordoblede for en Pilles Vedkommende og meget betydelig forøgede for andres. Dette har ikke blot foranlediget en væsentlig Overskridelse til Bygningen af Pillerne, men det har selvfølgelig ogsaa forøget de Udgifter, som vare holdte udenfor Kontrakten, til Udfylningen af Jordforbindelsen med Nord- og Sydsiden samt ligeledes til Stenkastning omkring Pillerne, og endelig er det en Selsølg, at selve Pillerens Konstruktion er bleven væsentlig forrykket, naar de ere bleve saa betydelig høiere end forudsat, medens deres Bredde er vedbleven at være den samme. Beføstningen paa alle disse Punkter gaar altsaa meget betydelig over den Beregning, der var gjort, og som Regjeringens fantilke Teknikere havde tiltraadt, idet vedkom- mende Minister dengang havde ment, at der vel var Mulighed for, at Anlægskapitalen kunde blive noget forøget, men at der var ringe Sand- synlighed for en saadan Oeventualitet. Foruden disse forøgede Udgifter, som ere en Følge af den mærkverdige Mangel paa Overensstemmelse mel- lem den Plan, der har ligget til Grund for Af- slutningen af Kontrakten, og de Meddelelser, som gives i Motiverne til dette Lovforslag — for- uden disse store Overskridelser er der imidlertid under Udførelsen kommet en ny til. Regjeringen skulde besørge Jordfyldningen fra Land til Pillerne paa begge Sider, og i Kraft deraf besørge man den ogsaa ud til den søndre Landpille, men man tog sig ikke i Agt for, at den var omtrent gaet dobbelt saa dybt ned, som den var beregnet, og at altsaa Jordmassen blev saameget større og trykkede Mudderet saameget stærkere ud imod Pilleren, som efter den betydelige Høide selsølgelig maatte have en altsfor saag Diameter. Pillerens Høide var nemlig 110—120 Fod i Forhold til en Diameter af 15—20 Fod. Gjenemførelsen af dette Arbeide foranledigede, at den søndre Pro- pille forskød sig. Dette var os allerede bekjendt ifjor ved Behandlingen af Finantsloven; Finants- udvalgets Flertal var allerede den Gang instrueret til, efter den Overveelse, man havde haft om dette Spørgsmaal, at fremdrage det og gjøre dette Foretagende til Gjenstand for en Kritik under Behandlingen af Finantsloven. Dette blev imid- lertid afværget derved, at der blev forelagt Fi- nantsudvalget gennem Ministeriet en Betænkning fra Kammeradvokaten, hvorefter der blev aabnet

Udsigt til en Retstrætte angaaende, hvem der skulde erstatte de store Beføstninger, som deraf kunde følge, og den Ulempe, der kunde opstaa, hvis f. Ex. Pilleren havde veltet, en Retstrætte, som skulde gaa ud paa at faae veltet Skylden over paa selve Entreprenøren. Det har imidlertid, siden vi ifjor behandlede denne Sag, vist sig, at Kammeradvokaten ikke har fastholdt sin Mening i denne Sag, men er gaaet over til den Betragt- ning, at dette bliver Statens og ikke Entreprenø- rens Sag, og man maa saaledes antage, at Re- gjeringen selv har taget Skylden for denne Begivenhed paa sig. Man vil af de Bevillinger, vi have givet ved Finantslovens 2den Behandling, se, at dette allerede har foranlediget Udgifter, som ganske vist for en Del kunne have deres Betyd- ning ogsaa udenfor dette Tilfælde, men der er dog i det Væsentlige derved foranlediget en Udgift af 96,000 Kr., og det er jo ikke afgjort, hvorvidt Pilleren, selv om den kan staa, vil vise sig at have den samme Styrke, altsaa den samme Soliditet, som den kunde have faaet, hvis et saadant Arbeide ikke var udført med Mangel paa Omsigt. Nu foreligger altsaa Spørgsmaalet saaledes: Regjerin- gen har selv taget Ansvar paa sig for denne Forfyldning og har for at afværge de Ulemper, der kunne afværge i denne Retning, forlangt og allerede faaet en Bevilling af 96,000 Kr. Nu er Flertallet af den Mening, at denne Udgift væsentlig kunde have været sparet, dersom Regje- ringens Tilsyn med Arbeidet havde handlet paa en saa sagtyndig Maade, som man burde have ventet. Man har et meget befosteligt Overtilsyn med dette Foretagende, Naend, der ikke have An- det at tage vare end at passe dette Arbeide, og man skulde ikke tro, at dette Tilsyn kunde lade et Arbeide udføre paa en saadan Maade, at — derom foreligger der jo privat vistnok for Udstil- lige af os og ialtfald for mig mange Oplysnin- ger — almindelige simple Løsgfolk, som kjende lidt til Jordfyldningsarbeider, forud have maattet sig disse lærde Teknikere, at en Foretning af den Art maatte føre til Ulempe. Nu har Flertallet ment at ville stille dette Forslag for at faae Thingets Samstemning til, at man tager et For- behold ligeoverfor Regjeringens Tilsyn med dette Arbeide, for at man, naar dette endelig bliver af- viklet — man skulde haabe, at det skulde ske med det Første, skjøndt der vel endnu er lange Udsig- ter til, at det kan blive færdigt — da ogsaa kan faae det klarere fremstillet, hvilke store Udgifter der er lagt til de allerede betydelige Udgifter, som vi anvende paa selve Tilsynet. Flertallet tror, det er nødvendigt, at man ved at bringe et saadant Forhold under Omtale bliver Administra- tionen lidt op, saa at den, jeg vil ikke sige den har været aldeles ligegyldig, men saa at den bli- ver endnu mere nøieende og paaregnende med Hensyn til, hvorledes Statens Arbeide udføres.