

Det vil imidlertid være forbundet med Vanffelighed at erholde en passende Dampmuddermaskine tillæie, ligesom det i ethvert Tilfælde vil medføre forrøgede Omkostninger. Havnekommissionen har derfor foreslaaet, at Uddybningsarbeidet i Finantsaaret 1878—79 paabegyndes saaledes, at man lader Havnens Høftmaskine optage saa Meget i Seilløbet, som Veirforholdene ville tillade, og desforuden, saafremt det viser sig muligt, enten leier en Maskine paa rimelige Vilkaar eller imod Slutningen af Sommeren anvender Statens Maskine til at iværksætte Uddybningen.

Da man i Genhold til Foranstaaende ikke vil kunne anvende Statens Dampmuddermaskine til hele Arbeidet, ville Udgifterne ikke kunne indskrænkes til den af Kommissionen anslaaede Sum, og man ser sig paa det nærværende Tidspunkt ikke istand til nysigtigt at angive, hvor stor Udgiften kan ventes at ville blive.

Desuagtet har man, da det maa anses for paatrængende nødvendigt, at Arbeidet paabegyndes i næste Finantsaar, ikke taget i Betænkning allerede nu foreløbigen at søge Midler bevilgede hertil, og man skal derfor herved søge bevilget et Beløb af 20,000 Kr.

ad 9. Ved Finantsloven for 1876—77 § 26 Nr. 8 blev der til ekstraordinære Uddybningsarbejder i og ved Helsingørs Havn bevilget et Beløb af 30,000 Kr. Begrundet i at Arbeidet først har kunnet paabegyndes, efter at Statens Dampmuddermaskine Nr. 2 var leveret, er kun en Del af Bevillingen bleven forbrugt i Finantsaaret, og det Beparede vil derfor blive søgt bevilget til Arbeidets Fortsættelse i indeværende Finantsaar.

Det har imidlertid vist sig, at Uddybningsarbeidet paa Grund af Bestaffenheden af Bunden i Havnen er forbunden med større Vanffelighed, end man havde ventet. Havnens Bund bestaar nemlig for den største Del af et meget haardt Lag af Sand og Smaasten, blandet med en Mængde meget store Sten, hvis Optagelse har foranlediget meget Arbejde og Tidspilde, ligesom ogsaa Arbeidet paa Grund af Bundens Bestaffenhed har medført stærkt Slid paa Maskinen, hvorfor hyppige Arbejdsstandsninger have været nødvendige, for at de opslidte Maskindele kunde blive fornyede.

Paa Grund af disse Vanffeligheder vil den bevilgede Sum af 30,000 Kr. ikke kunne tilstrække, men der maa til Arbeidets Fuldførelse, der først kan ventes at ville finde Sted i Finantsaaret 1878—79, paaregnes endnu at ville medgaa et Beløb af 10,000 Kr., hvilket Beløb derfor herved søges bevilget for bemeldte Finantsaar.

ad 10. I Finantsaaret 1878—79 foreslaas følgende Nybygningsarbejder udførte ved Raad- og Domsbygningen i Kjøbenhavn:

- | | |
|---|------------|
| a. Opførelse af en Tilbygning væsentlig bestemt til Udvidelse af de af den kongelige Lands-Oversamt Hof- og Stadsrets Brevskriverkontorer og Kriminal- og Politiretten benyttede Lokaler, anslaaet til..... | 23,600 Kr. |
| b. Paabygning af en Etage paa den vestre Mellembygning, anslaaet til..... | 16,397 — |
| c. Opførelse af en Latrinbygning, anslaaet til..... | 3,120 — |

Talt... 43,117 Kr.

Ifølge det mellem Staten og Kjøbenhavns Kommune bestaaende Sameieforhold med Hensyn til Raad- og Domsbygningen vil Halvdelen af denne Sum eller 21,558 Kr. 50 Ø. være at udrede af Statskassen, og man har derfor foreslaaet det nævnte Beløb bevilget. For den anden Halvdel's Vedkommende har Magistraten erklæret sig villig til at søge den fornødne Bevilling erhvervet paa Kommunens Budget.

Med Hensyn til de enkelte Arbejder bemærkes:

ad a. En Udvidelse af Hof- og Stadsrettens Brevskriverkontorer har allerede i længere Tid været erkjendt for paatrængende nødvendig, og Utilstrækkeligheden af de nuværende Lokaler bliver Dag for Dag mere følelig paa Grund af den stadige Forøgelse af Skjøde- og Pantebøgernes Antal i Anledning af nye Kvartervers Bebyggelse. At denne Foranstaltning ikke tidligere er bragt i Forslag har sin Grund i, at Magistraten har ønsket Sagen stillet i Bero, saalænge der forelaa Udsigt til ad anden Veie at tilveiebringe den fornødne Plads. Dertil kom, at det ikke blot var Brevskriverkontorerne, der led under den omhandlede Mangel paa Plads, men at den samme Ulempe gjorde sig gjældende for adskillige andre Kontorer i Bygningen og kun kunde afhjælpes ved en forholdsvis betydelig Udgift. De Forhaabninger, man en Tid nærede om at erholde Disposition over de af Kjøbenhavns Brandforsikring benyttede Lokaler i Bygningen, gik imidlertid ikke i Opfyldelse, ligesaa lidt som Planen om at tilveiebringe nye Lokaler for Kommunalbestyrelsen, der i sin Tid var paa-tænkt, har Udsigt til, i alt Fald i en nærmere Fremtid, at blive realiseret. Da Forholdene imidlertid ikke længere tilstedede nogen Opsættelse, gjenoptog Indenrigsministeriet i afvigte Østeraar efter Justitsmini-