

Thomas, Andersen, der var designeret til Medlem af Kontrollkommissionen og paa den Tid opholdt sig her med Permission — hvilke i Forening udtalte sig anbefalende over samme, blev Overslaget, hvis Hovedposter fordelte sig saaledes:

I.	4 Saffstationer . . . . .	414,701 Kr.
II.	Saffledninger . . . . .	210,000 —
III.	Fælleslufferkogeriet . . . .	338,018 —
IV.	Gasværk og Sjøerfar . . . .	20,000 —
V.	Forforskjellige Udgifter . . . .	262,500 —
VI.	Driftskapital . . . . .	84,781 —
VII.	Uforudsete Udgifter . . . . .	50,000 —

Ialt . . . . . 1,880,000 Kr.

approberet af Ministeriet. Da Selskabets Aktiekapital, der oprindeligt var beregnet til 942,000 Kr., senere ved yderligere Regning fulkesstøv vorede til c. 1,014,600 Kr., approberede Ministeriet endvidere dels Anlægget af en 5te Saffstation, dels Indretning af en mindre Sporvei til Udvidelse af Kogeriets Opland, dels endelig Indkjøbet af en Dampplou til Ubleining paa Plantagerne. Under Tilsyn af den i Medfør af Loven af 1876 nedsatte Kontrollkommission (der bestod af Oberst Boeck og efter dennes Død af Oberst Brummer samt Civilingeniør for St. Thomas og St. San Andersen) paabegyndtes dernæst Fabrikationen af Maskineriet og Opførelsen af Bygningerne, der tilendbragtes i Begyndelsen af indeværende Aar, og Kontrollkommissionen afgav derefter under 3die Marts d. A. den Erklæring, at det hele Anlæg i alt Væsentligt var fuldført, saa at Driften nogle Dage forud forudsigt havde kunnet tage sin Begyndelse med et, saavidt man kunde skønne, meget heldigt Resultat, (den egentlige Kampagne begyndte d. 5. Marts d. A.) og at det var forsvareligt og godt, i Overensstemmelse med de af Finansministeriet approberede Planer og Overslag, saa at Kommissionen derefter kunde anse sit Forværet for afluttet, samtidig med at Selskabets Forretningsførere modtog Anlægget til Drift. De dengang resterende Arbejder, hvortil de fornødne Midler vare tilstede, vare med Undtagelse af Anlægget af den nævnte Sporvei og Fuldførelsen af Gasværket uden steblikkelig Betydning for selve Kogeriets Drift (saasom Vandcisterner, Portnerhus, Regulering af Plads o. a. L.) og kunde tilbørlig ikke uden Gøne komme til Udførelse førend efter Kampagnens Slutning. Sporveien har Ministeriet senere, da Vanskelighederne vorede og Kogeriet end ikke kunde betjene sit umiddelbare Opland, tilladt Selskabet at udskille af Planen; de andre i Begyndelsen af Marts resterende Arbejdere ere derimod siden i alt Væsentligt udførte.

I den første Tid efterat Kogeriet havde begyndt sin Virksomhed, viste der sig vel ved selve Hovedfabrikken forforskjellige Vanskeligheder med Hensyn til Sukkerstansens Behandling, som forsinkede Arbejdet betydeligt, men som dog alle, efter-

haanden som der vandtes Erfaring og erhvervedes det fornødne Antal indvædede Arbejdere, overvandt saaledes, at der ikke kunde være nogen Tvivl om, at jo Anlægget i sit Princip var godt. Sukkeret, der fabrikredes, var af en saa at sige enestaaende udmærket Kvalitet; og man haabede, at Fabrikken ogsaa i kvantitativ Henseende snart vilde tilfredsstillende de Fordringer, som maatte stilles til den. Dette sidste Haab blev imidlertid sluffet. Ved Maskineriet fremkom stadig Brud og Forstyrrelser, som vel i og for sig var af ringe Betydning, men som under de dervedværende for al Assistance af mekaniske Hjælpebidler og Værksteder blottede Forhold fik en uforudset Betydning og i Virkeligheden ikke alene forhindrede Fabrikken fra at komme i fuld Virksomhed, men endog efterhaanden nedbragte Fabrikens Arbejdsevne til et saadant Minimum, at den henimod Slutningen af Juni maatte enten helt standse for iaar eller ialtsald underkastes en gjennemgribende Reparation i et Tidrum af 8 à 10 Dage, hvortil Midlerne imidlertid ganske savnedes, ligesom ogsaa til den, som den indvundne Erfaring havde vist, aldeles nødvendige Forøgelse af de tilstedeværende Dampkedler. At man paa denne Maade vilde kunne naa et tilfredsstillende Resultat, ialtsald i Kampagnen 1879 — thi forinden kunde selvfølgelig nye Dampkedler under ingen Betingelser staffles tilveie — tvivlede man ikke om. I Tidrummet fra 5te Marts til 20de Juni var der gjennemsnitsvis kun produceret 24,600  $\text{P}$  Sukker daglig; men paa saadanne Dage, hvor Fabrikationen ikke havde lidt Afbrudelse ved Brud og Reparationer, var Produktionen dog jævnlig stegen til 50 à 60,000  $\text{P}$  Sukker; og da nu Driften havde kunnet bære sig selv med den nævnte overordentlig ringe gjennemsnitlige daglige Produktion, ansaaa det for utvivlsomt, at der igjennem de som ovenanført paatænkte Reparationer og Forandringer og den deraf betingede forøgede Produktion udover den hidtil som Maximum opnaede, vilde kunne opnaas et endog saa meget betydeligt reelt Overskud, idet Forforskjellen imellem Værdien af 2,000  $\text{P}$  Sukker og af det dertil medgaaende Quantum Rør var 150 Kr. Under disse Omstændigheder (hvis Fremstilling er stt af en Indberetning fra Gouvernmentet af 26de Juni), da der kun havdes Valget mellem at standse Fabrikken strax eller at komme den til Hjælp og saaledes forebygge al den Glendighed, som maatte blive Følgen af, at ikke alene mange Plantager ikke vilde være i Stand til at faa deres Høst aften, men at hele Anlægget, som trods alle Uheld og Mangler viste sig at være baseret paa sunde og rigtige Principer, og som det havde kostet saa overordentlige Dfre at tilveiebringe, skulde gaa til Grunde, inden det endnu var kommet i egentlig fuld Virksomhed, havde Gouvernmentet set sig nødsaget til foreløbig at stadfæste et af St. Croix Kolonialraad vedtaget Udfast til