

Det fremgaar heraf, at den Sum, hvorpaa søges Gjenbevilling for 1882—83, svarer til Mindreudgiften for 1881—82 med den Forskjel, at der søges Bevilling paa 22,604 Kr. 06 til Arbejderne istedetfor til Materialbeholdningens Komplettering.

Ved denne Leilighed tillader jeg mig at bemærke, at der i de af Udvalget under Nr. 32 i Betænkningen indførte Oplysninger ad 2 er indløbet den Feil, at der staar Arbeidskraft 2,720 Kr., Materiale 900 Kr., istedetfor omvendt Arbeidskraft 900 Kr. og Materiale 2,720 Kr.

M. F. Ravn.

H. Jacobsen.

Til Folkethingets Finantsudvalg.

15.

Sustitsministeriet. Kjøbenhavn, den 13de Marts 1883.

Ved den under 24de Mai 1879 allerhøiſt stadfæstede Finantslov for Finantsaaret 1879—80 blev der paa § 26 Nr. 22 til Opførelsen af en Embedsbolig i Thorshavn for Amtmanden paa Færøerne bevilget et Beløb af 27,200 Kr., hvorhos det forudsatte, at der ved Salg af den gamle Amtmandsbolig vilde indkomme 1,650 Kr., jfv. Ann. til Finantslovsforslaget, Rigsdagstidende 1878, Tillæg A., Sp. 1913—16, saa at der ialt vilde kunne anvendes 28,850 Kr. i det nævnte Diemed. Sustitsministeriet tilskrev derefter Amtmanden om at paase, at det paagjældende Bygningsarbejde blev udført paa hensigtsmæssigste Maade efter de af Arkitekt Amberg udarbejdede Tegninger og Overslag og iøvrigt saaledes, at det bevilgede Beløb ikke overstredes, hvorhos man efter Arbeidets Udførelse forveintede indsendt behørigt Regnskab over Udgifterne og Synsforretning over Bygningen.

Under 15de Juli 1880 indberettede Amtmanden, at der af det bevilgede Beløb i Finantsaaret 1879—80 kun var anvendt 18,652 Kr. 66 Øre, men at der i April Kvartal 1880 endvidere var forbrugt 8,614 Kr. 81 Øre, og at der til Udførelsen af Bygningen, der ventedes bragt under Tag i Slutningen af September, vilde medgaa yderligere Udgifter, hvis Størrelse han dog ikke saa sig istand til at opgive med nogen Nøiagtighed. Overskridelsen af Bevillingen hidrørte ikke blot fra den efter Overslagets Affattelse indtraadte Prisforhøielse paa flere af Bygningsmaterialerne og den større Fragtudgift for disses Transport til Færøerne, men tillige i væsentlig Grad fra de uberegnelige Vanstæligheder, der havde været at overvinde ved Tilvebringelsen og Tildannelsen af det Stenmateriale, hvoraf Bygningen opførtes. Ministeriet gik herefter ud fra, at Arbeidet vilde blive fuldført i Finantsaaret 1880—81, og at det i bemeldte Finantsaar forbrugte Beløb kunde blive optaget paa vedkommende Tillægsbevillingslov.

I Skrivelse af 31te Januar 1881 indberettede imidlertid Amtmanden, at Arbeidet var trukket betydelig længere ud end forventet, idet Bygningen paa Grund af det i September Maaned indtraadte ustadige og stormfulde Veir og den derpaa følgende strenge Vinter først var kommen under Tag i Midten af December, og at derhos Udgifterne vare blevne betydelig høiere end paaregnet, saa at der ved Udgangen af Maret 1880 var forbrugt ialt 35,481 Kr. 2 Øre. Da denne Skrivelse, som Ministeriet først modtog den 30te April 1881, ikke indeholdt tilstrækkelige Data til derpaa at begrunde et Forlangende paa Forslaget til vedkommende Tillægsbevillingslov, maatte man indskrænke sig til i Statsregnskabet for Finantsaaret 1880—81 at gjøre Bemærkning om det i bemeldte Finantsaar anvendte Beløb 19,127 Kr. 12 Øre, hvorhos man meddelte Oplysning om, hvorfra den stedfundne Overskrivelse hidrørte.

I Skrivelse af 16de December 1881 gjorde Amtmanden paany Indberetning om Byggeforetagender, uden dog endnu at kunne indsende endeligt Regnskab. Uheldige Veirforhold havde nemlig atter lagt Hindringer iveien for Arbeidets Udførelse,