

I den ovennævnte Arkitekt Amberg afæstede, under 24de Marts f. A. modtagne Erklæring angaaende den betydelige Overstridelse af Overflaget udtalte Arkitekten i Overensstemmelse med, hvad der alt i Amtmandens Indberetning var anført, at Overflagets Uholdbarhed væsentlig beroede paa et Sammenstød af Omstændigheder, der ikke kunde forudses, nemlig Banfelighederne ved Klippesprængningen og Stenenes Tildannelse, den fremfindne Stigen af Materialernes Pris, de forøgede Transportudgifter, det uberegnelige Veirig m. v., hvorhos der under Arbejdet udførelse, efter Begjæring af Amtmanden, i den oprindelige Plan er truffet enkelte Vædringer, der ansaas fornødne, for at Boligen skulde kunne svare til sin Hensigt, og hvorom Amtmanden paa dertil af Ministeriet givne Foranledning nærmere har udtalt sig, idet han har bemærket, at deslige Mangler med langt ringere Bekostning have kunnet afhjælpes strax, end hvis der senere skulde raades Bod paa dem.

Som det fremgaar af det Foranstaaende, er den store Afstand og den sparsomme Kommunikation med Færverne Skyld i, at Ministeriet ikke tidligere har kunnet henvende sig til Rigsdagen i Anledning af den stedfundne Overstridelse. Da Arbejdet nu er tilende, og der foreligger Regnskab over det fulde til Byggearbejdet medgaaede Beløb, har jeg, skjøndt Tiden er langt fremrykket, ikke villet undlade at bringe Sagen frem, og jeg skal derfor under Henvisning til alt Foranførte have det ærede Udvalg anmodet om til den forestaaende 3die Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finantsaar at stille Vædringsforslag om, at der i § 13 som Tillæg til de i Finantslovens § 26 til andre og overordentlige Statsudgifter opførte Beløb:

„Til II Justitsministeriet vedkommende.“
 bevilges den i dette Finantsaar faldende Del af ovennævnte Udgift med..... 3,178 Kr. 30 Øre.

S. Kellermann.

Algren Ulfing.

Til Folkethingets Finantsudvalg.

16.

Marineministeriet. Kjøbenhavn, den 26de Februar 1883.

Forskjellige Omstændigheder have medført, at Beføstningen ved Bygningen m. m. af den Pantferstive, hvortil paa Tillægsbevillingslovsforslaget for 1882—83, § 13 D. er under Post 6 opført som Efterbevilling 46,000 Kr., vil blive noget større end paaregnet. Den Travers, der er bygget i Forbindelse med Skiven, har saaledes kostet ca. 830 Kr. mere end anslaaet; paa Grund af Veienes daarlige Bestaaffenhed har Transporten af Materiellet til Skjudepladsen medført betydelig større Udgifter end paaregnet; fremdeles er det blevet anset for nødvendigt at bygge 2 Skjul, der tilsammen ville koste ca. 600 Kr., og endelig vil den til selve Afholdelsen af Forsøgene, der ske paa stor Afstand fra Blenderingerne, fordres større Udgifter til Ledningsstræad m. m. Den herved foranledigede større Beføstning kan anslaaes til ialt 4,000 Kr.

I Henhold til Foranstaaende tillader jeg mig at anmode det ærede Finantsudvalg om at ville foranledige, at der til 2den Behandling i Folkethinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1882—83 stilles følgende Vædringsforslag til § 13, nemlig:

ad. D. Post 6. Til en Pantferstive.
 „Summen 46,000 Kr. forhøies med 4,000 Kr.“

N. S. Ravn.

G. Jacobson.

Til Folkethingets Finantsudvalg.