

264) II. k. Til Anskaffelse af et Dampskib til Frederikshavn—Gøteborg-Routen ønskes en Bevilling 300,000 Kr. Flertallet anser det for rigtigst for Tiden at negte denne Bevilling.

265) II. m. Udvidelse af Havnen ved Frederikshavn.

Udvalget har udbedt sig og modtaget en Beretning om Anvendelsen af Bevillingen paa Finantsloven for indeværende Finantsaar til Udvidelse af Havnen ved Frederikshavn. Den er faalydende:

Fra Ingenieur S. Ollendorff. Frederikshavn, den 12te December 1882.

Ved Hr. Oberstlieutenantens Skrivelse af 28de f. M. ser jeg anmodet om, i Anledning af en af Folkethingets Finantsudvalg begjæret Beretning om Anvendelsen af Bevillingen paa Finantsloven for indeværende Finantsaar til Udvidelsen af Frederikshavns Havn, at oplyse, hvorvidt Projekteringsarbejderne til bemeldte Udvidelse ere fremskredne, samt nærmere at specificere de Arbejder, som kunne forventes udførte i indeværende Finantsaar tilligemed de Udgifter, som antages at ville medgaa dertil.

Efterat den Plan, som vil være at følge for Udvidelsen af Frederikshavns Havn, gjentagne Gange var bleven væsentlig ændret som Følge af de om Sagen førte Forhandlinger paa Rigsdagen, blev den samme senest forelagte Plan, der omfatter en Udvidelse af Havnen til 21 Fods Vanddybde, og som vil medføre en Beføstning af 2,200,000 Kr., vedtagen, og som første Bidrag dertil bevilget et Beløb af 200,000 Kr. ved Tillægsbevillingsloven for 1880—81, ligesom der endvidere til Fortsættelse af Arbejderne blev ved Finantsloven for indeværende Aar yderligere bevilget 150,000 Kr.

De Havneværker, med hvis Udførelse Anlægget maa paabegyndes, indeholde alle en betydelig Del Tømmermateriale, der maa anbringes, forinden det øvrige Materiale kan tilføres, eller Arbejde derved fremmes. Da det ikke var muligt med kort Varjel at tilveiebringe Tømmermateriale, kunde navnlig af denne Grund det til Arbejdernes Paabegyndelse ved Tillægsbevillingsloven for 1880—81 bevilgede Beløb ikke komme til Anvendelse inden Udløbet af den Tidsfrist, i hvilken Bevillingen kunde benyttes. — Forskjellige Forhandlinger, dels med Krigsbestyrelsen og dels med Private om Afstaaelse af Grundarealer, hvilke Forhandlinger først kunde optages, efterat den endelige Plan for Havneudvidelsen var fastslaaet, kunde ei heller afsluttes inden den omhandlede Tidsfrist. Afstaaelsen til Havnen af en Del af Gladstrands Fæstningsterrain maatte man særlig ønske ordnet, forinden Havnearbejderne bleve bragte til Udførelse, da disse slutte sig til Fæstningsterrainet og hensigtsmæssigt ville være at paabegynde her.

Ved et større Havnearbejde som det foreliggende, af hvilket den overveieende Del bliver at udføre i aaben Sø, maa det søges indrettet saaledes, at Arbejdet om muligt kan begynde tidlig i Foraaret, naar der ei længer er Fare for Is. — Kan der først tages fat paa Udførelsen hen paa Sommeren, vil Tiden være for kort til, at større Bygningsværker kunne ventes saa vidt fremmede inden Efteraaret — da det maa ventes, at Veirforholdene ville fremtvinge Arbejdets Standsning — at de kunne modstaa Søen og Isen i Vintertiden. — Det fornødne Tømmermateriale bør derfor være tilstede allerede i Foraaret, og for at naa dette, bør Leverancen udbydes det foregaaende Efteraar, hvilket øgaa i høi Grad vil lette Tilveiebringelsen, da Tømmermaterialier af de Dimensioner, som Havneværkers Konstruktioner fordrer, ofte ikke ere gangbare Handelsvarer og derfor kun meget vanskelige og med forøget Beføstning kunne fremstafes i større Mængder, medmindre de kunne bestilles saa betids, at Leverancen har en Vinter for sig til at lade dem støve og oparbejde efter de bestemte Maal.

Ogaa af sidstnævnte Grunde er den hidtil forløbne Del af det første Finantsaar, i hvilket der har foreligget Bevilling til Udvidelsen af Frederikshavns Havn, hængaaet med Forberedelser til Arbejdernes Udførelse.

Efterat Planen er gjennemarbejdet i Detail for de Værkers Bedkommende, som omslutte den nye Snderhavn, hvilke ventes udførte inden Udgangen af Finantsaaret 1883—84, er det til disse Værker fornødne Tømmer udbudt ved Licitation den 16de November d. A., saaledes at det vil være at levere i det kommende Foraar,