

Tilfældet, at det end ikke hidtil har kunnet dække sine egne Udgifter. Men det kan derfor heller ikke være rigtigt, at man nu vil lade denne Merudgift paa 350,000 Kr. figurere som en Del af den oprindelige Overslagssum, hvad den, som paavist, i Virkeligheden ikke er, thi derved forrykkes det Grundlag, som Lovgivningsmagten i sin Tid havde til Udgangspunkt for Bedømmelsen af, hvilken Andel i Udgifterne der turde paalægges Lodbseierne. Det Korrekteste vilde maasse have været, om Staten eller Amtet i sin Tid havde traadt i Koncessionshaverens Sted, da denne ikke saae sig istand til at opfylde sine Forpligtelser.

Men skjøndt Regjeringen anfører den samlede Udgift ved Digernes Anlæg som antaget at ville andrage 1,260,000 Kr., saa bliver den dog ikke staaende ved denne Sum som Udgangspunkt for, hvad der ved Loven af 23de Mai 1873 har været tilfattet at paalægge Lodbseierne. Efter at samtlige Projekter ere approberede, viste det sig nemlig, at der af Hensyn til mulige Uheld maa paaregnes en større Sum til uforudsete Udgifter, at Befolkningen ved Diget mellem Klaksvog Fjord og Rødby Fjord vilde blive noget større end oprindelig paaregnet, og at Diget fra Beilsø over Jordbjerg til Kallehavegaard's Forder vil komme til at koste ca. 85,000 Kr. mere end paaregnet, foranlediget ved Arbeidsprisernes Stigning m. v.; men da det dog antoges, at samtlige Udgifter ikke vilde overstige 1,400,000 Kr., søgte man i Genhold hertil Bevilling for Statens Tilskud paa Finantsloven for 1875—76. Herved er man imidlertid heller ikke bleven staaende, men det viser sig, at man ud over dette Beløb endnu har maattet anvende ikke mindre end 236,239 Kr. 18 Ø. til forskjellige Extraarbejder, dels til Flytning af allerede opførte Diger, dels til Forstærknings- og Beshyttelsesforanstaltninger paa forskjellige Digestrækninger, og endelig har man af dette Beløb anvendt 35,000 Kr. til for Digevesenets Regning at opføre en Baadehavn ved Kramnige.

Forfaavidt Regjeringen nu hævder, at de oprindelige Overslagssummer kun kan betragtes som kalkulatoriske, da er dette vistnok meget rigtigt og kan ikke være anderledes, forfaavidt det gjælder Arbeidernes Udførelse, men set i Betragtning af den Betydning, de samme Summer har havt som Grundlag for Bedømmelsen af den Andel i Udgifterne, man troede at kunne paalægge Lodbseierne, da vil det tilstrækkelig fremgå af de om Lovforslaget førte Forhandlinger, at fra dette Synspunkt have Overslagssummerne ikke været betragtede som kalkulatoriske, men at man endog med en vis Vægselighed har set op til deres Størrelse og været betænkelig ved at paaligne Lodbseierne den halve Del deraf. Naar derhos Regjeringen fralægger sig og sine Ingeniører alt Ansvar for Udvidelsen af det lollandste Digesystem og de dermed forbundne Extraudgifter, men derimod paastaar (Sp. 830), at „Initiativet til Udvidelsen af det lollandste Digesystem er udgaaet fra de deri Interesserede og bragt frem igjennem Digebestyrelsen“, medens „kun Kontrollen med Udførelsen har været forbeholdt Regjeringen“, saa beror dette væsenlig paa en mindre rigtig Opfattelse, forfaavidt der ved de „deri Interesserede“ skal forstås Digebestyrelserne, thi disse have ikke nogen som helst Organisation eller noget som helst Organ, hvorigjennem et Initiativ kan tages. Loven af 23de Mai 1873 har stillet Digebestyrelserne udenfor enhver som helst Indflydelse paa Baretagelsen af deres egne Interesser, og hele Ledelsen af Digevesenets Anliggender er udelukkende forbeholdt de andre to interesserede Parter i Sagen: Amtet og Staten. Amtet udøver sin Indflydelse igjennem den af Amtsraadet valgte Digebestyrelse, hvis Sammensætning Lodbseierne ikke har den fjerneste Indflydelse paa, og Staten udøver sin gjennem den den forbeholdte Kontrol. Ansvar for den hele Ledelse og de med ovenberørte Overskridelser betydelig forøgede Byrder paahviler derfor udelukkende Staten og Amtet. Har den af Amtsraadet valgte Digebestyrelse antaget en Ingeniør til at lede Arbeidet, saa har ethvert af ham udfattet Projekt maattet indstilles til nærmere Prøvelse og Approbation hos Regjeringen, og har Regjeringen havt Kontrollen med Arbeidets Udførelse, saa har den ogsaa i den Henseende sit Medansvar, naar Arbeidet er anlagt efter