

Sten der, som skulde have været førte bort, saa sparer man at føre disse Sten bort, og saaledes fremdeles er der sparet paa adskillige Steder. I det Hele vil han gjøre opmærksom paa, at han har flyttet Boligen til et andet Sted, end det oprindelig var bestemt, og derfor har han maattet kjøbe mere Grund og bygge mere Mur, men det er en betydelig Besparelse, thi skulde Boligen have ligget paa det andet Sted, vilde den have været betydelig dyrere. Dette Sidste har gjort en vis Virkning paa Ministeriet, thi Ministeren spørger strax Arkitekt Amberg, om der er sparet betydelig ved, at Boligen er bleven lagt paa et andet Sted, og de Herrer Amberg og Nielsen konferere da om Sagen og komme til det Resultat, at det vide de ikke Bessed om, derimod er det vist, at der er blevet kjøbt mere Grund, og at der er lagt mere Teg; det ere de paa det Reue med, men om Besparelsen vide de ikke Noget. Derimod er der en Erklæring fra nogle Færinges, og de sige, at der er sparet 1,600 Kr., men de komme hverken med Regnskab eller Bevis, saa dette kan man vel omtrent regne for Mul. I 1880 er man begyndt at bygge Boligen, i 1881 skulde den være færdig, og i 1880 begyndte Amtmanden allerede at melde om Overfridelser, og igennem hele 1881 vedbliver han ganske rolig at melde om Overfridelser, men først den 15de Juli 1882 ere vi komne saa vidt, at Ministeriet sender Amtmanden en Skrivelse, hvori det paa sin Side melder ham, at det, han har gjort, var han aldeles uberettiget til. Jeg kan i Grunden ikke tænke mig, hvilket Indtryk det har gjort paa Amtmanden at faae denne Skrivelse, da han aldrig selv har været i Tvivl om, at han ikke var berettiget til at gjøre, hvad han har gjort; han har jo selv tilskrevet Ministeriet, at han selvfølgelig skulde have bedet om Tilladelse, men at det var gaaet bedre uden det. Men nu faar han da en Trettesættelse, dog ikke i nogen streng Form; man ubbeder sig nærmere Ophæninger, og der gives ham et udtrykkeligt Forbud mod at bygge Mere nu. Men Terrainets Udvidelse approberes samtidigt dermed. Amtmanden sender saa Ministeriet en Synsforretning og en Slutberetning, hvori han meddeleer, at endnu efter dette har han overfredet Bevilgingen med 258 Kr. Dette er naturligvis mere for Principets Skyld. Naar man nu endda havde den Trøst, at vi havde faaet en god og solid Amtmandsbolig deroppe — det var en daarlig Trøst, men det var dog en Trøst — men det have vi slet ikke, thi efter Synsforretningen, de Mænds Forklaringer, som have foretaget, de Synet der oppe paa Færøerne, ser man, at Tag, og

Kender ere slet lagte, at Ritningen, hvorved man har søgt at gjøre Taget tæt, er et fuldstændigt Palliativ, som kun kan holde i kort Tid og maa gjøres om, der er Fugtighed flere Steder baade oppe og nede, der mangler endnu Planeringsarbejde og Indbegning, og Taarnet er revnet. Ganste vist har Arkitekt Amberg afkræftet en Del af disse Anker og paavist, at nogle af dem beroede paa en Misforstaaelse, navnlig hvad Kenderne angaar, var det en Misforstaaelse, og ligeledes er Forklaringen om Taarnet bleven modsagt fra Sagkyndiges Side, saa at det kan omvistes, om denne Mening om Brøstfældighed er rigtig eller ikke, men beroligende ser Synsforretningen ikke, og navnlig fremgaar det tydeligt, at endnu er man ikke færdig. Hvorledes er nu det finantsielle Resultat? Det er det, at der nu er en samlet Udgift af 56,617 Kr., og dersom man vil gaa Regnskaberne igennem — der findes meddelt et omhyggeligt Regnskab, hvoraf baade de bevilgede kalkulerede Summer og de virkelig benyttede Summer fremgaa — vil man se det, som er ganske interessant, nemlig, at de store Overfridelser findes paa to Konti, nemlig Kontoen til Sten og Kontoen til Leverancer under Et af Mursten, Kalk, Cement, Tømmer, Smedjarbejde, Skiferarbejde, Glarmesterarbejde; paa disse to Konti findes Overfridelser af henholdsvis 3,159 Kr. og 25,006 Kr. Alle de øvrige Overfridelser for Sernstøberarbejde, Malerarbejde, Transport ud til Grunden, Tørv, Kul, Lys osv. ere forsvindende i Sammenligning dermed; det beløber sig ikke til Mere end 6—7000 Kr. Den egentlig store Overfridelse er fremkommen ved, hvad der er leveret paa Leverance af Kalk og Materialier i det Hele, og Grunden til, at denne Bygning er bleven saa meget dyrere, er ikke blot det, at der har været galt Overflag, men at man har handlet paa egen Haand. Det samlede finantsielle Resultat er det, at der er bevilget 28,820 Kr., og at der er brugt 58,808 Kr.; deri fragaa ganske vist for Salget af den gamle Gaard eller Amtmandsboligen 2,191 Kr., saa at der er altsaa en Overfridelse af omtrent 28,000 Kr. Der er bevilget 28,000 Kr., og det overfrides med 28,000 Kr., altsaa bruges der ligefrem det Dobbelte; men det skuldes, som det aabenbart fremgaar af disse Regnskaber og alle Bilagene, ingenlunde blot Veriligt og tilfældige uheldige Omstændigheder; nei, Amtmanden paa Færøerne har paa egen Haand bygget en helt anden Bolig end den, der var bevilget. Resultatet er, at man begyndte med at skrive og forhandle om et Bygningsforetagende, som skulde koste 5,000 Kr., og at man endte med at