

Underordnede blive straffede, og alle Overordnede gaa fri.

Jeg vil med det Samme anføre en anden Sag, som har været Gjenstand for Udvalgets Undersøgelse. Det er, hvorledes det er gaaet til med Amtmandsboligen paa Færøerne. Denne Sags Historie begynder i 1878. Da skrev nemlig Amtmanden paa Færøerne til Justitsministeriet og meddelte, at Amtmandsboligen er i høi Grad forfalden og trænger til Udvidelse og Reparation, og det vil komme til at koste 5,000 Kr. Samtidig skal imidlertid Arkitekt Amberg sendes op til Færøerne i Anledning af Kirken paa Gibe, og Ministeriet forlanger, at han samtidig skal undersøge denne Sag. Han gjør Overslag, i hvilket han dog ikke medregner Transport af de her i Danmark gjorte Ting; men det mener han vil kunne sendes derop i en Ladning af de sædvanlig dertil gaaende Skibe, og han kommer til det Resultat, at hele Bygningen vil koste 38,300 Kr. og være færdig i et Aar. Ministeriet forlanger imidlertid, at denne Sag skal tages paant under Overveielse, og forlanger den bygget $\frac{1}{3}$ à $\frac{1}{4}$ billigere og forlanger at faae at vide, hvad det vil koste at bygge den af Bindingsværk. I 1879 opgiwer Arkitekt Amberg, at en Bindingsværksbygning vil koste 24,930 Kr., og gjør et Overslag for en Stenbygning af 26,870 plus 300 Kr. om Maaeneden for en Formand, altsaa 3,600 Kr. for de 12 Maaeneder. Fra denne samlede Sum fraregnes, hvad der maatte indkomme ved Salget af den gamle Bygning, hvilket regnes til 1,600 Kr., saaledes at det samlede Overslag for en Stenbygning er 28,870 Kr. Det er altsaa det Forslag, som blev Udgangspunktet. Først begynder man med 5,000 Kr., men som Følge af nærmere Overveielse kommer man til det Resultat, at det er det mest Økonomiske at bygge en Bygning af Sten for 28,000 Kr., og denne Bygning forudsættes færdig i Løbet af et Aar. Ministeriet gaar ogsaa i 1879 ind paa den af Arkitekt Amberg foreslaaede Plan med Paalæg om ikke at overskrive den, men allerede i 1880 meddelte Amberg, at det billigste Lømmertilbud medfører en Overskrivelse af 3000 Kr., og at han agter at sende en Haandværker mere derop. Det begynder altsaa strax med Overskrivelser, og Ministeriet henvender da atter, at fremtidig maa der ikke overskrives mere, ja, jeg tror jaagar, at Ministeriet gjør det til en Betingelse, at det ikke maa medføre Overskrivelse, at Haandværkeren kommer derop. Ligeledes har jo ogsaa Amtmanden i 1879 faaet Paalæg om at bygge denne Bygning uden Overskrivelser. I Marts Maaned 1880 begynder imidlertid Arbeidet, og allerede den 15. Juli 1880 melder Amtmanden, at

Bevillingen ikke vil slaa til, idet han har brugt Alt paa 1580 Kr. nær, og han veed ikke, hvad det fremtidig vil koste, thi vel er alt Materialet kjøbt og Transporten betalt, men Opførelsen af Huset og Planeringen af Grunden er ikke begyndt. Imidlertid antager Amtmanden, at naar han faar 6 à 7000 Kr. til, vil det være nok. Sandsynligt er det dog, at der vil kunne indvindes Noget ved Salget af det gamle Hus, men denne Sum mente han dog omtrent vilde gaa med. Derpaa handler han saa ganske rolig videre, og man ser ikke noget til, at Ministeren finder sig foranlediget til at protestere derimod. Som Grund til Overskrivelsen anfører han, at Fragten var større, end man havde tænkt sig, og at Prisene, navnlig Stenpriserne, vare bleve betydelig høiere, men i September Maaned skulde Bygningen staa færdig, og det vilde nok gaa. Ministeriet ses ikke at have været Noget herpaa, og følgelig handler Amtmanden rolig videre, men den 31. Januar 1881 skriver Amtmanden atter, at nu har han brugt 35,481 Kr. i Stedet for de bevilgede 28,000 Kr., saa at han altsaa havde overskredet den Sum, som han mente, han kunde nøies med at overskrive med, med 6600 Kr. Grunden hertil var den samme som forrige Gang, nemlig, at der var gaaet Mere til, end man havde tænkt sig, og han antager, siger han, at Huset ikke vil kunne komme under Tag før September, men da der endnu mangler udbendig Afspudsning, og da Skillerummene kun ere opsatte i Stueetagen, saa kan han ikke have nogen bestemt Mening om, hvornaar Huset vil være færdigt. Konduktøren mener, det vil kunne ske i Sommeren 1881, og i Stedet for som paaregnet, eet Aar, er man altsaa nu naaet til henimod 2 Aar. Men heller ikke herpaa er der sket nogen Protest fra Ministeriets Side. Den 16. December 1881, altsaa i Aar senere, meddelte da Amtmanden paant, at nu er Arbeidet saa vidt fremskredet, at Konduktøren vil reise. Man havde ment at kunne blive færdig til midt i Sommeren, men man var bleven forsinket til September Maaned, og desuden var Overskrivelsen bleven betydelig større, idet der allerede var brugt 38,000 af Jordbogsstaten og 14,000 af Statskassen, altsaa ialt 52,000 Kr. Overskrivelsen er altsaa nu ikke mere 6—7000, men 23,000 Kr. Amtmanden anfører endnu bestandig kun, at Overslaget har været for lavt, at Prisene have været galt beregnede, og at der er brugt betydelig mere Kalk, Cement og Mursten, end man havde antaget, men, siger han, desuden er man endnu langt fra færdig. Den udbendige og indvendige Maling er endnu ikke færdig, der skal ferniseres Gulve,