

Taget skal efterses, Kjælderen skal brolægges, der skal opsættes Plankeværk, og mange forskjellige Ting skal gøres, foruden at der skal foretages Planering af Grunden, og endvidere siger han, at man næppe vil blive færdig før i Sommeren 1882. Alle disse Ting foregaa imidlertid, uden at Ministeriet kommer i Bevægelse; det er det Mærkelige ved Sagen. Måderede i 1880 begynder Amtmanden at meddele, at Overstridelse vil finde Sted, i Januar 1881 melder han om fornyet Overstridelse og Udsigt til, at det vil vedblive med Overstridelse, og endelig i December 1881 melder han atter, at nu er man omtrent oppe ved det Dobbelte, og endda er man endnu ikke færdig. Saa først er det, at Ministeriet i Februar Maaned 1882 sætter sig i Bevægelse, men indtil den Tid forholder Ministeriet sig fuldstændig rolig. Først den 25de Februar 1882 foreligger den første Skrivelse fra Ministeriet, hvor det finder sig foranlediget til at tage fat paa Sagen. Under denne Datum retter Ministeriet en Skrivelse til Amtmanden paa Færøerne, hvori det beklager Overstridelsen, idet det beder om med næste Post at faae at vide, hvad der endnu behøves, og meddeler Amtmanden, at det, der endnu behøves, under alle Omstændigheder maa betragtes som uoverskrideligt. Heri findes der altsaa en Anthyndning af, at det, at man siger til en Amtmand, at han ikke maa overstride en Bevilling, ikke betyder, at Bevillingen er ubetinget uoverskridelig. Hvad en ubetinget Overstridelse af en Bevilling er, ville vi nu nærmere faae at se. Samtidig dermed skriver Ministeriet til Arkitekt Amberg, der er kommen derop igjen, for at faae at vide, hvorledes det er gaaet til med Overstridelsen. Denne Skrivelse fra Ministeriet til Amberg har samme Datum som foranævnte Skrivelse, nemlig 25de Februar 1882, og Amberg svarer strax, at der er mange Grunde for, at det er gaaet saaledes. Dels siger, han, have Klippesprængningerne været dyrere, end man havde tænkt sig, dels havde man begyndt med daarlige Arbeidere, saa at man maatte antage andre Arbeidere og gjøre Arbeidet om, dels har man hugget Stenene for regelmæssig fra først af, hvilket ikke var nødvendigt, og endelig siger han, har Planering og Indhegning antaget Dimensioner, som man ikke havde forudsat, idet der var opført en Mur, som var 51 Alen lang og noget over 3 Alen høi, og endvidere havde Amtmanden fundet det nødvendigt at foretage Ændringer i Planen, hvorom Conducateur Nielsen giver nærmere Oplysning. Denne Oplysning fra Conducateur Nielsen skal jeg tillade mig at meddele det høie Thing. Han siger nemlig: I Henhold til det høie Ministeriums Skrivelse af 25de

Februar d. A. til Arkitekt Amberg, hvori forlanges en Udtalelse vedrørende den nye Amtmandsbolig i Thorshavn, skal jeg tillade mig at anføre nogle Arbeider, som Amtmanden fandt at være nødvendige: Forlængelse af Spisestuen og Vaskeskjælderen c. 3 Alen udenfor Bygningen, Forlængelse af den østlige Fløi 2³/₄ Alen til Fordel for Kontorverne, tvende Kjælderrum dels under Entreen og dels ved Trappen, som fører fra Stue til Kjælberetagen. En 2^o Fjernvandleedning med Afstapningshane i Vaskeskjælderen, 3 Fag Vinduer, et enkelt og 2 dobbelte, med Beslag og Glas, en enkelt Dør med Laas og Beslag, 3 Karne med Kammer og galvaniseret Sernvæst. 3 Stueetagen en dobbelt og 3 enkelte Døre med Beslag og Dørgreb, en Fjerntryk- og Sugepumpe med Fjernvandrør, en Skydedør, 2 Fag Vysningspanel, ca. 50 Kvadratalen dobbelt Bræddesfillerum med Puds paa begge Sider. 3 Loftsetagen 8 Skabe og Garderøber, 8 Fyldingsdøre, en sammenstemt Trappe med Gelænder, 1³/₄ Alen bred; denne fører fra Loftsetagen til Loftet i Taarnet — det er nemlig en Bygning med Taarn paa, det er ikke saadan en almindelig Bygning, nei, det er et helt lille Slot — udenfor Bygningen Skiferplader à 3¹/₄ " Tykkelse, anbragt overalt paa en 4³/₄ Alen bred Trappe og Platform, en Betonvandsbeholder, Indhegning omkring hele Terrainet med en fra 3 til 8 Alen høi Granitmur, et ca. 5 Alen bredt Veianlæg med Klippesprængning; Stenene til selve Bygningen finere hugne end oprindelig paataenkt, og derfor større Udgifter til Værktøi og Lønning; der var en Mose i Klippeløften, som maatte fyldes med Sten i ca. 3 Alens Dybde, der maatte anlægges en Møddingplads osv. Alt dette var det Amtmanden, der paa egen Haand bestemte, saaledes skulde det være, og det uden Hensyn til den af Ministeriet approberede Plan, og skjøndt Ministeriet havde sagt ham, at det var en „uoverskridelig“ Plan, der sendtes ham. Dette foranlediger omfider Ministeriet til at spørge Amtmanden, hvorledes han kunde anse sig berettiget til saaledes paa egen Haand at foretage alle disse Forandringer, hvortil Amtmanden ikke har Noget at svare, thi foreløbig svarer han slet ikke. Han siger nemlig, at han for det Første ikke kan svare af den Grund, at han mangler Regnskaber fra Leverandører, dernæst fordi de tilbagestaaende Udgifter vanskeligt lade sig opgjøre, men nogle Grunde kan han dog anføre, nemlig at Regnen og Stormen have faaet Taget til at lække, det Høle duer ikke meget, Gestejnen var utæt, det maatte undersøges, om den er holdbar osv., og der er ikke Tale