

I den Anledning tillader jeg mig ærbødigst at bemærke Følgende:

Besparelsen vedrører 18 forskjellige Gjenbevillinger, tilsammen lydende paa 771,056 Kr. 33 Dre; de oprindelige Bevillinger udgjorde 780,100 Kr.

Af disse 18 Bevillinger vare de 2, nemlig de ved Finantsloven for 1882—83 givne Bevillinger til Udvidelse af Varehuse etc. (Bev. Nr. 1) og til Sporudvidelser (Nr. 2), Summer, der vare stillede til Ministeriets Disposition. Af deres Paalydende 110,000 Kr. er der kun disponeret over 89,820 Kr. 31 Dre;

altsaa besparet..... 20,179 Kr. 69 Dre.
Paa Bevillingen til Sægergaardens Erhvervelse (Nr. 3) blev der sparet 1,200 — 43 —

som Følge af, at Krealet ved Opmaalning viste sig at være 600
□ Men mindre, end den foreløbige Opmaalning havde givet.

Paa 9 Arbejder, nemlig:

Anskaffelsen af Maskiner og Inventarium til de nye Værksteder
i Aarhus,

Opførelse af en Lokomotivmesterbolig sammesteds,
Do. Forvalterbolig og et Varehus paa Svendstrup
Station,

Do. Bygning for Post- og Telegrafvæsenet paa
Fredericia Station,

Anskaffelse af 2 Dentonske Kranvægte,
Anbringelse af en Brovægt paa Nyborg Station,
Omdannelse af Hjørring Kemise,
Anlæg af et Havnespor ved Fredericia,
Anbringelse af Hegn omkring Værkstederne i Aarhus (Bev.
Nr. 4—12),

hvor Bevillingerne ialt lød paa 176,709 Kr. 55 Dre, er op-
naaet en Besparelse af 2,817 — 32 —

Paa 4 Arbejder, nemlig:

Udvidelsen af Fredericia Station,
En Sporudvidelse i Bemb,
Anlæg af et Læsespor i Kolding og
Anbringelse af tvende Dreiestiver i Viborg og Strib (Bev.
Nr. 13—16),

hvor de gjenbevilgede Summer lød paa 73,055 Kr. 78 Dre,
men de oprindelige Bevillinger paa ialt 80,500 Kr., udgjør
Besparelsen 15,165 — 89 —

Grunden hertil er dels, at Skinnepriiserne have været
langt billigere, end man kunde paaregne, dels at Dreiestiverne
ved Licitationerne erholdtes til betydelig billigere Priser end
tidligere anskaffede Dreiestiver, hvis Anskaffelsessummer var lagt
til Grund for Overslaget.

Tilbage staar herefter tvende Arbejder, paa hvilke der
er opnaaet større Besparelser,

namlig Lunderskov Stations Udvidelse (Bev. Nr. 17),
hvor Overslagssummen lød paa 90,300 Kr.; Forbrug 72,235
Kr. 71 Dre; Besparelse 18,064 — 29 —

og Udvidelsen af Aarhus Værksteder (Bev. Nr. 18),
hvor den oprindelige Bevilling lød paa 266,000 Kr.; Forbrug
225,328 Kr. 99 Dre; Besparelse 40,671 — 01 —

Salt 98,098 Kr. 63 Dre.

Med Hensyn til Lunderskov Station tillader jeg mig at henvise til min ærbødige
Skrivelse af 20de Februar 1883, hvor jeg har udviklet, at Besparelsen væsentlig hid-
rører fra den lave Pris paa Spormaterialier og den særdeles billige Pris, hvorfor
Jordarbejdet blev udført.