

Den efter foranstaaende Sammenstilling mellem Bevilling (dels given, dels forventet) og Regnskab fremkommende Merudgift vedrørende Torpedoskibet Tordenskjold er afholdt af den samlede Bevilling paa Konto C. I. ved Besparselser paa andre Underkonti paa Hovedkontoen, i Henhold til den under Kontoen paa Finantsloven tilføiede Anmærkning: „Hvad der spares paa en af disse Underkonti, kan anvendes paa en anden.“ Det skal derhos bemærkes, at den i 1882—83 paa Finantslovens § 26 V. 1. c. givne Bevilling af 200,000 Kr. er given „Til Fremme af det paa § 23 under C. I. opførte Sømateriel“ i sin Helted, uden Angivelse af bestemte Bygninger, og derfor kunde være benyttet som Bevilling vedkommende Tordenskjold, hvorved Merudgiften 171,114 Kr. 27 Ore for dette Skib efter foranstaaende Sammenstilling vilde være bleven formindstet med 153,146 Kr. 55 Ore eller til 17,967 Kr. 72 Ore. Da den i 1883—84 givne Bemyndigelse til af den ved Finantsloven paa Konto C. I. bevilgede Sum af 1,200,000 Kr. at anvende det fornødne Beløb til Fuldbendelse af Bygningen af Tordenskjold ikke var begrændset til noget bestemt Beløb, maa den for 1884—85 søgte lignende Bemyndigelse, der er foranlediget ved, at de endelig resterende Arbejder ved Skibet i Anledning af Installationen af Artilleriet og Opbejningsapparatet for Torpedobaade ikke have kunnet fuldendes før i 1884—85, og efter det nu endelig afsluttede Regnskab kun angaar en Sum af 2,245 Kr. 35 Ore, nærmest betragtes som en Gjenbevilling fra 1883—84.

Som meddelt i Anmærkningerne til Finantslovsforlaget for 1879—80 ad § 23 C. I. var Beføstningen ved Torpedoskibet Tordenskjold efter det da udarbejdede Overflag anslaaet til 2,350,000 Kr. Efter Foranstaaende ændringer Udgiften ved Skibets Bygning 2,669,888 Kr. 34 Ore eller mere end efter Overlaget 319,888 Kr. 34 Ore. Med Hensyn til denne Uoverensstemmelse mellem Overflag og Regnskab, meddeles efterfølgende Sammenstilling mellem det afsluttede Regnskab og det oprindelige Overflag, i hvilken Sammenstilling Summerne ere afrundede: