

det ikke vilde være forsvareligt længere at opsætte at skride til Sværtsættelsen af de fornødne Foranstaltninger til at bevare et af vore aller bethdeligste og for Folket kjæreste kirkelige Fortidsminder ved en samtlige endnu resterende Partier af Bygningen omfattende, fuldstændig Istandsættelse.

Paa Grundlag af et af Architect Amberg udarbejdet detailleret Overslag har den ovennævnte Komité efter Samraad med Arkitekten meddelt Ministeriet et Forslag til samtlige Arbejders Fordeling paa 9 Aar, som findes aftrykt nedenfor. Men til den samlede Sum, 784,997 Kr., som i Genhold dertil vil medgaa til Arbejderne, maa endnu lægges et Beløb af 21,150 Kr., hvortil Amberg har angivet Restaurationen af den Levning af Domkirkens mærkelige gamle Processionsomgang, der for Tiden benyttes til Materialhus, samt endvidere 1,500 Kr., hvortil Ministeriet antager, at Arkitektens Rejser til Rhinegnene for at udvælge hensigtsmæssigt Materiale til de Partier, der skulle udføres af vulkansk Luf, maa anslaaes. Paa denne Maade løber den samlede Udgift

op til 807,647 Kr. eller med et rundt Tal 808,000 Kr.

Dette Beløb vil ikke kunne tilveiebringes paa anden Maade end ved Udbredelse af Finantserne, eftersom Kirken selv er uden Hjælpemidler, og det paa Grund af Ribe Bys økonomiske Vilkaar maa anses for afgjort, at vedkommende Behovene, der allerede ved Paaligning maa forrente og afbetale et Laan paa 20,000 Kr., som Domkirken har optaget til det store Taarns Istandsættelse, ikke ville kunne udrede et yderligere Bidrag uden Overbebyrdelse, samt da de formuende Kirker, deriblandt især deleske Høskilde Domkirke, ere overbebyrdede med Laan eller ialfald selv optagne af forestaaende Arbejder.

Det bemærkes endnu, at naar der for Finantsaaret 1888—89 er begjært indtil 100,000 Kr., er dette begrundet i, at i det fra Komiteen modtagne Fordelingsforslag ere Udgifterne i de to første Arbejdsaar slaaede sammen (se nedenfor), og at det nævnte Beløb derfor muligt ikke vil blive anvendt fuldtud.

Uddrag af Komiteens Skrivelse til Ministeriet af 23de—24de August 1887.

1ste og 2det Aar.

Bestre Parti og Maria Taarnet, Afstivning, Modeller og Plan- teværker	154,218 Kr.	
Tillæg for Tuffen	7,600 —	
Kjøb af Grund til Barmeapparat	9,500 —	
Architekt og Konduktør	14,800 —	
		186,118 Kr.

3die og 4de Aar.

Udgravning og Vandafledning, Sideskibenes Jundering, Kors- armene, Digtavlen og Spiret over Korset	164,119 Kr.	
Tillæg for Tuffen	13,300 —	
Architekt og Konduktør	14,800 —	
		192,219 —
	Alt overføre . . .	378,337 Kr.