

		Oversført . . .	378,337 Kr.
5te og 6te Aar.			
Hovedstibet og Sidestibene	148,615 Kr.		
Tillæg for Tuffen	3,600 —		
Architekt og Konduktør	14,800 —		
			<u>167,015 —</u>
7de Aar.			
Upris og Paabegyndelse af de indvendige Arbejder	74,923 Kr.		
Tillæg for Tuffen	7,100 —		
Architekt og Konduktør	7,400 —		
			<u>89,423 —</u>
8de Aar.			
Fortsættelse af de indvendige Arbejder	68,156 Kr.		
Architekt og Konduktør	7,400 —		
			<u>75,556 —</u>
9de Aar.			
Varmeapparatet	34,400 Kr.		
Malerarbejde og Gulvlægning m. m.	32,866 —		
Architekt og Konduktør	7,400 —		
			<u>74,666 —</u>
		Σ Alt . . .	<u>784,997 Kr.</u>

Det sidste Aar kunde eventuelt tillige Istandsættelsen af den tilbageblevne Del af Processionsgangen foretages.