

30,848 Kr., der gjenopføres paa nærværende Tillægsbevillingslovforslag for deraf i Forbindelse med det for 1887—88 i samme Diemed opførte Beløb af 160,000 Kr. at udrede Udgifterne ved Fuldførelsen af bemeldte Arbejde.

Til E. 7. Den samlede Beføstning ved Udvidelse og Omordning af de tilstedeværende Etablissements m. v. i og ved Dvini Bastion androg efter det udarbejdede Overflag 230,000 Kr., hvoraf den ene Halvdel skulde afholdes af Krigsministeriet, den anden af Marineministeriet, og var Arbejdet beregnet udført i 3 Aar. Efter dette Overflag anvendtes i Finantsaaret 1886—87 70,000 Kr. og skulde i Finantsaaret 1887—88 anvendes samme Beløb, men da det har vist sig høist ønskeligt for Tjenesten, at dette Arbejde snarest muligt tilendebringes, har man anset det for rigtigst endyderligere iaar at anvende Restsummen efter Overlaget, 90,000 Kr., hvoraf Marinens Andel udgør 45,000 Kr., paa hvilket Beløb herved søges Efterbevilling.

Til E. 8. For Finantsaaret 1886—87 var opført til Anskaffelse af 2 Torpedobaade af 1ste Klasse et Beløb af	500,000 Kr. " Ø.
Endvidere blev paa Tillægsbevillingslovforslaget for 1886—87 opført et Beløb af	20,000 — " —

til Udredelsen af de forøgede Udgifter ved denne Anskaffelse paa Grund af Baadens Forsyning med forbedrede Udsfydningsapparater af en ny Konstruktion.

Heretter var altsaa den samlede Udgift ved disse to Baades Anskaffelse anslaaet til ialt	520,000 Kr. " Ø.
hvoraf i Finantsaaret 1886—87 blev udgivet	312,028 — 20 —

Paa Mindreudgiften... 207,971 Kr. 80 Ø.
 søges herved Efterbevilling til Dækning af de Udgifter, der ikke havde kunnet berigtiges inden Afslutning af Regnskabsoversigten for 1886—87, nemlig 2den og sidste Udbetaling for Baadene til John S. Thornycroft & Co., fra hvilket Firma de ere leverede, Beføstningen ved Baadens Modtagelse og Hidførelse, Told og Fragt m. m.

Der søges derhos om Efterbevilling paa et Beløb af 14,000 Kr., der antages at ville medgaa til fornævnte Omkostninger mere end beregnet, hovedsagelig paa Grund af en Del uforudsete Banstieligheder, der viste sig ved Udarbejdelsen af nye Tegninger til adskillige Forandringer og Forbedringer ved Baadene, og som samtidig med, at de forsinkede Fuldførelsen af og nødvendiggjorde flere Prøver med Baadene, tillige forlængede de Arbejdet kontrollerende Officerers med Fleres Ophold i England.

Den søgte Efterbevilling paa nærværende Konto vil herefter andrage ialt 221,971 Kr. 80 Ø.

Til E. 9. Af det for 1886—87 til Overvandsudsfydningsapparater til Torpedoer for Panderskibet Helgoland opførte Beløb er i dette Finantsaar ubenyttet 30,309 Kr. 55 Ø., der gjenopføres paa nærværende Tillægsbevillingslovforslag til Udredelse af resterende Udgifter vedkommende dette Arbejde, der ikke have kunnet udredes inden Afslutningen af Regnskabsoversigten for 1886—87.

Til E. 10. For Finantsaaret 1886—87 var opført til Bygning af et Skur til to Torpedobaade af 1ste Klasse et Beløb af	60,000 Kr. " Ø.
Endvidere blev paa Tillægsbevillingslovforslaget for 1886—87 opført et Beløb af	25,000 — " —

til Udredelse af de forøgede Udgifter ved dette Arbejde paa Grund af de nyeste Torpedobaades betydelige Størrelse og Vægt.

Heretter var altsaa den samlede Udgift ved Opførelsen af bemeldte Skur anslaaet til ialt	85,000 Kr. " Ø.
hvoraf i Finantsaaret 1886—87 blev udgivet	64,070 — 87 —

Paa Mindreudgiften... 20,929 Kr. 13 Ø.
 søges herved Efterbevilling til Dækning af de Udgifter ved dette Arbejde, der ikke have kunnet berigtiges inden Afslutningen af Regnskabet for Finantsaaret 1886—87.