

opførte Beløb af 165,848 Kr. nedsat med 4,410 Kr. til 161,438 Kr., dels til 2den Behandling af Forslaget til Tillægsbevillingslov for 1888—89 at ville stille følgende Endringsforslag:

Til § 20.

Nyt Nr. 5. Til II. J. 3. En ny Afslæsningsperron ved Sidesporet til Bridesløjelille Straffeanstalt ..... 4,410 Kr.

De følgende Numre saavel som Hovedsummen maatte derfor rettes i Overensstemmelse hermed.

S. Kellermann.

C. Kraft.

Til Folkethingets Finantsudvalg.

Optaget i Endringsforslag 1 under I. 5.

24) 10. Tilskud til Vønning af en Lærer i Kirkebø Sogn paa Færøerne. Beløbet, 200 Kr. aarlig, blev nægtet af Folkethinget ved Behandlingen af Finantsloven for indeværende Aar, men Skoledirektionen havde i Tillid til, at det skulde blive bevilget, forinden afholdt det af Skolefondens disponible Midler, og beskiftet en Lærerinde fra 1ste Januar 1888, for at Skolen ikke skulde gaa istaa. Nu søger Lagtinget Beløbet efterbevilget for 5 Fjerdingaar. Udvalget skal anbefale at give denne Efterbevilling, men med den udtrykkelige Bemærkning, at dersom Sligt oftere finder Sted, vil man ikke kunne tilraade at bevilge det.

25) 10. Assurance af Sorenskriverens Embedsholig paa Færøerne. Skrivelse fra Justitsministeren:

Justitsministeriet. Kjøbenhavn, den 12te Februar 1889.

Ved den i afvigte Sommer stedfundne Opførelse af en ny Embedsholig for Sorenskriveren paa Færøerne, hvortil der i Finantsloven for 1888—89 (§ 26 II. 12) var opført et Beløb af 21,700 Kr., stødte man paa Terrænavanskeligheder, der ikke havde kunnet forudses af Entreprenøren, Tømmermester Bald, idet de hidrørte fra, at Bygningen paa den ham til Opførelse anviste Grund af Bygningskommissionen i Thorshavn blev forlangt anbragt, ikke, som han med Grund havde tænkt sig, i Retningen Nord til Syd med Facade mod en derværende Wei, men i Retningen Vest til Vest med Gavlens mod den nævnte Wei. Da nu den paagjældende Wei skraaner stærkt mod Vest, maatte der gives den vestlige Del af Bygningen en betydelig større Højde end den østlige. Den vestlige Ende af Kjælderetagen har herved faaet en Højde af 9 Alen fra Grunden. Entreprenøren vilde nu have været berettiget til overensstemmende med Kontrakten uanset den herved fremkommende Uffjønshed og Ubelevmhed, dels at lade Indgangen til Huset blive ad en stærkt skraanende Sti fra den ovenomtalte forbi Huset østlige Gavl løbende Wei og saa blot ved Hovedindgangsdøren i den vestlige Gavl anbringe den i saa Fald fornødne meget høje Trappe, dels ikke at foretage Noget med Hensyn til den ved Terrænets Skraanen ligeledes fremkommende ubelevmte Forbindelse mellem Økonomileiligheden og den lavt liggende Del af Gaardspladsen. Det uffjønne og uhenigtsmæssige i det Resultat, der herved vilde fremkomme, var imidlertid saa isinesaldende, at Hr. Bald efter Samraad med Amtmanden over Færøerne, og idet han efter de foreliggende Omstændigheder mente at turde gjøre sikker Regning paa, at de paagjældende forholdsvist lidet betydelige Udgifter vilde blive ham godtgjorte, bestemte sig til udenfor, hvad han var pligtig til at foretage, forskjellige Arbejder, der for at reducere Beføstningen til det mindst Mulige sattes i Forbindelse med de til Indhegningen af Grunden nødvendige Arbejder, nemlig: