

til en midlertidig Veie af Grund til Brug under Udførelsen af bemeldte Anlæg, til Erstatning for Stade paa Afgrøde m. m., til særlige Veie- og Broanlæg samt Vandafledningsforanstaltninger, der ere betingede ved Grundindkjøbene o. s. v.

Hvad angaar Beføstningen ved selve Bygningsarbejderne paa Bestenceinten og Husumenceinten (exkl. Grunderhvervelse og Administration) stiller den sig i Sammenligning med det foreløbige Overflag, der under 19de f. M. tilfillede Udvalget, saaledes:

	Efter det foreløbige Overflag.	Efter Overflaget af ¹⁶ / ₉ f. N.
Sordarbejde	2,032,000 Kr.	2,308,000 Kr.
Kasematbygninger m. v.	1,112,000 —	1,343,100 —
Veie	389,000 —	393,300 —
Broer, Dæmninger m. m.	361,000 —	265,250 —
	3,894,000 Kr.	4,309,650 Kr.

Følgelig i Beføstning andrager saaledes i Alt 415,650 Kr., nemlig:

Merudgifter:

Paa Sordarbeidet	276,000 Kr.
som Følge dels af at Vinernes Retning er bleven noget forandret og venstre Fløi forsynet med en større Plante (efter Generalstabens Opfordring), hvorved bl. N. Befæstningslinien er bleven ca. 1,000 Men længere, dels at der er foretaget Ændringer i Konstruktionen;	
paa Kasematbygninger	231,100 —
foranlediget ved Anlægget af forberedte Kanonstandpladse, Førogelse af Ammunitionsmagasinernes Antal og Størrelse, højere anslaaet Pris for Materialierne til Bygningerne m. m.	
paa Veie	4,300 —
	511,400 Kr.

Mindreudgift:

paa Broer, Dæmninger m. v.	95,750 —
paa Grund af at de tidligere paaregnede kostbare Broer for Vestbanen og Roskildechaussen ere udeladte, idet disse Veie passere Graven ad Dæmninger.	

Altsaa i Alt Merudgift. . . 415,650 Kr.

Naar Ministeriet ikke har havt nogen Betænkelse ved denne Merudgift, er det begrundet i, at man alt paa det Tidspunkt, da man blev bekendt hermed, var vidende om, at der vilde spares et betydeligt Beløb ved Grunderhvervelsen. Denne kan for de tvende Eenceinter, forsaavidt Forholdene for Tiden kunne overses, antages at ville medføre en Beføstning af omtrent 1,500,000 Kr., heri indbefattet det ovenstaaende, i Overflaget af 16de September f. N. opførte Beløb af 113,100 Kr. — Da Grunderhvervelsen i Overflaget af 19de Januar d. N. var anslaaet til 2,370,000 Kr., vil der — selv naar Hensyn tages til den ifølge det Foranstaaende fremkomne Merudgift — blive en større Besparelse, om hvis Anvendelse der dog endnu ikke kan tages nogen Bestemmelse, da man maa være forberedt paa, at der under Arbejdets Udførelse kan blive Brug for ikke paaregnede Beløb, der muligen helt ville absorbere denne Besparelse.

Hvad angaar den i Udvalgets Skrivelse forlangte Sammenligning mellem det i 1884—85 forelagte Befæstningsforslag og de Anlæg, som nu dels ved privat dels ved offentlig Foranstaltning ere udførte eller under Udførelse, skal man anføre Følgende:

I. Forslaget af 1884—85 omfattede (jfr. vedlagte Overfugtstort) for Kjøbenhavn Bedkommende i sin Helhed (som bekendt begjæredes i 1884—85 kun Midler til en delvis Udførelse af det samlede Forslag) følgende Anlæg: