

Det opførte Tillæg af 33,000 Kr. til den oprindelige Overslagssum 320,000 Kr. til Bygning af de omhandlede fire Patrouillebaade er hovedsageligt begrundet i, at Bygningen af slige lette Fartøier er aldeles ny for Værftet, saa ingen Erfaring forelaa, hvorpaa et nøiagtigt Overflag kunde begrundes, ligesom Arbejdsstyrken ved Skibbyggeriet først efterhaanden maatte oplæres i det omhandlede specielle Arbejde; endvidere viste det sig uønskeligt at foretage en Del Forandringer ved Tegningen af Stroget for at opnaa bedre Drejningsøve, hvilke Forandringer imidlertid have medført adskillige Vanskeligheder ved Bygningen og deraf følgende Forøgelse af Beføstningen, for Skibbyggeriets Vedkommende til Beløb c. 25,000 Kr.

Endelig har det ved Anskaffelsen af Lysmaskiner og Stangtorpedoapparater, i hvis Konstruktion der ogsaa paa Grund af i den seneste Tid indhøstede Erfaringer er foretaget Forbedringer efter Udarbejdelsen af det oprindelige Overflag, vist sig, at den beregnede Sum ikke vil kunne tilstrække, saa at man, naaget der i disse Anskaffelser er foretaget adskillige Indskrænkninger, ser sig nødsaget til paa nærværende Tillægsbevillingslovforslag at opføre fornøvnede Tillæg af 8,000 Kr. til Anskaffelse af Lysmaskiner og Torpedomateriel.

Til E. 5. For Finantsaaret 1888—89 var opført til Anskaffelse af Torpedonet til Pandserfibene Helgoland og Lørdenskjold samt til 2 ældre Skibe et Beløb af 110,000 Kr. D.
 hvoraf i bemeldte Finantsaar blev udgivet 87,664 — " —

for Mindreudgiften. 22,335 Kr. 04 Ø.

søges paa nærværende Tillægsbevillingslovforslag Efterbevilling til Dækning af Udgifterne ved yderligere Anskaffelser af Torpedonet og Staalbomme m. m., som ikke have kunnet berigtiges inden Afslutningen af Regnskabsoversigten for Finantsaaret 1888—89, i Forbindelse delse med et til Fuldførelse af den her omhandlede Foranstaltning yderligere nødvendigt Beløb af 8,000 — " —

altjaa i Alt. 30,335 Kr. 04 Ø.

Det opførte Tillæg af 8,000 Kr. til den oprindelige Overslagssum 110,000 Kr. til Anskaffelsen og Installationen af de omhandlede Torpedonet er begrundet i, at man, efter at Arbejdet var begyndt paa Grund af senere indhøstede Erfaringer, har set sig foranlediget til at remplacere de oprindelig paataente Træbomme til Anbringelse af de omhandlede Net med Staalbomme, hvilket har forbyret Foretagendet en Del. — Endvidere har det vist sig nødvendigt paa Grund af Pandserfibet Helgolands særlige Form at anbringe en mere vidtløftig og betøstelig Installation end paataent, navnlig ved Indretning af et helt nyt Faldreb med Kæpser. Endelig har man været nødsaget til til Pandserfibet Lørdenskjold at forfærdige nye Jollebomme til de mindre Fartøier og til at forandre det hydrauliske Ophejningsapparat for de større Fartøier for at faae Fartøierne heiste op fri af Netkonstruktionerne, hvilke Arbejder ikke have kunnet paaregnes ved Overflagets Affattelse.

Til E. 6. Af det for 1888—89 til 4 Stkr. 57 m/m hurtighedsende Kanoner med Ammunition og Skjolde opførte Beløb er til Rest 20,725 Kr. 11 Ø., hvilket Beløb gjenopføres paa nærværende Tillægsbevillingslovforslag til Udredelse af resterende Udgifter vedkommende den omhandlede Anskaffelse.

Til E. 7. Til Granatfordætter til Flaadens større Bagladekanoner var for Finantsaaret 1888—89 opført et Beløb af 40,000 Kr. Dette Beløb har ikke kunnet komme til Udgift i bemeldte Finantsaar, da Leveringen af de omhandlede Fordætter, efter at der med Friedr. Krupp i Essen havde været forhandlet om Forfærdigelsen af 545 Stkr. henholdsvis til 5", 6" og 12" B. K., blev udsat paa Grund af en ombord i Pandserfibet Helgoland i 1888 stedfunden utidig Sprængning, af lignende af bemeldte Firma tidligere leverede Granatfordætter til 10" og 14" B. K., indtil der ved fornøvede Forsøg ombord