

Det opførte Tillæg af 33,000 Kr. til den oprindelige Overslagssum 320,000 Kr. til Bygning af de omhandlede fire Patrouillebaade, er hovedsageligt begrundet i, at Bygningen af slige lette Fartøier er aldeles ny for Værftet, saa ingen Erfaring forelaa, hvorpaa et nøagtigt Overslag kunde begrundes, ligesom Arbejdsstyrken ved Skibbyggeriet først efterhaanden maatte oplæres i det omhandlede specielle Arbejde; endvidere viste det sig, onskeligt, at foretage, en Del Forandringer ved Tegningen af Stroget for at opnaa bedre Drejningsøve, hvilke Forandringer imidlertid have medført adskillige Vanskeligheder ved Bygningen og deraf følgende Forøgelse af Bekostningen, for Skibbyggeriets Vedkommende til Beløb c. 25,000 Kr.

Endelig har det ved Anstæffelsen af Lysmaskiner og Stangtorpedoapparater, i hvis Konstruktion der ogsaa paa Grund af i den seneste Tid indhøstede Erfaringer er foretaget Forbedringer efter Udarbejdelsen af det oprindelige Overslag, viist sig, at den beregnede Sum ikke vil kunne tilstrække, saa at man, uagtet der i disse Anstæffelser er foretaget adskillige Indstrænkninger, ser sig nødsaget til paa nærværende Tillægsbevillingslovforslag at opføre fornævnte Tillæg af 8,000 Kr. til Anstæffelse af Lysmaskiner og Torpedomateriel.

Til E. 5. For Finantsaaret 1888—89 var opført til Anstæffelse af Torpedonet til Pandserstibene Helgoland og Tordenstjold samt til 2 ældre Skibe et Beløb af.....	110,000 Kr.	”	Ø.
hvoraf i bemeldte Finantsaar blev udgivet.....	87,664	—	96 —
	<hr/>		
for Mindreudgiften...	22,335 Kr.	04	Ø.
Søges paa nærværende Tillægsbevillingslovforslag Efterbevilling til Dækning af Udgifterne ved yderligere Anstæffelser af Torpedonet og Staalbomme m. m., som ikke have kunnet berigtiges inden Afslutningen af Regnskabsoversigten for Finantsaaret 1888—89, i Forbindelse med et til Fuldførelse af den her omhandlede Foranstaltning yderligere nødvendigt Beløb af.....	8,000	—	” —
	<hr/>		
altsaa i Alt...	30,335 Kr.	04	Ø.

Det opførte Tillæg af 8,000 Kr. til den oprindelige Overslagssum 110,000 Kr. til Anstæffelsen og Installationen af de omhandlede Torpedonet er begrundet i, at man, efter at Arbejdet var begyndt paa Grund af senere indhentebe Erfaringer, har set sig foranlediget til at remplacere de oprindelig paatænkte Træbomme til Anbringelse af de omhandlede Net med Staalbomme, hvilket har fordyret Foretagendet en Del. — Endvidere har det vist sig nødvendigt paa Grund af Pandserstibet Helgolands særlige Form at anbringe en mere vidtløftig og bekvem Installation end paatænkt, navnlig ved Indretning af et helt nyt Faldreb med Reposer. Endelig har man været nødsaget til til Pandserstibet Tordenstjold at forfærdige nye Sollebomme til de mindre Fartøier og til at forandre det hydrauliske Ophejningsapparat for de større Fartøier for at faae Fartøierne heiste op fri af Netkonstruktionerne, hvilke Arbejder ikke have kunnet paaregnes ved Overslagets Affattelse.

Til E. 6. Af det for 1888—89 til 4 Stkr. 57 m/m hurtigfydende Kanoner med Ammunition og Skjolde opførte Beløb er til Rest 20,725 Kr. 11 Ø., hvilket Beløb gjenopføres paa nærværende Tillægsbevillingslovforslag til Udredelse af resterende Udgifter vedkommende den omhandlede Anstæffelse.

Til E. 7. Til Granattardætser til Flaadens større Bagladekanoner var for Finantsaaret 1888—89 opført et Beløb af 40,000 Kr. Dette Beløb har ikke kunnet komme til Udgift i bemeldte Finantsaar, da Leveringen af de omhandlede Kardætser, efter at der med Friedr. Krupp i Esjen havde været forhandlet om Forfærdigelsen af 545 Stkr. henholdsvis til 5", 6" og 12" B. K., blev udsat paa Grund af en ombord i Pandserstibet Helgoland i 1888 stedfunden utidig Sprængning af lignende af bemeldte Firma tidligere leverede Granattardætser til 10" og 14" B. K., indtil der ved fornnyede Forsøg ombord