

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

I Forbindelse med sin Skrivelse af Gaars Dato, hvorved man anmodede det ærede Udvalg om at stille Endringsforslag til 3dje Behandling af Finanslovsforslaget for 1891—92 blandt andet om Forhøjelse af den ved Lovforslagets 2den Behandling vedtagne Bevilling til Opførelse af en Bygning for Provinsarkivet i Kjøbenhavn, undlader man ikke hoslagt at tilstille Udvalget en af Rigsarkivar N. D. Sørensen i denne Sag afgiven Erklæring.

Kjøbenhavn, den 22de Januar 1891.

S. J. Scavenius.

N. P. Weis,
Sm.

Til Folketingets Finansudvalg.

Bilag.

Rigsarkivet, den 20de Januar 1891.

Til
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Det høje Ministerium har i Anledning af den ved Finanslovens 2den Behandling i Folketinget nægtede Bevilling af 46,000 Kroner ud over de oprindelig budgetterede 200,000 Kroner til Provinsarkivet i Kjøbenhavn ønsket en yderligere Udtalelse fra Rigsarkivets Side om de forskellige Muligheder med Hensyn til den hele Plan, som herved maatte frembyde sig. Jeg skal i den Anledning tillade mig at bemærke følgende:

Hvad først Spørgsmaalet om overhovedet at fastholde Forslaget om i Løbet af det kommende Finansaar at opføre et Provinsarkiv angaar, da kan det for mig ikke noget Øjeblik være tvilsomt, at dette jo bør ske, hvorledes end den endelige vedtagne Bevilling kommer til at lyde. At faa denne Bygning opført i den nærmeste Fremtid er nemlig ikke blot ønskeligt for at Provinsarkivet kan komme i Stand — der vil antagelig medgaa et Par Aar til at opføre og udtørre Bygningen og henved en halv Snes Aar med at samle og foreløbig ordne Arkivalierne — men ogsaa og især fordi det vil være absolut nødvendigt at skaffe Husrum til de ministerielle Kontorers Arkivalier, der alt i en nær Fremtid ikke mere ville kunne modtages i Rigsarkivets Lokaler, medens det vil være lige saa umuligt for Kontorerne at beholde dem i deres egne nævnte Rum. Det vil derfor, som jeg alt i Fjor, da samme Bevilling forfæstedes af Folketinget, tillod mig at gøre gældende, være nødvendigt at skaffe Plads alene af denne Grund, og da Hovedarkivet paa det nærmeste vil være fyldt om 2 Aar, er det nu den yderste Tid at begynde paa at bygge; endnu et Aars Forsinkelse vil gøre, at man ikke har blot nogenlunde gennemtørrede Lokaler til Raadighed, naar man maa ty til den i øvrigt lidet ønskelige Nødhjælp at flytte Centraladministrationens Sager ud i det nye Provinsarkiv.

Bigge overfor dette Hovedsynspunkt, at der fremfor alt nu bør bygges, er det formentlig af mindre Betydning, om Bygningen bliver noget større eller mindre; men man vilde dog, saa vidt jeg kan skønne, aldrig ved en blot saglig Overvejelse af dette Spørgsmaal komme til andet Resultat end at det, økonomisk set, er det forstandigste at benytte den af Arkitekt Nyrop udarbejdede Plan, der paa billigste Maade skaffer det størst mulige Nyttenum, hellere end at gaa tilbage til den i Viborg benyttede mindre Plan med et Arkivhus i to Etager. Hvad der taler for det første er følgende Momenter. I Viborg er der udlagt en Grund paa henved 20,000 □ Alen, omgivet