

2.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

I højsølgende tvende fra Professor Stord, der har ledet Arbejdet ved Bedøje Kirkes Restauration, modtagne Skrivelser har han meddelt, at Udgifterne ved det hele nu afsluttede Arbejde have overstegit de dertil bevilgede Beløb med i alt 1,691 Kr. 99 Ø., ved hvilken Angivelse han imidlertid ikke har taget Hensyn til, at der af Bevillingen til Anlæg af en Trappe i Kirken endnu er uanvendt et Beløb af 178 Kr. 73 Ø., saaledes at den virkelige Overskridelse bliver 1,513 Kr. 26 Ø.

Da Ministeriet, der først nu har faaet Underretning om den Overskridelse, der saaledes desværre har fundet Sted, maa ønske den til det paagældende Beløbs Dækning fornødne Bevilling, skal man herved anmode det ærede Udvalg om til 3dje Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indværende Finansaars behageligst at ville stille følgende Forslag som fremsat efter dette Ministeriums Begæring:

Til § 21. Udgiftskonto 9. a. 2. Hovedstandsættelser:
Beløbet forhøjes med 1,513 Kr. 26 Ø.

Kjøbenhavn, den 16de Marts 1891.

J. S. Scavenius.

Stemmen.

Det Folketingsets Finansudvalg.