

## Bilag I.

### Krigsministeriet.

Kjøbenhavn, den 8de Februar 1893.

Til nærmere Oplysning med Hensyn til det til det ærede Udvalg henviste Forslag til Lov om Bygningsarbejder og Anlæg for Ingeniørregimentet undlader Krigsministeriet ikke herved at fremsende det medfølgende under Ingeniørforbjet udarbejdede Forslag til Udførelsen af de nævnte Arbejder, ledjagede af de tilhørende Overflag og Tegninger.

Samtidig skal Krigsministeriet til Supplering af, hvad der er udtalt i Bemærkningerne til Lovforslaget oplyse følgende om de Grunde, der have bevæget det til i indværende Aar at foreslaa, at der straks stribes til Udførelsen af et Kaserne-etablisement for hele Ingeniørregimentet i Stedet for, som tidligere foreslaaet, foreløbig kun at opføre en Rekrutkaserne til Erstatning for den Kaserne, der vil falde bort paa Grund af Frihavnsanlægget, og da senere ved Lejlighed at supplere denne med Lokalteter til Regimentets tjenestegørende Styrke.

Ved at opføre Kaserneetablisementet i 2 Dele ville Anlægsomkostningerne blive større, dels fordi man ved Anlægget af den 1ste Del af Kasernen vil komme til at chaufere største Delen af Vejene og Eksercerpladsen, hvilket Arbejde til Dels vil blive ødelagt ved Udførelsen af den 2den Del af Kasernen, dels fordi den endelige Indhegning af Etablisementet ikke vil kunne opføres før de til samme stødende Bygninger, og det derfor vil være nødvendigt at paaregne Udførelsen af en interimistisk Indhegning, og endelig fordi Administrationsudgifterne ved en Udførelse i 2 Dele blive større, ligesom man vil faa større Udgifter ved, at Materialerne indløbes i mindre Partier, og ved at, Gas- og Vandledningsarbejder, Kloakarbejde m. m. udføres stykkevis.

Den hele Merudgift ved at opføre Kaserneetablisementet i 2 Dele anslaaes at ville blive 37 à 42,000 Kr.

De aarlige Udgifter ved Ingeniørregimentets Indkvartering ville forøges, naar Regimentet er indkvarteret i 2 Kaserne i Stedet for i 1. Dette hidrører fra, at man i saa Fald maa have mere underordnet Personale til det daglige Tilsyn, saaledes 2 Kasernefjergenter og 2 Lampevægttere, medens man i en Kaserne for hele Regimentet vil kunne nøjes med en af disse Funktionærer. Fremdeles vil det aarlige Forbrug af Gas og Brændsel forøges, fordi flere Lokalteter, saasom Baagt og Arreste, en Del Kontorlokaler, Fælleslokaler for Officerer og Underofficerer, der i et samlet Kaserneetablisement ere fælles, maa findes paa hver af de 2 Kaserne. Endelig vil Vedligeholdelsen af de 2 mindre Kaserne være dyrere end af en enkelt større.

Størrelsen af disse aarlige Merudgifter ser man sig ikke i Stand til bestemt at opgive, men de ville blive ret betydelige.

Fremdeles skal Krigsministeriet fremfor alt fremhæve de meget betydelige Memper i tjenstlig Henseende, der ville opstaa for Ingeniørregimentet, naar dette bliver indkvarteret paa 2 Kaserne, som ligge i saa stor Afstand fra hinanden som Kronprinsessefadens Kaserne og en ny Kaserne paa Bogummandsmarken. Af disse Memper skal man fremhæve følgende som de væsentligste: