

Udvalget er med Statsrevisionen enig i, at de forglemte Alders-
tillæg burde have været opførte paa Tillægsbevillingslovsforlaget.

§ Betænkningen Sags. 220 angaaende Udgifter ved Sindsfygeanstalterne hedder det:

g. Bygningsvæsen. Paa Finansloven bevilgedes 90,343 Kr. 95 Ø. og ved Tillægsbevillingsloven 1,522 Kr. 40 Ø., tilsammen 91,866 Kr. 35 Ø. Der er anvendt 98,865 Kr. 30 Ø. eller 6,998 Kr. 95 Ø. mere end bevilget. Merudgiften falder paa Anstalterne i Aarhus, Bordingborg og Viborg med henholdsvis 1,212 Kr. 68 Ø., 6,719 Kr. 56 Ø. og 101 Kr. 72 Ø., tilsammen 8,033 Kr. 96 Ø., medens der ved Anstalten i Middelfart er bespart 1,035 Kr. 1 Ø.

Overskridelsen ved Aarhus Sindsfygeanstalt skyldes særlig følgende:

a. Til Vedligeholdelse af Dampapparater, Gas-, Vand- og Kloakledninger med-
gift 620 Kr. 24 Ø. mere end budgetteret paa Grund af, at den stærke Frost i den for-
løbne Vinter bevirkede, at flere Rørledninger sprængtes.

b. 12 Stk. ny Tørnaffelovne kostede 480 Kr. mere end budgetteret, idet de „efter
Opstillingen viste sig at koste 115 Kr. pr. Stk. i Stedet for 75 Kr. som budgetteret, men
de vare ogsaa større og mere egnede til Patientværelserne, og da en Ombytning ikke lod
sig iværksætte uden altfor store Bekostninger, beholdtes de“. c. Til Indretning af Vas-
sarfste Brusebade brugtes 957 Kr. 11 Ø. mere end bevilget. Regnskabsoversigten oplyser,
at „Overskridelsen er ikke foranlediget ved Anstæffelsen af selve Brusebadene, men ved den
ved deres Installation nødvendiggjorte store Bekostning“. — Derimod er der ved An-
stæffelsen af et Petroleumsløkomobil bespart 901 Kr. 7 Ø. paa Grund af, at selve Loko-
mobilet købtes for 3,200 Kr., i Stedet for de budgetterede 4,120 Kr.

Ved Bordingborganstalten skyldes Overskridelsen særlig: a. Opførelse af et Hus i
Stedet for Fæstehuset, der kostede 1,022 Kr. 87 Ø. mere end budgetteret. Herom oplyser
Regnskabsoversigten, at Merudgiften er dels foranlediget ved, at Overlagene vare mindre
omhyggelig affattede navnlig i Henseende til Prisansettelsen for Arbejde og Materiale, og
dels ved, at der under Opførelse af Huset paa Foranledning af Bordingborg Bygnings-
kommission maatte gøres nogle Afvigelser fra det oprindelige Projekt, der havde en For-
dyrelse af Byggeforetagendet til Følge.

b. Foranstaltninger mod Brandfare, der krævede 5,207 Kr. 22 Ø. mere end be-
vilget. Angaaende denne Post bemærkes det, at der under Arbejds Udførelse viste sig
mange og store Mangler, som ikke havde kunnet forudses under Overlagets Affattelse,
men som nødvendigvis maatte afhjælpes.

Ved Viborganstalten skyldes Vedligeholdelse af Dampapparater, Gas-, Vand- og Kloak-
ledninger andraget 564 Kr. 89 Ø. mere end paaregnet, idet Maskinmesterens lange Syg-
dom nødvendiggjorde, at der holdtes en sagkyndig Medhjælper, samt at Badefedlens
Sprængning medførte en Udgift af 200 Kr., medens det til Omlægning af et Korridor-
gulv med Fliser bevilgede Beløb 265 Kr. 20 Ø. ikke er kommet til Udgift, idet Arbejdet
er udsat til det følgende Finansaar af Hensyn til Korridorvæggens forestaaende Re-
paration.

Ved Middelfart Sindsfygeanstalt er der bespart 1,169 Kr. 86 Ø. af det til Ved-
ligeholdelse af Dampapparater, Gas-, Vand- og Kloakledninger bevilgede Beløb.

§ Øvrigt ere de til almindelige Vedligeholdelsesarbejder bevilgede Summer over-
skredne ved alle Anstalterne, for Bordingborganstaltens Vedkommende endog med
1,100 Kr. 4 Ø.

Statsrevisionen finder, at Overskridelserne paa denne Konto i det hele taget ere
af en saadan Art, at der burde være søgt fornøden Hjemmel for dem paa Tillægsbe-
villingsloven.

Udvalget finder, at Overskridelserne for Aarhus og Bording-
borg Sindsfygeanstalters Vedkommende delvis ere af en saadan Art,
at der burde være søgt Hjemmel for dem paa Tillægsbevillingsloven.