

**Bilag.****Opgørelse**

over

de af Kjøbenhavns Frihavs-Aktieselskab i Aaret 1897 til Anlæg i Frihavnen anvendte  
Summer.

	Anvendt indtil 1ste Januar 1897.		Anvendt i Aaret 1897.		Anvendt indtil 1ste Januar 1898.	
	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Administrations- og Kontorbygning .....	122,544.	54	545.	12	123,089.	66
Ophynsbolig .....	44,674.	01	19.	89	44,693.	90
Toldbygning .....	182,295.	01	3,980.	84	186,275.	85
Paahus I .....	720,737.	11	513.	79	721,250.	90
Skur I .....	452,036.	34	272.	62	452,308.	96
Langeliniestrukturet og Promenaden samt Viadukten ved Langeliniestrukturets Sydende .....	376,220.	75	2,697.	27	378,918.	02
Det kombinerede Silo- og Loftspahus .....	641,781.	98	18.	55	641,800.	53
Den forhøjede Transportperron mellem Paahus I og Skur I og Nord for Paahus I. ....	81,609.	58	53.	90	81,663.	48
Kraft- og Belysningsanlæg (Maskin- og Redelhus, Maskineri, Kraner, Elevatorer, Ledninger, Lamper) .....	778,348.	39	12,837.	19	791,185.	58
Bygning for Opvarmning af Paahus I og Skur I Sporanlæg .....	39,262.	42	85.		39,347.	42
Sporanlæg .....	419,913.	44	»		419,913.	44
Pramme, Lokomotiver, Inventar .....	182,828.	82	50,899.	37	233,728.	19
Provision for Aktiernes Overtagelse .....	120,000.		»		120,000.	
Administration .....	74,232.	06	»		74,232.	06
Rejsseudgifter .....	8,460.	51	»		8,460.	51
Rentetab .....	103,973.	68	»		103,973.	68
Ingeniør- og Arkitekt honorarer .....	146,537.	11	»		146,537.	11
Underjordiske Tunneler mellem Paahus I og Lange- liniestrukturet .....	19,148.	67	»		19,148.	67
Smaabygninger (Rødtørftshuse) .....	9,481.	96	»		9,481.	96
Boder .....	24,639.	05	6.	56	24,645.	61
Skure paa Midtermolen .....	62,796.	79	»		62,796.	79
Wandlegning .....	36,910.	56	»		36,910.	56
At overføre...	4,648,432.	78	71,930.	10	4,720,362.	88